


ID Nome attività Durata

1 BANCHINE DI FERMATA - SITI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 300 g

2 Inizio attività 0 g

3 Ortucchio 20 g

4 Demolizioni 2 g

5 Realizzazione banchina/marciapiedi e segnaletica 18 g

6 Volpato 20 g

7 Demolizioni 2 g

8 Realizzazione banchine/marciapiedi e segnaletica 18 g

9 Portuense_Cristofari 20 g

10 Demolizioni 2 g

11 Realizzazione banchina/marciapiedi e segnaletica 18 g

12 La Storta 20 g

13 Demolizioni 2 g

14 Realizzazione banchina/marciapiedi e segnaletica 18 g

18 Nomentana_Valdaosta 25 g

19 Demolizioni 2 g

20 Realizzazione banchina/marciapiedi e segnaletica 23 g

21 Bella Villa 20 g

22 Demolizioni 2 g

23 Realizzazione banchina/marciapiedi e segnaletica 18 g

24 Lucrezia Romana 20 g

25 Demolizioni 2 g

26 Realizzazione banchina/marciapiedi e segnaletica 18 g

27 Naide 20 g

28 Demolizioni 2 g

29 Realizzazione banchina/marciapiedi e segnaletica 18 g

30 Chiodelli 20 g

31 Demolizioni 2 g

32 Realizzazione banchina/marciapiedi e segnaletica 18 g

15 Magliana_Scarperia 20 g

16 Demolizioni 2 g

17 Realizzazione banchina/marciapiedi e segnaletica 18 g

33 Tor Pagnotta_Belpoggio 25 g

34 Demolizioni 2 g

35 Realizzazione banchina/marciapiedi e segnaletica 23 g

36 Tor Pagnotta_civ 364 25 g

37 Demolizioni 2 g

38 Realizzazione banchina/marciapiedi e segnaletica 23 g

39 Tor Pagnotta_civ 391 25 g

40 Demolizioni 2 g

41 Realizzazione banchina/marciapiedi e segnaletica 23 g

42 Tor Pagnotta_Cecchignola 20 g

43 Demolizioni 2 g

44 Realizzazione banchina/marciapiedi e segnaletica 18 g
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