



Dipartimento Mobilità e Trasporti

Direzione Programmazione e Attuazione dei Piani di Mobilità  
Direttore Ing. Maurizio Viola (ad interim)

"Programma per lo sviluppo delle azioni del P.G.T.U. - primo e secondo stralcio"  
approvati dal M.A.T.T.M. con Decreto Direttoriale n. 98/CLE del 20/04/2016  
Programmi Operativi di Dettaglio (P.O.D.)

## 04 - PIAZZA PERIN DEL VAGA

# PROGETTO ESECUTIVO

### QUADRO ECONOMICO

ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' S.R.L.  
S.O. Ingegneria della Mobilità

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:  
Ing. Alessandro Fuschiotto

RESPONSABILE DI COMMESSA:  
Ing. Fabrizio Benvenuti

PROGETTISTA:  
Arch. Pierfrancesco Canali

COORD. PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:  
Arch. Laura La Bella

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:  
Coord.: Geom. Marcello Tamagnone  
Ing. Alessandro Collalti  
Geom. Paolo Ferlito  
Arch. Laura La Bella  
Arch. Alessandro Marconi  
Designer Andrea Persano  
Arch. Valentina Verrocchi  
Arch. Floor Wolfswinkel



DATA:  
FEBBRAIO 2018

SCALA:  
-:---

ELABORATO: **QE 04 101** rev. **0**

REV.	DATA	AGGIORNAMENTI	REDDATTO	COORDINATO	PROGETTATO	VALIDATO
0	28/02/2018	EMISSIONE	FERLITO	TAMAGNONE	CANALI	FUSCHIOTTO
A						
B						
C						
D						

COD. COMMESSA: **RC - 1810 - 12**

COD. ELAB. **PET M02 QE 04 101** rev. **0**



**Roma Capitale**  
**Dipartimento Mobilità e Trasporti**

Roma Servizi per la Mobilità  
S.O. Ingegneria della Mobilità

**QUADRO ECONOMICO**  
**Pedonalizzazione di Piazza Perin del Vaga**  
**PROGETTO ESECUTIVO**

VOCI	IMPORTO		IVA	tot con IVA
<b>Importo lavori</b>				
Importo a misura	€ 148 713,11	22%	€ 32 716,89	€ 181 430,00
Di cui oneri della sicurezza	€ 10 232,36	22%	€ 2 251,12	€ 12 483,48
Importo totale soggetto a ribasso	€ 138 480,75			
<b>Totale Importo lavori a base di gara</b>	<b>€ 148 713,11</b>		<b>€ 32 716,89</b>	<b>€ 181 430,00</b>
<b>Somme a disposizione</b>				
Opere in economia	€ 5 000,00	22%	€ 1 100,00	€ 6 100,00
Imprevisti	€ 2 000,00	22%	€ 440,00	€ 2 440,00
Contributo A.V.	€ 30,00	0%	€ -	€ 30,00
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 7 030,00</b>		<b>€ 1 540,00</b>	<b>€ 8 570,00</b>
<b>Importo totale</b>	<b>€ 155 743,11</b>		<b>€ 34 256,89</b>	<b>€ 190 000,00</b>
Inc.prof. est. (Progettazione completa				
DJ,Cont.,Coord. Sic, Incen.,Stazione App..)	€ 20 278,76	22%	€ 4 461,33	€ 24 740,09
<b>Totale IPE</b>	<b>€ 20 278,76</b>		<b>€ 4 461,33</b>	<b>€ 24 740,09</b>
<b>Importo totale complessivo</b>	<b>€ 168 991,87</b>		<b>€ 37 178,21</b>	<b>€ 214 740,09</b>