


PIAZZALE OSTIENSE PORTA S. PAOLO

FASI CANTIERE



FASE 0

RIFACIMENTO MARCIAPIEDI

RIFACIMENTO SELCIATO

RIFACIMENTO ASFALTO BINARI


RIFACIMENTO LASTRE BASALTO

RIFACIMENTO STRATO D'USURA

RIFAC. BYNDER + USURA

SISTEMAZIONE VERDE

TOTALE 60 GIORNI



FASE 2




RIFACIMENTO MARCIAPIEDI



RIFACIMENTO SELCIATO



RIFACIMENTO STRATO D'USURA



18 GIORNI

FASE 4

RIFACIMENTO MARCIAPIEDI

RIFACIMENTO ASFALTO BINARI

10 GIORNI

