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TVA | RETE TPL



TVA | DATI TECNICI

Lunghezza totale dell’infrastruttura: 8.319 metri

tratta dal capolinea Termini al capolinea Giureconsulti: 7.363 m (20 fermate)

tratta da ponte Vittorio Emanuele II al capolinea Risorgimento: 956 m (2 fermate)

in sede riservata: 7.921 m

in promiscuo: 398 m

in galleria: 296 m

su ponte: 220 m

Linea da capolinea Termini a capolinea Giureconsulti: 7.363 m

Linea da capolinea Termini a capolinea Risorgimento: 4.289 m

Pista ciclabile 4.068 m (Gregorio VII) e 350 m (Nazionale)



TVA | DATI TECNICI DI DETTAGLIO

Specifica di rimando alla Note 

Metodoligica (Documento e pagina)

2014 2015 2016 2017 2018 Anno Yj Anno Yk Anno Yj Anno Yk Studio sulle Linee TPL impattate 

Estensione della linea km 7,36                  

Fermate/stazioni (bidirezionali) Numero 22,00                

Velocità commerciale km/h 14,50                

Tempo di giro nell'h di punta Minuti 66,94                

Intertempo minimo teorico nell'h di punta Minuti 4,00                  

Intertempo effettivo nell'h di punta Minuti 4,00                  

Materiale rotabile necessario all'esercizio Veicoli 17,00                

Capacità del materiale rotabile Posti/veicolo 270                   

Capacità teorica della linea Posti/h/direzione 4.050                

Capacità effettiva della linea Posti/h/direzione 4.050                

Carico massimo nell'h di punta Pass/h/direzione 3.736                

Saturazione % 92%

Domanda nell'h di punta Pass/h 8.110                

Coefficiente di passaggio punta/giorno Ore/giorno 11,05                

Domanda giornaliera Pass/giorno 89.630              

Coefficiente di passaggio giorno/anno Giorni/anno 270                   

Domanda annua Pass/anno 24.200.100      

Offerta annua (al netto delle percorrenze tecniche) Veicoli*km/anno 1.182.866        

Produzione annua (al lordo delle percorrenze tecniche) Veicoli*km/anno 1.301.153        

Domanda potenziale nel corridoio (popolazione) Abitanti nel raggio di x metri 79.756              

Attrazione potenziale nel corridoio (lavoro) Addetti nel raggio di x metri 108.460           

Estensione della linea km 4,29                  

Fermate/stazioni (bidirezionali) Numero 15,00                

Velocità commerciale km/h 12,50                

Tempo di giro nell'h di punta Minuti 47,17                

Intertempo minimo teorico nell'h di punta Minuti 4,00                  

Intertempo effettivo nell'h di punta Minuti 12,00                

Materiale rotabile necessario all'esercizio Veicoli 4,00                  

Capacità del materiale rotabile Posti/veicolo 270                   

Capacità teorica della linea Posti/h/direzione 4.050                

Capacità effettiva della linea Posti/h/direzione 1.350                

Carico massimo nell'h di punta Pass/h/direzione 3.117                

Saturazione % 231%

Domanda nell'h di punta Pass/h 5.400                

Coefficiente di passaggio punta/giorno Ore/giorno 10,81                

Domanda giornaliera Pass/giorno 58.370              

Coefficiente di passaggio giorno/anno Giorni/anno 270                   

Domanda annua Pass/anno 15.759.900      

Offerta annua (al netto delle percorrenze tecniche) Veicoli*km/anno 689.028           

Produzione annua (al lordo delle percorrenze tecniche) Veicoli*km/anno 757.931           

Domanda potenziale nel corridoio (popolazione) Abitanti nel raggio di x metri 50.005              

Attrazione potenziale nel corridoio (lavoro) Addetti nel raggio di x metri 104.126           

Linea Tranviaria Termini - Vaticano
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Linea Tranviaria Termini - Aurelio
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Scenario di riferimento Scenario di progetto
Tema Indicatore Unità

Stato di fatto



TVA | COSTI

Gruppo Indice Componente progetto Unità Totale Anno Y0-y … Anno Y0 = 2018Anno Y1 = 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Anno YESER-1 2026

C801 Studi preliminari e progettazione Euro2018 4.336.072,80      1.734.429,12   2.168.036,40   433.607,28       

C802 Costi generali dell'ente appaltante Euro2018 267.500,00          13.375,00        13.375,00        53.500,00          80.250,00            80.250,00          26.750,00             

C803 Direzione dei lavori e supervisione Euro2018 4.084.376,42      816.875,28       1.225.312,93      1.225.312,93    816.875,28           

C804 Espropri Euro2018 2.000.000,00      1.000.000,00   1.000.000,00    

C805 Lavori preliminari e impianto cantiere Euro2018 591.247,06          206.936,47      384.310,59       

C806 (*) Allacciamenti ai pubblici servizi Euro2018 3.642.727,72      145.709,11      582.836,44      1.092.818,32    1.092.818,32      546.409,16       182.136,39           

C807 Risoluzione interferenze pubblici servizi Euro2018 13.857.199,51    277.143,99       4.295.731,85      5.127.163,82    4.157.159,85       

C808 Gallerie di linea e stazioni Euro2018 -                        -                      -                        -                      -                         

C809 Pozzi e manufatti di inter-tratta Euro2018 -                        -                      -                        -                      -                         

C810 Ponti Euro2018 -                        -                      -                        -                      -                         

C811 Edifici diversi da stazioni e deposito (opere al rustico e finiture) Euro2018 -                        -                      -                        -                      -                         

C812 Piattaforma sede ferroviaria o stradale Euro2018 20.418.591,57    408.371,83       6.329.763,39      7.554.878,88    6.125.577,47       

C813 Sovrastruttura ferroviaira/tramviaria Euro2018 81.674.366,29    1.633.487,33    25.319.053,55    30.219.515,53  24.502.309,89     

C814 Sovrastruttura stradale dedicata Euro2018 -                        -                      -                        -                      -                         

C815 Stazioni/fermate tram o filobus Euro2018 2.528.425,75      50.568,52          783.811,98          935.517,53       758.527,73           

C816 Stazioni metro aperte Euro2018 -                        -                      -                        -                      -                         

C817 Stazioni metro chiuse sotterranee superficiali Euro2018 -                        -                      -                        -                      -                         

C818 Stazioni metro chiuse sotterranee profonde Euro2018 -                        -                      -                        -                      -                         

C819 Deposito (opere al rustico e finiture, escluso impianti) Euro2018 265.303,52          5.306,07            82.244,09            98.162,30          79.591,06             

C820 Sistemazioni urbanistiche Euro2018 3.998.250,00      79.965,00          1.239.457,50      1.479.352,50    1.199.475,00       

C821 Opere complementari Euro2018 364.965,01          7.299,30            113.139,15          135.037,05       109.489,50           

C822 Impianti di ventilazione di linea e di stazione Euro2018 -                        -                      -                        -                      -                         

C823 Impianti di prevenzione e protezione incendi di linea e di stazione Euro2018 455.217,99          9.104,36            141.117,58          168.430,66       136.565,40           

C824 Impianti di telecomunicazione e sicurezza di linea e di stazione Euro2018 682.826,99          13.656,54          211.676,37          252.645,99       204.848,10           

C825 Impianti di traslazione Euro2018 -                        -                      -                        -                      -                         

C826 Altri impianti civili Euro2018 800.524,28          16.010,49          248.162,53          296.193,99       240.157,29           

C827 Sistemi di distribuzione e validazione biglietti Euro2018 275.000,00          5.500,00            85.250,00            101.750,00       82.500,00             

C828 Sistema di alimentazione e sezionamento Euro2018 11.450.800,00    229.016,00       3.549.748,00      4.236.796,00    3.435.240,00       

C829 Linea di contatto Euro2018 3.662.874,52      73.257,49          1.135.491,10      1.355.263,57    1.098.862,36       

C830 Sistema di automazione (SCADA) Euro2018 -                        -                      -                        -                      -                         

C831 Segnalamento, telecomunicazioni T /B e sistemi di gestione esercizio Euro2018 3.414.134,94      68.282,70          1.058.381,83      1.263.229,93    1.024.240,48       

C832 Deposito Euro2018 1.860.628,45      37.212,57          576.794,82          688.432,53       558.188,53           

C833 Altro Euro2018 -                        -                      -                        -                      -                         

C834 Materiale rotabile (filobus) Euro2018 -                        

C835 Materiale rotabile (tram/metro)  (*) Euro2018 77.952.000,00    31.180.800,00  38.976.000,00    7.795.200,00    

C836 Materiale rotabile (altro TPL) Euro2018 -                        

C8 Costo base Euro2018 238.583.032,82  -                     -                     -                     -                     -                     1.893.513,23   3.971.184,30   37.876.093,64  86.544.204,98    63.559.542,35  44.738.494,32     

CS Costi sicurezza Euro2018 8.742.546,53      1.332.717,03    3.289.122,47      2.412.047,88    1.708.659,15       

CD Somme a disposizione Euro2018 3.812.428,36      581.167,99       1.434.312,50      1.051.839,96    745.107,91           

CI Imprevisti Euro2018 7.285.455,44      1.110.597,52    2.740.935,39      2.010.039,90    1.423.882,62       

CT IVA e altri trasferimenti (ad es. tasse, contributi, ecc.) Euro2018 29.380.702,77    485.950,08      960.382,00      4.764.147,15    10.189.693,03    7.493.009,24    5.487.521,27       

CC Costo complessivo (QEG) Euro2018 287.804.165,92  -                     -                     -                     -                     -                     2.379.463,30   4.931.566,31   45.664.723,33  104.198.268,38  76.526.479,33  54.103.665,27     

Lunghezza del progetto in corso di realizzazione Km 10662

Numero di veicoli in corso di acquisizione Veicoli 24

Numero di posti per veicolo Posti 220

CU1 Costo unitario di costruzione Euro2018 13.466,81            

CU2 Costo unitario del materiale rotabile Euro2018 3.248.000,00      

CU3 Costo unitario del materiale rotabile Euro2018 14.763,64            

(*) La dicitura è stata modificata in conformità all'appendice (Rev. 2020/05/21)
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TVA | COROGRAFIA DI PROGETTO

LEGENDA

Tranvia PIAZZA VENEZIA - PIAZZA VITTORIO EMANUELE II (RM2)

Tranvia TERMINI-VATICANO-AURELIO (RM1)

Tranvia TERMINI-GIARDINETTI-TORVERGATA

Tranvie esistenti

Fermata Metropolitana linee A e B Area intervento

Punti di vista render



TVA | CAPOLINEA STAZIONE TERMINI | MAPPA



TVA | CAPOLINEA STAZIONE TERMINI | MAPPA



TVA | PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI | MAPPA



TVA | PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI | POST



TVA | PIAZZA VENEZIA | MAPPA



TVA | PIAZZA VENEZIA | POST



TVA | CHIESA DEL GESU’ | MAPPA



TVA | CHIESA DEL GESU’ | POST



TVA | CHIESA NUOVA | MAPPA



TVA | CHIESA NUOVA | POST



TVA | PONTE VITTORIO EMANUELE II | MAPPA



TVA | PONTE PRINCIPE A. SAVOIA AOSTA | MAPPA



TVA | RIMESSAGGIO CARDINAL MICARA | MAPPA 



TVA | CAPOLINEA CORNELIA | MAPPA



TVA | CAPOLINEA CORNELIA | POST



TVA | PEDANA VIA C. BATTISTI | MAPPA



TVA | PEDANA VIA C. BATTISTI | SEZIONE


