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1 DEFINIZIONI 

- Codice: digit numerici e/o alfanumerici che identificano l’attribuzione dell’articolo 

elementare alla corrispondente Parte d’Opera, Opera, Mappale e Lotto. Il codice inoltre 

identifica il livello di progettazione e delle successive varianti. 

- WBS (Work Breakdown Structure): organizzazione ed articolazione delle 

componenti elementari costruttive del progetto (anagrafica WBS) e dei relativi importi. 

- Livello: indica il livello del raggruppamento di entità economiche omogenee. 

- Lotto: che identifica il lavoro parcheggio Annibaliano.  

- Mappale: è il “sottoambito” che identifica il frazionamento tra Opere civili e Impianti. 

- Opere: raggruppamento di opere, ad esempio “piano q.ta +19,50”, “Impianti Elettrici” 

ecc..  

- Parte di Opera: raggruppamento di lavorazioni elementari e/o articoli, ad esempio 

“Demolizioni”, “Impianto idrico sanitario.” ecc.  

- Articolo: identifica la voce elementare del computo in cui è frazionata la parte d’Opera 

ed il relativo prezzo. NP:  Suffisso all’articolo di Elenco Prezzi della variante per (Nuovi 

Prezzi). 

- PSC: Piano della Sicurezza e Coordinamento.  

- SAL: Stato di avanzamento lavori riferito al periodo di raggiungimento delle condizioni 

economiche e/o temporali indicate nel CSA.  
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2 PREMESSA 

Per la contabilità e la liquidazione delle opere, essendo queste appaltate a corpo, si farà 

riferimento al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, codice dei contratti pubblici e al decreto 

7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture – Regolamento approvazione delle linee 

guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori. 
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3 CRITERI GENERALI DI CONTABILIZZAZIONE 

Tutti i lavori oggetto dell’appalto debbono essere accertati in contraddittorio tra la Direzione 

dei Lavori e l'Appaltatore e contabilizzati secondo il criterio di seguito specificato. 

L'importo contrattuale, dato dall'importo offerto dall'Appaltatore e da quelli della sicurezza e 

della progettazione non soggetti a ribasso, deve intendersi omnicomprensivo, fisso ed 

invariabile, riferito a tutti i lavori e prestazioni così come risultano individuabili dalla 

documentazione tecnica contrattuale. 

In applicazione dell’art. 14 del D.M. 49/2018 Cap. IV – I documenti contabili - i lavori oggetto 

del contratto sono suddivisi secondo il criterio della WBS (Work Breakdown Structure). 

3.1 TABELLA PARAMETRICA DI RIPARTIZIONE DELL’IMPORTO LAVORI DOPO AFFIDAMENTO 

Il valore dei singoli importi delle Parti d’Opera (livello 4 delle WBS), viene dedotto applicando 

al prezzo globale per l’esecuzione dei lavori al netto degli oneri della sicurezza, Le percentuali 

stabilite nella tabella parametrica predisposta dalla stazione appaltante all’atto della gara, 

suddivisa per Lotto (livello 1), Mappale (livello 2), Opere (livello 3) e Parti d’Opera (livello 4).  

Tale modalità di calcolo della tabella parametrica (WBS contrattuale) dell’importo netto 

contrattuale, comporta in genere uno scarto derivante dalla sommatoria dei singoli importi 

delle Parti d’Opera. Tale “Scarto per arrotondamento contabile” verrà contabilizzato in 

occasione del Conto Finale. 

3.2 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 

La contabilizzazione dei lavori verrà effettuata misurando l’avanzamento progressivo delle Parti 

d’Opera (Livello 4). Risulta utile per la gestione complessiva dell’appalto tenere sempre 

costantemente riepilogati i lavori per raggruppamenti omogenei: Lotto, Mappale, Opere e Parti 

d’Opera. 

In fase di contabilità il livello 1 individua il peso centesimale ALi (%) che il Lotto viene ad 

assumere in rapporto all’importo complessivo dei lavori dell’intervento. 

Il livello 2 individua il peso centesimale Mi (%) che il Mappale viene ad assumere in 

rapporto al rispettivo Lotto. 

Il livello 3 individua il peso centesimale Oi (%) che l’Opera viene ad assumere in rapporto 

al rispettivo Mappale. 

Il livello 4 individua il peso centesimale Poi (%) che ciascuna Parte d’Opera viene ad 

assumere in rapporto alla rispettiva Opera. 

Il livello 4, che corrisponde alla Parte d’Opera viene ulteriormente frazionato in voci di prezzo 

elementari che costituiscono la base da assumere per la valutazione dell’effettiva percentuale 

di avanzamento fisico F (%) della singola Parte d’Opera, che corrisponde al livello 5 

dell’organizzazione della struttura della WBS illustrata. 
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Tutte le misurazioni convenzionali in formato percentuale (%) trasformate in formato numerico 

saranno arrotondate al terzo decimale. 

3.3 GESTIONE DELLA RILEVAZIONE DELL’AVANZAMENTO DELLE OPERE A CORPO ATTRAVERSO 

L’USO DELLE “SCHEDE CONTABILI” 

L’esigenza di gestire una contabilità a corpo comporta la necessità di rilevare l’avanzamento 

dei lavori mediante una “Scheda Contabile” composta da lavorazioni espressa in modo 

convenzionale tra Direttore dei Lavori ed Appaltatore. 

La scheda contabile sarà elaborata scomponendo in misura percentuale l’importo delle Parti 

d’Opera (livello 4) in più macro lavorazioni con relativi parametri fisici di misura (misure 

convenzionali) più o meno dettagliati. 

L’avanzamento delle Parti d’Opera (livello 4 della WBS) viene definito in percentuali 

determinate con riferimento a “misure convenzionali” finalizzate alla determinazione della 

relativa percentuale di avanzamento. 

In tal senso il Computo Metrico dei Lavori, come previsto nell’art. 14 punto b potrà essere 

utilizzato come ordine di grandezza per controllare le aliquote.  

Le Schede Contabili costituiscono il brogliaccio delle misure previsto dal Regolamento.  

potranno essere elaborate convenzionalmente tra il Direttore dei Lavori e l’impresa appaltatrice 

prima o durante l’esecuzione dei lavori. 

3.4 DISAGGREGAZIONE DELLE OPERE A CORPO 

Il sistema di contabilità lavori consente la gestione “integrata” delle Schede Contabili e la 

possibilità che l’Appaltatore sottoponga ad approvazione del Direttore dei Lavori le singole 

Schede Contabili compilate direttamente sull’applicativo software in questione.  

Generalmente le Schede Contabili vengono redatte prima della esecuzione dei lavori. 

3.5 LIBRETTO DELLE MISURE 

Il libretto delle misure, ai sensi del citato art. 14 punto b) del Regolamento, riporterà le 

percentuali di avanzamento delle Parti d’Opera corrispondenti al Livello 4 di disaggregazione 

dei lavori POi (%), individuate per ciascun Lotto, Mappale e Opera e Parte d’Opera 

dell’intervento. L’esempio, a titolo indicativo, di un libretto delle misure elaborato in modo 

automatico si riporta di seguito: 

 



Realizzazione delle opere di completamento civili ed impiantistiche del parcheggio della Linea B1 Annibaliano – 

PROGETTO ESECUTIVO 

 
 

 

 

Capitolato Speciale d'Appalto - Parte C - Norme di Contabilizzazione dei Lavori  Pagina 6 di 13 

 

 

3.6 REGISTRO DI CONTABILITÀ 

Dopo avere compilato il libretto delle misure si procederà alla registrazione nel Registro di 

Contabilità delle partite contabili movimentate nel libretto delle misure, valorizzate con gli 

importi parametrici in cui è stato frazionato l’intero importo offerto dei lavori (appalto a corpo). 

Tale Registro, redatto con l’utilizzo di programmi informatici, è conforme al disposto dell’art. 14 

punto c) del Regolamento , si riporta di seguito, a titolo indicativo un esempio : 
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3.7 SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITÀ 

Il riepilogo per ogni Parte d’Opera “movimentata” nel Registro di Contabilità sarà riportato nel 

Sommario del Registro, si riporta di seguito, a titolo indicativo un  esempio: 

 

 

 

3.8 S.A.L. 

Con cadenza regolata dalle condizioni di pagamento definite nel CSA, la Direzione dei Lavori 

provvederà ad elaborare l’avanzamento contabile dei lavori di periodo: SAL. 

Il SAL riporterà la valorizzazione economica progressiva dell’avanzamento percentuale delle 

opere al Livello 4 della WBS. 
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Si riporta di seguito, a titolo indicativo un esempio: 

 

3.9 CONTABILIZZAZIONE DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA 

L’importo degli oneri per la sicurezza, stimato con il separato computo derivante dal PSC è a 

corpo.  

La contabilizzazione dell’importo degli oneri della sicurezza progredirà in maniera proporzionale 

alla percentuale totale di avanzamento dei lavori. La percentuale di avanzamento degli Oneri 

Sicurezza OS (%) del singolo Stato di Avanzamento (SAL) sarà calcolata moltiplicando 

l’Avanzamento Lavori AL (%) per l’importo complessivo stimato degli oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso.  

OS = AL (%) x importo Oneri Sicurezza 

3.10 CONTABILIZZAZIONE DELL’IMPORTO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

L’importo del corrispettivo relativo alla Progettazione Esecutiva sarà così contabilizzato: 

1) il 50% dell’importo nel primo Stato di Avanzamento Lavori, da emettere 

successivamente all’approvazione del Progetto Esecutivo; 

2) il saldo sarà contabilizzato nei successivi Stati di Avanzamento Lavori, in misura 

proporzionale all’importo delle opere eseguite. 

3.11 CONTABILIZZAZIONE DELL’IMPORTO RELATIVO ALLE OPERE IN VARIANTE 

Le attività presenti nella WBS contrattuale non devono essere modificate in mancanza di un 

atto aggiuntivo al contratto d’appalto. La WBS generata con la variante sarà contabilizzata con 
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le stesse modalità di misurazione della WBS contrattuale, mediante rilevamento con schede 

contabili, precedentemente illustrate. 
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1 PERCENTUALI DI AVANZAMENTO CONVENZIONALE DEI LAVORI 

In generale la contabilizzazione delle opere viene assoggettata all’applicazione di percentuali di 

avanzamento convenzionali, come indicate in appresso, da ricondurre all’esito di corrispondenti 

procedure di verifica e di prova ai diversi stadi esecutivi. 

 

1) Parti d’Opera Civili  

 

 rate di acconto nella misura del 

85% dell’avanzamento contabile 

teorico 

durante la fase costruttiva 

 rata di saldo 100% al raggiungimento del completamento di 

tutte le Parti d’Opera relative alla 

corrispondente Opera sottoposte a positiva 

verifica della regolarità esecutiva 

 

2) Opere Impiantistiche 

 

 rate di acconto nella misura del 

50% dell’avanzamento contabile 

teorico 

materiali collaudati in fabbrica e 

immagazzinati in cantiere e/o in depositi 

autorizzati della D.L. 

 rate di acconto nella misura fino al 

90% dell’avanzamento contabile 

teorico 

materiali installati sottoposti a prove 

preventive dell’appaltatore regolarmente 

formalizzate 

 rate di acconto nella misura fino al 

95% dell’avanzamento contabile 

teorico 

Al raggiungimento del completamento 

delle parti d’opera relative al 

corrispondente Opera di  impianti, 

sottoposte a prove funzionali effettuate in 

contraddittorio tra appaltatore e D.L. 

 rata di saldo 100% impianti completi sottoposti a prove di 

funzionalità effettuate in contraddittorio 

tra appaltatore, D.L. ed enti terzi  
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2 ALLEGATI (WBS) 

Descrizione Totale  Peso % 

PARCHEGGIO ANNIBALIANO 2 267 771,58 € 100,000% 

Opere civili 953 734,82 € 42,056% 

Piano q.ta + 19,50 342 783,29 € 15,115% 

Demolizioni 1 167,98 € 0,052% 

Murature 48 401,80 € 2,134% 

Pavimentazioni 168 827,09 € 7,445% 

Rivestimenti e tinteggiature 62 772,61 € 2,768% 

Opere in ferro e acciaio 26 520,67 € 1,169% 

Porte e serramenti 16 232,29 € 0,716% 

Allestimento bagno 2 636,21 € 0,116% 

Fognatura acque nere 648,90 € 0,029% 

Fognatura acque bianche 5 651,07 € 0,249% 

Segnaletica 2 964,09 € 0,131% 

Trasporti e conferimenti 389,65 € 0,017% 

Protezioni antifuoco impianti 3 183,00 € 0,140% 

Allestimento cassa manuale 3 387,93 € 0,149% 

Piano q.ta + 22,60 286 345,24 € 12,627% 

Demolizioni 547,70 € 0,024% 

Murature 49 592,96 € 2,187% 

Pavimentazioni 130 199,18 € 5,741% 

Rivestimenti e tinteggiature 60 603,61 € 2,672% 

Opere in ferro e acciaio 13 793,84 € 0,608% 

Porte e serramenti 17 395,45 € 0,767% 

Allestimento bagno 4 140,19 € 0,183% 

Fognatura acque nere 967,27 € 0,043% 

Fognatura acque bianche 3 845,21 € 0,170% 

Segnaletica 2 878,22 € 0,127% 

Trasporti e conferimenti 77,37 € 0,003% 

Protezioni antifuoco impianti 2 304,21 € 0,102% 

Piano q.ta + 25,70 294 136,16 € 12,970% 

Demolizioni 547,70 € 0,024% 

Murature 44 988,99 € 1,984% 

Pavimentazioni 146 075,29 € 6,441% 

Rivestimenti e tinteggiature 71 676,32 € 3,161% 

Opere in ferro e acciaio 6 396,81 € 0,282% 

Porte e serramenti 11 516,01 € 0,508% 

Segnaletica 7 378,61 € 0,325% 

Trasporti e conferimenti 3 045,93 € 0,134% 

Protezioni antifuoco impianti 2 510,50 € 0,111% 

Piano q.ta + 25,70 30 470,03 € 1,344% 

Demolizioni 5 818,32 € 0,257% 
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Murature 1 992,06 € 0,088% 

Pavimentazioni 7 128,65 € 0,314% 

Rivestimenti e tinteggiature 1 475,40 € 0,065% 

Opere in ferro e acciaio 7 737,22 € 0,341% 

Porte e serramenti 1 811,00 € 0,080% 

Segnaletica 3 422,95 € 0,151% 

Trasporti e conferimenti 1 084,13 € 0,048% 

Impianti 1 246 471,25 € 54,965% 

Impianti elettrici 580 589,05 € 25,602% 

Cabina MT/BT 80 627,48 € 3,555% 

QRF - Quadro Rifasamento 1 698,80 € 0,075% 

Gruppo Elettrogeno 22 192,33 € 0,979% 

UPS - Soccorritori 42 610,35 € 1,879% 

QGBT - Quadro Generale BT 34 616,48 € 1,526% 

QPT - Quadro Piano Terra 8 111,86 € 0,358% 

QP1 - Quadro Piano 1 6 221,71 € 0,274% 

QP1 - Quadro Piano 2 6 180,68 € 0,273% 

QLT - Quadro Locali Tecnici 7 776,80 € 0,343% 

QSA - Quadro Servizi Ausiliari 5 266,75 € 0,232% 

QIS - Quadro Impianti Speciali 4 180,31 € 0,184% 

QPAC - Quadro Pompe Acque Chiare 1 302,65 € 0,057% 

QPAN - Quadro Pompe Acque Nere 1 028,62 € 0,045% 

QCDZ - Quadro Condizionamento 1 495,84 € 0,066% 

QSLPA - Quadro Servizi Locale Pompe Antincendio 1 262,23 € 0,056% 

QST - Quadro Serrande Tagliafuoco 3 043,80 € 0,134% 

Distribuzione Primaria 84 513,20 € 3,727% 

Distribuzione Secondaria 13 633,50 € 0,601% 

Canalizzazioni - tubazioni - scatole 98 430,05 € 4,340% 

Illuminazione 126 422,80 € 5,575% 

F.M. 5 659,26 € 0,250% 

Rete di terra 24 313,97 € 1,072% 

Impianti meccanici 320 691,69 € 14,141% 

Impianto idrico sanitario 71 939,93 € 3,172% 

Impianto idrico antincendio idranti ed estintori 77 516,67 € 3,418% 

Impianto idrico antincendio 134 158,29 € 5,916% 

Impianto di ventilazione 23 924,88 € 1,055% 

Impianto di condizionamento 13 151,92 € 0,580% 

Impianti speciali 276 196,81 € 12,179% 

Impianto di Rilevazione e Allarme Incendio (IRAI) 64 999,44 € 2,866% 

Impianto di Rilevazione GAS 55 499,45 € 2,447% 

Impianto TVCC 78 732,62 € 3,472% 

Impianto di Diffusione Sonora 32 392,20 € 1,428% 

Impianto Citofonico 11 708,39 € 0,516% 

Impianto Supervisione 32 864,71 € 1,449% 
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Impianti di traslazione 68 993,70 € 3,042% 

Impianto di Rilevazione e Allarme Incendio (IRAI) 68 993,70 € 3,042% 

Opere in miglioria aggiuntive 67 565,61 € 2,979% 
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