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ARTICOLO 1 OGGETTO, DESCRIZIONE E AMMONTARE
DELL'APPALTO

1.1 OGGETTO E FINALITA’' DELL'APPALTO

Il contratto di appalto di cui al presente Capitolato ha per oggetto la Progettazione Esecutiva
e la realizzazione dei lavori concernenti l'intervento denominato “Realizzazione delle opere di
completamento civili ed impiantistiche del parcheggio Annibaliano della Linea Bl della
Metropolitana di Roma”.

Il parcheggio & situato nella piazza omonima tra via Spalato e Corso Trieste; ha forma
pressoché rettangolare ed e strutturalmente separato dalla stazione della metropolitana. La
sistemazione superficiale della piazza, gia realizzata, ha previsto l'integrazione architettonica
delle emergenze superficiali del parcheggio, griglie di ventilazione e torrini, con le opere a
verde e i percorsi pedonali.

Gli accessi carrabili, costituiti da corsie a senso unico di marcia, sono ubicati lungo via
Spalato e su Corso Trieste.

Gli accessi pedonali sono due, collocati alle due estremita della piazza, in modo da consentire
I'accesso ai flussi provenienti sia da via Bressanone sia da corso Trieste.

La capacita totale di posti auto & di 272, di cui 6 posti disabili, 5 posti famiglia e 16 posti
moto.

Le strutture “al rustico” del parcheggio, all'interno delle quali saranno realizzate le opere di
completamento architettonico e impiantistico oggetto dell’appalto, sono state realizzate
nelllambito dei lavori di costruzione del prolungamento a Jonio della Linea Bl della
Metropolitana di Roma.

Il parcheggio & costituito, dal punto di vista strutturale, da una costruzione in cemento
armato che si sviluppa su tre livelli interrati, delimitata sul lato est dal corpo della stazione
Annibaliano e sugli altri 3 lati da paratie di diaframmi in c.a..

La struttura e stata completamente impermeabilizzata nei confronti dell’acqua di falda e
dell’acqua di percolazione dalla copertura. L'opera € realizzata secondo i dettami del D.M.
14/01/2008 “Nuove norme tecniche per le costruzioni” e relativa Circolare 2 febbraio 2009
n.617.

Al livello della fondazione & stata gia realizzata la rete di smaltimento delle acque meteoriche
con recapito al disoleatore, mentre ai livelli superiori sono state predisposte le forometrie per
il passaggio dei discendenti.

L'autorimessa ¢ stata progettata secondo le “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione
e l'esercizio di autorimesse” dettate dal D.M. 1 febbraio 1986 ed €& suddivisa su due livelli
interrati, con unico compartimento per piano, che complessivamente occupano una superficie
totale di 6.461 mgq.

L’accesso al parcheggio avviene direttamente al secondo livello interrato mediante una
rampa di larghezza 3.20m che, partendo da via Spalato, si sviluppa prima a cielo aperto e poi
prosegue all'interno di un tunnel che porta direttamente al secondo livello interrato mediante
un raccordo circolare di 5.70 m di raggio in asse corsia. Per la realizzazione della rampa si €
resa necessaria la costruzione di paratie di pali @800 passo 1.00m che hanno consentito
I’esecuzione dello sbancamento per la costruzione dello scatolare che contiene la rampa.

L'uscita dal parcheggio avviene attraverso una rampa singola realizzata in soletta in c.a. di
spessore pari a 37cm posizionata lungo il lato ovest della struttura che poggia su travi in c.a.
realizzate in opera.

Il progetto prevede che ciascun livello di parcheggio sia facilmente riconoscibile dal colore:
azzurro, rosso e verde. Sia il pavimento sia le pareti verticali (griglie, murature e pilastri)
avranno le finiture del medesimo colore.
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Per il completamento impiantistico del parcheggio si rendono necessarie limitate demolizioni
di solaio per lI'apertura di nuove asole o lI'ingrandimento di alcune esistenti e forometrie per
passaggi impiantistici (vedi elaborati specifici di distribuzione degli impianti e elaborati
demolizioni/costruzioni); i materiali di risulta di tali lavorazioni saranno conferiti a discarica
autorizzata.

E prevista la realizzazione di un torrino di areazione e calo materiali in corrispondenza delle
scale di accesso al locale resa ACEA e lo smontaggio degli esistenti cancelli esterni di
chiusura/apertura del parcheggio e il montaggio dei nuovi cancelli.

Le opere da realizzare e i relativi lavori da effettuare, per la cui individuazione e descrizione
di dettaglio si rimanda agli elaborati grafici e descrittivi del progetto definitivo, consistono, in
sintesi, nella realizzazione di:
A) opere di completamento architettonico del parcheggio:

e pavimentazioni;

e opere metalliche;

e infissi;

e finiture delle murature e rivestimenti;

e allestimento servizi igienici;

e segnaletica;

B) completamento degli impianti per lo smaltimento delle acque:
e completamento impianto interno acque bianche;
e completamento allaccio in fogna acque bianche/meteoriche;

e completamento allaccio in fogna acque nere;

C) realizzazione degli impianti tecnologici del parcheggio:

impianto di rivelazione incendi e gas

impianti antincendio (idranti e sprinkler);

e impianti elettrici MT/BT;

¢ impianti di traslazione (ascensori);

e impianto TVCC;

e impianto diffusione sonora;

e impianto citofonico;

e impianti idrico - sanitario;

e accumulo e sollevamento acque bianche e nere;

e ventilazione e condizionamento dei locali tecnici e dei WC;

e impianto di supervisione.

D) demolizioni e costruzioni:

e limitate demolizioni di solaio per l'apertura di nuove asole o l'ingrandimento di
alcune esistenti e forometrie per passaggi impiantistici;

e murature con caratteristiche REI e murature ordinarie per le tramezzature dei
locali ove non & necessaria la compartimentazione;

e predisposizioni impiantistiche per i varchi di accesso/uscita al parcheggio;
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e carotaggi, per consentire il passaggio delle tubazioni;

e smontaggio dei cancelli esterni esistenti di chiusura/apertura del parcheggio e
montaggio dei nuovi cancelli;

Rientra, comunque, nell'oggetto dell'appalto I'esecuzione di tutti i lavori indicati nel progetto
del suddetto intervento, nonché ogni intervento complementare ed accessorio ritenuto
indispensabile per dare completamente finito ed idoneo all’'uso il parcheggio Annibaliano, le
cui strutture “al rustico” sono state realizzate nell’ambito dei lavori di costruzione della linea
B1 della metropolitana di Roma Capitale.

1.2 FORMA DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto I'affidamento congiunto della progettazione esecutiva di cui all'art.
23 del Codice, nonché dell'esecuzione dei lavori di realizzazione, in considerazione delle
modifiche all’art. 59 del Codice introdotte dalla Legge 55/2019 e della conseguente
sospensione del divieto di appalto integrato, ed € stipulato a corpo ai sensi dell’art. 59,
comma 5-bis del Codice.

1.3 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'ammontare complessivo dei lavori a base d’asta e stato determinato secondo quanto
disposto dall’art. 23, comma 7, del Codice. I prezzi unitari sono stati dedotti, nel rispetto di
quanto disposto dall'articolo 23, comma 16, del Codice, dalla "Tariffa dei prezzi 2012 Regione
Lazio", approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 412 del 6 agosto 2012 e
pubblicata sul supplemento n. 1 del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 28 agosto
2012, n. 41.

Per le voci mancanti sono stati utilizzati i Prezzi Aggiunti, riferiti ai listini vigenti o determinati
mediante specifiche analisi.

L'ammontare complessivo a base d’asta dell'appalto &€ di € 2.607.889,68 (Euro
Duemilioniseicentosettemila ottocentottantanove/68, IVA esclusa, cosi ripartito:

A - Lavori

Lavori a corpo: 2.552.852,07 (oltre IVA al 10%)
(Euro Duemilionicinquecentocinquantaduemilaottocentocinquantadue/07), di cui:

e Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso: ..........ccovvvvviiiiinnnns Euro 107.551,68
(Euro Centosettemilacinquecentocinquantuno/68);

e Importo lavori soggetto a ribasso ......cccoevviiiiiiii Euro 2.445.300,39
(Euro Duemilioniquattrocentoquarantacinquemilatrecento/39).

B - Progettazione esecutiva

Importo per la progettazione esecutiva, ................. .(soggetto a ribasso/non soggetto a
ribasso): Euro 55.037,62 (Euro Cinquantacinquemilatrentasette/62) oltre IVA al 10%,
comprensivo dei relativi oneri per la sicurezza, nonché, dei contributi previdenziali e
C.N.P.A.I.A..

Il computo metrico estimativo posto a base di gara non ha valore negoziale. Pertanto, prima
della formulazione dell'offerta, il concorrente ha I'obbligo di controllarne le voci e le quantita
attraverso l'esame degli elaborati progettuali e, quindi, di formulare l'offerta medesima
tenendo conto di voci e relative quantita che ritiene eccedenti o mancanti.

I corrispettivi riconosciuti all’Appaltatore, derivanti dal ribasso offerto e che risulteranno dal
Contratto di Appalto, sono comprensivi di ogni e qualsiasi onere sia diretto che accessorio,
comprese le opere provvisionali, tutte le assistenze murarie e/o impiantistiche ed ogni altro
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ulteriore onere necessario per dare i lavori perfettamente finiti e funzionanti, secondo
progetto, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore anche se non esplicitamente
richiamate nei documenti contrattuali e nei prezzi unitari.

L'importo per la progettazione esecutiva remunerera tutti gli oneri diretti ed indiretti di
progettazione, compresi i rilievi e le verifiche, studi e/o indagini che I’Appaltatore riterra utile
fare.

I suddetti corrispettivi sono altresi comprensivi degli oneri relativi al prelievo dei campioni,
agli accertamenti di laboratorio ed alle verifiche tecniche specificamente previsti dal
Capitolato Speciale d'Appalto o disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'Organo di Collaudo,
atti all'accertamento dei requisiti di qualita e resistenza dei materiali o comunque finalizzati a
stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti e la corretta esecuzione delle opere ed a
quant’altro previsto nel presente Capitolato e/o nei documenti di progetto.

Detti corrispettivi a corpo, derivanti dal ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore
in base a calcoli di sua convenienza ed a suo rischio, tenuto conto della particolarita degli
interventi e della complessita delle opere, delle opere provvisionali, dello scenario
tecnico/organizzativo complessivo e delle condizioni del sito dove le lavorazioni avranno
luogo, delle effettive condizioni di lavoro, delle limitazioni legate alle lavorazioni nell’area
golenale del fiume Aniene, della maggiore onerosita delle stesse, dei minori livelli di
produttivita, della ridotta economia di scala, dei maggiori oneri specifici, della maggiore
incidenza dei servizi generali di impresa.

Resta pertanto convenuto che € ad esclusivo carico dell’Appaltatore il rischio relativo alla
diversa e maggiore quantita dei lavori previsti che si dovessero rendere necessari per dare
completezza e funzionalita all'opera, in quanto egli rimane comunque vincolato a fornire
I'opera medesima al prezzo globale ed omnicomprensivo convenuto.

1.4 INVARIABILITA DEI PREZZI - REVISIONE DEI PREZZI

L'importo stabilito per i lavori a corpo, quelli della Progettazione Esecutiva e della sicurezza,
restano fissi e invariabili senza che possa essere invocata, da nessuna delle parti contraenti,
alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e alla qualita di
detti lavori, fatte salve le previsioni di legge.

I compensi per le prestazioni di Progettazione Esecutiva e per ogni spesa ed attivita
accessoria saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualita
possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata del contratto, ivi comprese
eventuali protrazioni del termine utile per effetto di proroghe concesse o sospensioni delle
prestazioni ordinate, nonché eventuale maggior importo delle opere progettate rispetto
all'importo posto a base di gara.

Rimane comunque la facolta della Stazione Appaltante, prevista dall’art. 109 del Codice, di
recedere in qualunque tempo dal contratto ed in tal caso I’Appaltatore non potra chiedere
danni eccedenti il compenso previsto dallo stesso articolo.

1.5 TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E
CRONOPROGRAMMA

Il tempo utile per dare ultimate le prestazioni oggetto del presente appalto - fatto salvo
quanto diversamente offerto dal concorrente in sede di gara - & quello previsto nel
Cronoprogramma posto a base della procedura, pari a:

e 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricevimento dell’'ordine
di servizio di inizio delle attivita di progettazione, per |'effettuazione da parte
dell’Appaltatore di tutte le necessarie verifiche ed indagini propedeutiche alla
progettazione e per la redazione completa del Progetto Esecutivo;

e 515 (cinquecentoquindici) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale
di consegna dei lavori, per l'esecuzione da parte dell’Appaltatore di tutte le opere ed
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attivita oggetto dell’appalto, ivi compreso |I'approntamento del cantiere, I’'esecuzione delle
prove funzionali e di collaudo, nonché il disimpianto del cantiere ed il ripristino dei luoghi.

Per quanto riguarda la progettazione, fermo restando il termine finale suddetto, e fatto salvo
quanto diversamente offerto in fase di gara, la consegna degli elaborati del progetto
esecutivo dovra avvenire per step successivi, secondo modalita e tempistiche da concordare
con il Direttore dei Lavori e comunque ad intervalli non superiori a 15 giorni naturali e
consecutivi, al fine di consentirne I'esame e la verifica da parte della Stazione Appaltante.

Il progetto esecutivo, completo di tutti gli elaborati che lo costituiscono sara consegnato alla
Stazione Appaltante, per il tramite del Responsabile del Procedimento, per essere sottoposto
a verifica ed istruttoria, entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dall'Ordine di
servizio di inizio della progettazione.

La verifica e l'istruttoria della Stazione Appaltante, e le conseguenti eventuali attivita di
revisione e/o integrazione degli elaborati progettuali da parte dell’Appaltatore, dovranno
preferibilmente avvenire in progress, fino ad approvazione da parte della Stazione
Appaltante, ed andranno effettuate entro il termine ordinatorio di 30 (trenta) giorni naturali e
consecutivi dalla consegna del progetto da parte dell’Appaltatore.

Qualora il Progetto Esecutivo non fosse ritenuto meritevole di approvazione da parte del
Direttore Lavori, il Responsabile del Procedimento invitera I’Appaltatore ad adeguare gli
elaborati di progetto secondo le proprie prescrizioni, assegnandogli un tempo non superiore a
30 giorni. Detto tempo non dara diritto all’Appaltatore ad avanzare alcuna pretesa di
carattere economico e temporale nei confronti della Stazione Appaltante.

Qualora invece la Stazione Appaltante ritenesse il Progetto Esecutivo non meritevole di
approvazione per gravi carenze progettuali, potra decidere - a proprio giudizio - di richiedere
la rielaborazione del progetto stesso, fissandone i tempi necessari, applicando in tal caso le
penali previste nel presente Capitolato Speciale, salvo i maggiori danni, ovvero risolvere il
contratto per inadempimento dell’Appaltatore.

L'approvazione da parte della Stazione Appaltante del Progetto Esecutivo non esonera
I’Appaltatore dalla sua responsabilita per qualsiasi errore od omissione degli elaborati e per
difformita dalle indicazioni fornite nei documenti contrattuali.

La formale approvazione da parte della Stazione Appaltante del Progetto Esecutivo &
condizione essenziale per l'inizio dei lavori.

Per quanto riguarda i lavori, nella definizione del termine per la esecuzione di tutte le opere
ed attivita oggetto dell’appalto e delle relative prove funzionali in contraddittorio, & stato
considerato anche il normale andamento stagionale sfavorevole.

Qualora per responsabilita dell’Appaltatore, le prestazioni di cui sopra non rispettassero i
termini, ovvero, ancor prima dei tempi di ultimazione sopra indicati, fossero in un ritardo tale
da compromettere il rispetto dei termini stabiliti, si ricorrera all’applicazione dell’art. 108 del
Codice.

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all’Appaltatore, resta fermo
il termine per I'esecuzione dei lavori indicato nel Cronoprogramma e fissato nel Contratto.

L'Appaltatore, unitamente alla redazione del Progetto Esecutivo, dovra predisporre e
consegnare alla Direzione Lavori e al Coordinatore (CSE) il Programma Lavori Esecutivo
(PLE), completo e dettagliato di tutte le opere e lavorazioni. La durata complessiva dovra
corrispondere e comprendere le eventuali riduzioni dei tempi proposte dall’Appaltatore in fase
di offerta. In tale Cronoprogramma dovranno essere altresi considerate tutte le fasi connesse
all’eventuale intervento di subappaltatori e fornitori dell’Appaltatore.

Nella determinazione dei tempi di esecuzione, |'Appaltatore deve tenere conto che le
lavorazioni potranno essere condotte con impiego di mano d’opera e mezzi su piu turni
giornalieri e tali comunque da assicurare il rispetto piu assoluto del Programma Lavori
Esecutivo, predisposto dall’Appaltatore medesimo nei termini di cui al presente Capitolato e
fatto salvo quanto diversamente offerto dal concorrente in sede di gara.
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L'eventuale esecuzione di lavorazioni in orario notturno e/o nei giorni festivi dovra essere
preventivamente comunicata ed autorizzata dalla Stazione Appaltante. Rimane
espressamente convenuto che, trattandosi di un appalto a corpo, I'’Appaltatore non avra
diritto al riconoscimento di eventuali oneri aggiuntivi, rispetto al corrispettivo contrattuale
offerto, per eventuali lavorazioni che si dovesse rendere necessario effettuare in orario
notturno e/o nei giorni festivi.

1.6 IMPORTI E CATEGORIE DEI LAVORI
1.6.1 CATEGORIA PREVALENTE

Si specifica che la categoria relativa alla lavorazione prevalente € la seguente:

Categoria Descrizione Classificazione Importo in Euro

1.245.948,
oG 1 Edifici civili e industriali III° bis 22

Di seguito si riportano gli importi delle altre categorie specializzate, diverse dalla categoria
prevalente, subappaltabili o affidabili a cottimo, e comunque scorporabili:

Categoria Descrizione Classificazione Importo in Euro

0S 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, 11° 376.411,99
lavanderie

1.6.2 CATEGORIE SUPERSPECIALISTICHE

Di seguito si riportano gli importi delle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, per
le quali non & ammesso I'avvalimento e l’eventuale subappalto non pud superare i limiti
previsti dal Codice, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori,
ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice:

Categoria Descrizione Classificazione Importo in Euro

Impianti interni elettrici, telefonici,

0S 30 radiotelefonici, e televisivi

IT1° 822.940,18

Gli importi sopra riportati costituiscono riferimento anche ai fini dell'individuazione della
determinazione dei limiti di affidabilita delle opere in subappalto.

1.7 CLASSIFICAZIONE DELLA PROGETTAZIONE

L'importo complessivo dei lavori, pari ad € 2.552.852,07 ¢ cosi suddiviso in categorie e classi
di cui al D.M. n° 143/2013 e D.M. 17/06/2016:

ID Opere classe/categoria G \")
corrisp. DM corrisp. Grado di Valore
17/06/16 L.143/49 complessita dell'opera in €
E.04 I/d 1,20 1.128.550,516
IA.01 III/a 0,75 473.710,73

Capitolato Speciale d’Appalto — Parte A — Norme Generali Pagina 8 di 36




Realizzazione delle opere di completamento civili ed impiantistiche del parcheggio della Linea B1 Annibaliano -
PROGETTO ESECUTIVO

IA.04 III/c
T.02 -

1,30
0,70

607.748,85
342.841,97

L'importo complessivo dei servizi di ingegneria, calcolato secondo i criteri di cui al citato D.M.
17/06/2016, e posto a base di gara € pari a Euro 55.037,62 (Euro
Cinquantacinquemilatrentasette/62) ed & relativo alle competenze professionali, al rimborso
spese e alle prestazioni accessorie, compresi gli oneri previdenziali, IVA esclusa.

CP
ID Opere classe/categoria Compenso al | Spese ed CT
corrisp. DM corrisp. netto di oneri Compenso
17/06/16 L.143/49 spese ed accessori totale
oneri
E.04 I/d 15.271,33 3.669,62 18.940,95
IA.01 ITI/a 7.907,99 1.900,25 9.808,24
IA.04 III/c 16.515,58 3.968,61 20.484,19
T.02 - 2.973,01 714,40 3.687,41
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ARTICOLO 2 QUADRO NORMATIVO

2.1 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L’Appalto & soggetto alla esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente
Capitolato, nel Contratto di Appalto e nei documenti che ne fanno parte integrante.

Tutte le opere e le forniture oggetto del presente appalto dovranno adeguarsi alle disposizioni
legislative vigenti in Italia in materia di appalti di Opere Pubbliche e alle particolari
prescrizioni che condizionano il rilascio delle autorizzazioni da parte delle varie Autorita Locali
che hanno giurisdizione sulla realizzazione e sull’esercizio delle opere.

La redazione del progetto esecutivo nonché |'esecuzione delle opere, delle prove e controlli
previsti dal presente appalto dovranno essere realizzati nella piena conformita con la
normativa generale vigente in materia e con tutte le norme tecniche di settore (CNR, UNI,
D.M., Circolari e Norme tecniche) esistenti e aggiornate alla data di esecuzione del progetto
esecutivo e dei lavori indicati.

Oltre a quanto previsto dal presente Capitolato e relativi allegati, ai fini dell’esecuzione del
presente appalto si assumono a riferimento le seguenti normative:

e il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

e il Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici, approvato
con D.P.R. 207/2010 (di seguito anche Regolamento) e ss.mm.ii. per gli articoli tuttora
vigenti;

e il Capitolato generale di appalto per LL.PP., approvato con D.M.LL.PP. 19 aprile 2000,
n°145, per le parti ancora in vigore;

e il Decreto Legislativo n°® 81/2008 e ss.mm.ii.;

e la Legge 13 agosto 2010 n° 136 e ss.mm.ii.;

e tutte le legqi, i decreti e le circolari ministeriali in materia di lavori pubbilici;
e tutte le disposizioni vigenti in materia di antimafia;

e ild.lgs. n. 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

e la normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche ed in particolare: la
L. 104/92, il D.P.R. 503/96, il DPR. 380/2001;

¢ la normativa relativa alle Norme tecniche per le costruzioni;

e la normativa sulla prevenzione incendi;

e il Regolamento apertura cavi stradali del Comune di Roma;

e il Nuovo codice della strada e relativo regolamento di attuazione vigenti;

e la normativa per la riduzione e la prevenzione dellinquinamento luminoso;
e la normativa sulla compatibilita elettromagnetica;

e le Norme UNI (Ente Nazionale Italiano per I'Unificazione);

e |le Norme ISO (International Standardization Organization);

e |e Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), CEI-UNEL, IEC;

e le Direttive Europee sulle emissioni inquinanti da parte dei veicoli;

e la Normativa riguardante la sicurezza dei cantieri e la prevenzione degli infortuni sui
luoghi di lavoro (d.lgs. 81/2008);

e le normative in materia di contrasto del lavoro nero;
e il D.P.R. 380/2001 Testo unico per I'edilizia.
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L'Appaltatore & tenuto all’osservanza di tutte le altre leggi, decreti, regolamenti, circolari ed
ogni altra disposizione di carattere normativo vigente nella Regione Lazio, nella Provincia e
nel territorio di Roma Capitale, con particolare riguardo: ai regolamenti edilizi, d’igiene, di
polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza
ed igiene del lavoro vigenti al momento della esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda
il personale dell’Appaltatore o di eventuali subappaltatori e/o subfornitori, sia per quanto
riguarda quello della Stazione Appaltante, in modo particolare per quello addetto ai lavori di
ispezione in fogne e gallerie).

Relativamente alle norme applicabili in materia di sicurezza e prevenzione dai rischi si
rimanda ai relativi articoli del presente CSA.

2.2 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA CANTIERI E DEL LAVORO
2.2.1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E GENERALITA

La sicurezza sul lavoro e nei cantieri &€ principalmente disciplinata dal d.Igs. n. 81/2008 e dal
DPR 320/56.

In forza e per effetto delle disposizioni sopra richiamate la Stazione Appaltante, nella persona
del Responsabile del Procedimento e dei Lavori, nomina il Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione dei Lavori (CSE), prima dell’inizio dei Lavori.

Le violazioni e/o le carenze in materia di sicurezza sul lavoro e nei cantieri, riscontrate dal
CSE e/o dai suoi collaboratori nel corso delle attivita di controllo sui cantieri, sono
formalmente segnalate e contestate all’Appaltatore e alle imprese esecutrici e - quando
necessario - segnalate al Responsabile del Procedimento, a cura del Coordinatore per
I'esecuzione dei lavori (CSE). La mancata eliminazione delle violazioni contestate potra
comportare, oltre alla immediata sospensione delle lavorazioni - nei casi di pericolo grave
imminente valutati dal CSE e/o anche la sospensione totale o parziale dei lavori,
I'allontanamento delle imprese dal cantiere.

La mancata eliminazione delle violazioni/carenze in materia di sicurezza del lavoro,
formalmente riscontrate e segnalate dal CSE, impedisce la salizzazione della quota di costi
della sicurezza, relativa alle opere nellambito delle quali il CSE ha rilevato le
violazioni/carenze. Gli importi trattenuti, potranno essere salizzati solo successivamente
all’eliminazione delle violazioni/carenze, formalmente accertata in contraddittorio con il CSE.

A riguardo della contabilizzazione dell'importo della sicurezza si applichera il punto 4.1.6,
dell’allegato XV del d.lgs. 81/08 che prevede che il Direttore dei Lavori liquidi l'importo
relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa
approvazione da parte del coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

2.2.2 PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA (P.O.S.)

L'Appaltatore, e ogni Impresa esecutrice, ai sensi dell’art. 96 e dell’Allegato XV del d.lgs.
81/08, dovra provvedere in fase di esecuzione dei lavori alla redazione del Piano Operativo di
Sicurezza (P.0.S.). I POS redatti dalle imprese subappaltatrici/fornitori in opera, saranno
preliminarmente e formalmente verificati dall’Appaltatore, prima di essere inviati al
Coordinatore per I'esecuzione dei lavori (CSE) per la verifica tecnico/formale.

L'Appaltatore deve inviare i POS al CSE, per la verifica tecnico/formale, almeno 10 giorni
prima dell'inizio delle attivita di cui trattasi.

La mancata approvazione del POS impedisce l'inizio dei lavori cui il POS medesimo si
riferisce.

L’Appaltatore ha l'‘obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante il piano operativo di
sicurezza nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo
obbligo non viene rispettato la Stazione Appaltante non procede alla consegna dei lavori e
diffida I’Appaltatore ad ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso
inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in
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tal caso la Stazione Appaltante pud affidare I'esecuzione dei lavori all'Impresa che segue in
graduatoria.

L’Appaltatore ha I'obbligo, nei casi di consegna ad urgenza dei lavori prima della stipula del
relativo contratto, di presentare il piano operativo di sicurezza non oltre trenta giorni dalla
consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'ente appaltante diffida
I’Appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente
il quale non si procede alla stipula del contratto e si affidano i lavori all'Impresa che segue in
graduatoria.

L’Appaltatore ha I'obbligo di indicare, all’atto della consegna del piano operativo di sicurezza,
il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.

L'’Appaltatore ha l'obbligo di indicare, all’atto della consegna dei lavori, il nominativo del
Direttore di Cantiere/Capocantiere. Il Direttore di Cantiere/Capocantiere sono l'interfaccia del
CSE, sono inoltre i delegati del Datore di Lavoro dell’Appaltatore, quali responsabili
dell’attuazione delle misure di sicurezza prescritte nel PSC, nei suoi successivi aggiornamenti
in corso d'opera, nei POS e di quanto disposto dal CSE nel corso dei lavori.

2.2.3 IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Il CSE effettua le sue attivita di coordinamento e controllo tecnico, operativo e documentale
in piena autonomia, avvalendosi anche di collaboratori.

Gli atti formali, mediante i quali il CSE documenta la sua attivita e la rappresenta
all’Appaltatore sono: I'Ordine di servizio per la sicurezza (ODSs), il Verbale di riunione di
coordinamento (VRCS), il Rapporto di sopralluogo (RS).

L'Appaltatore € tenuto a sottoscrivere, in segno di ricevuta e accettazione, gli ODSs, anche
ricevuti per le vie brevi ove necessario, emessi dal CSE.

L'Appaltatore & tenuto a sottoscrivere, in cantiere, tramite i suoi responsabili, i Rapporti di
sopralluogo, trattenendone direttamente una copia, per le azioni conseguenti.

L'Appaltatore & tenuto a partecipare alle riunioni di coordinamento indette dal CSE, tramite i
suoi responsabili di cantiere e a farvi partecipare i responsabili delle imprese esecutrici di
volta in volta coinvolte.

Al termine della riunione il CSE redigera un verbale, che dovra essere sottoscritto da tutti i
presenti, che sara trasmesso al Responsabile dei Lavori (a cura del CSE) e alle imprese
eventualmente assenti (a cura dell’Appaltatore).

L’Appaltatore e tutti i soggetti dallo stesso incaricati per lo svolgimento dei ruoli previsti per
|'attuazione del contratto hanno I‘obbligo di supportare e di collaborare con il Coordinatore
nello svolgimento del ruolo a questo assegnato.
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ARTICOLO 3 CONTRATTO

3.1 STIPULA DEL CONTRATTO D'APPALTO

Il contratto d'appalto sara stipulato sulla base dello Schema di Contratto facente parte degli
elaborati del Progetto Definitivo posto a base di gara.

La registrazione del contratto sara effettuata a cura della Stazione Appaltante.

3.2 SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE

Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto sono a carico
dell’Appaltatore.

Sono anche a carico dell’Appaltatore tutte le ulteriori eventuali spese di bollo inerenti agli atti
occorrenti, conseguente al presente contratto, per la gestione dei lavori dal giorno della
consegna dei lavori fino all’'emissione del certificato di collaudo.

3.3 SPESE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA

Ai sensi dell’art. 5 del D.M. Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016, le spese relative alla
pubblicazione obbligatoria del bando e degli avvisi sono a carico dell’Aggiudicatario e
dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione. La Stazione Appaltante comunichera all’Aggiudicatario I'importo effettivo
delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalita di pagamento.

3.4 DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE
Ai fini del presente appalto I'Appaltatore dovra eleggere domicilio in Roma.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto, sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del
Procedimento o dal Coordinatore per |I'esecuzione dei lavori, ciascuno relativamente agli atti
di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella
condotta dei lavori, oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del
primo comma del presente articolo.

L'elezione del domicilio dovra avvenire in forma scritta, contestualmente alla sottoscrizione
del Contratto.

Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso dell'appalto dovra essere significato
immediatamente alla Stazione Appaltante, con formalizzazione tramite lettera raccomandata
A/R o PEC entro tre giorni dall'avvenuto cambiamento.

3.5 CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Per la partecipazione alla gara sara richiesta la presentazione di una cauzione provvisoria di
cui all’art. 93, comma 1 del Codice costituita sotto forma di fidejussione o di cauzione
rilasciate rispettivamente da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di
solvibilita previsti o da intermediati finanziai iscritti all’Albo di cui all’art. 106 del d.lgs.
385/93 s.m.i..

A garanzia degli obblighi tutti derivanti dal presente affidamento, I'Appaltatore prestera alla
Stazione Appaltante - prima della stipula del contratto - la cauzione definitiva nelle forme di
cui all'art. 103 del Codice. Tale cauzione definitiva dovra essere prestata sotto forma di
polizza assicurativa o fidejuissione bancaria nella misura del 10% dell'importo di
aggiudicazione, fatto salvo quanto previsto all’art. 103 del Codice nonché all’art 93, comma 7
dello stesso codice.

La cauzione definitiva, in qualunque forma prestata, dovra prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del
C.C., la rinuncia all’'eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, C.C. e la sua operativita entro 15
(quindici) giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta da parte della Stazione
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Appaltante, senza alcun onere di documentazione o motivazione della richiesta medesima da
parte della Stazione Appaltante stessa.

La mancata presentazione della garanzia comportera la revoca dell’affidamento e
I'incameramento della cauzione provvisoria, cosi come previsto dall’art. 103 del Codice.

La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della
cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data
di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo € automatico, senza
necessita di nulla osta della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva
consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o
di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

3.6 POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E
RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E POLIZZA PER IL PERIODO
DI GARANZIA

A norma dell’art. 103 comma 7 del Codice, I"Appaltatore & obbligato a costituire e consegnare
alla Stazione Appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di
assicurazione che copra sia i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un importo pari all'importo del contratto di
appalto di cui trattasi, sia per responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso
dell’'esecuzione dei lavori per un massimale di Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00).

L’Appaltatore trasmette alla Stazione Appaltante copia della polizza di cui al presente articolo
almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. L'omesso o il ritardato pagamento delle
somme dovute a titolo di premio da parte dell’/Appaltatore non comporta l'inefficacia della
garanzia.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato.

Alla sua cessazione, tale copertura & sostituita da una polizza a garanzia dell’esecuzione delle
attivita che I'Appaltatore deve eseguire nel periodo di garanzia di 2 (due anni) di cui all’Art.
9.3 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

3.7 POLIZZA ASSICURATIVA PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI NATURA
PROFESSIONALE

Prima della stipula del contratto, I’Appaltatore presentera copia autentica della polizza di
responsabilita civile professionale a favore dei soggetti incaricati della progettazione prevista
dall’art. 24, comma 4 del Codice.

La polizza, oltre ai rischi di cui all’'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, dovra coprire anche i
rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano
determinare a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori
costi.

Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti di
gara comporta linaccettabilita delle polizze presentate senza che I’Appaltatore possa
sollevare obiezione alcuna per tale fatto.

3.8 SUBAPPALTO

L'Appaltatore non puo cedere, né totalmente né parzialmente, a pena di nullita, il Contratto
di appalto.
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Il subappalto & consentito nei limiti del 40% dell'importo di Contratto ed alle condizioni
stabilite dall’art. 105 del Codice.

L'affidamento in subappalto € consentito, previa richiesta dell’Appaltatore alla Stazione
Appaltante e subordinatamente al rilascio dell’autorizzazione da parte di quest’ultima, alle
seguenti condizioni:

1) che I'’Appaltatore, in sede di dichiarazioni di gara abbia indicato i lavori o le parti di
lavorazioni che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

2) che I'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle
relative prestazioni.

Con la richiesta di autorizzazione al subappalto |’Appaltatore deve produrre tutta la
documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di carattere generale e
speciale normativamente previsti in capo al subappaltatore. Al contratto di subappalto deve
essere allegata la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o
di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del
cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti
nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla
relativa richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati
motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende
concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni
affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da
parte della stazione appaltante sono ridotti della meta.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore
subappalto.

L'eventuale pagamento diretto al subappaltatore/subaffidatario & limitato ai casi di cui all’art.
105 comma 13, del Codice, lettere a), b) e c). Ai fini dell’eventuale pagamento diretto di cui
alla lettera b), nei casi in cui il pagamento venga effettuato dall’Appaltatore questo dovra
trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
corrisposti ai subappaltatori/subfornitori, con lindicazione delle ritenute di garanzia
effettuate.

L’Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'Appaltatore
corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dei
Lavori, il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore €& solidalmente
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli
obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
le imprese subappaltatrici.

L’Appaltatore e tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona
nella quale si eseguono le prestazioni; €, altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle
norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori,
trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di
avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, Assicurativi e
Antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni
rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il
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documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo all'affidatario e a tutti i
subappaltatori.

L'Appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti sai singoli subappaltatori compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento
temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di
cantiere € responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.

Ai fini del presente articolo € considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto
attivita ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera, quali le forniture con
posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora
I'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 %.

E fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti
stipulati il nome del sub-contraente, I'importo del contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o
fornitura affidati.

Qualora durante I'esecuzione la Stazione Appaltante dovesse risultare insoddisfatta del modo
di esecuzione dei lavori potra, in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione
con il conseguente annullamento del subappalto, senza che I'Appaltatore possa avanzare
pretese di risarcimenti o proroghe per |'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovra procedere
immediatamente all'allontanamento del subappaltatore.

3.9 PUBBLICITA E DIRITTI DI PROPRIETA

La Stazione Appaltante acquisira di fatto la proprieta ed il diritto esclusivo di utilizzazione e
riproduzione, ad ogni effetto di legge, di tutte le soluzioni originali di problemi tecnici, dei
disegni, dei progetti, dei relativi supporti informatici dei programmi sorgenti e di altri
elaborati analoghi prodotti dall’Appaltatore e/o dai suoi ausiliari, nonché da altri eventuali
specialisti e consulenti, con la sola esclusione di quanto coperto da brevetto.

L'Appaltatore garantisce in ogni tempo la Stazione Appaltante, in nome proprio e dei propri
subappaltatori e sub-fornitori, contro ogni e qualsiasi pretesa da parte dei titolari o
concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica od altro, concernenti le
forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati nell’'esecuzione del
progetto.
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ARTICOLO 4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA

4.1 CARATTERI GENERALI

L'importo a disposizione per la progettazione esecutiva remunerera tutti gli oneri diretti ed
indiretti di progettazione, compresi i rilievi e le verifiche, studi e/o indagini che I’Appaltatore
riterra utile fare.

La Stazione Appaltante fornira, su supporto informatico, il progetto definitivo posto a base di
gara, completo delle relazioni e degli elaborati grafici.

Nel redigere il progetto esecutivo I’Appaltatore sara impegnato a contenere I'ammontare dei
lavori entro i limiti dell'importo di contratto.

Il progetto esecutivo dovra essere redatto nel rispetto di tutte le vigenti norme tecniche in
materia e dovra comprendere tutti gli elaborati previsti da dette norme; dovra essere
completo anche di tutte le indagini, verifiche e relativi elaborati.

Tutte le informazioni, i dati, le relazioni e quanto altro inerente aspetti della progettazione e
delle connesse attivita tecniche affidate, dovranno pervenire alla Stazione Appaltante per il
tramite del Direttore Tecnico nominato dall’Appaltatore.

L'Appaltatore, oppure per esso il Direttore Tecnico, dovra individuare una sede operativa
unitaria in Roma, adeguatamente attrezzata e presenziata da personale qualificato ed in
grado di interfacciarsi con gli addetti della D.L. nella fase di sviluppo del progetto esecutivo.

4.2 ATTIVITA PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

A seguito dell’Ordine di Servizio di inizio delle attivita di progettazione, I’Appaltatore dovra
provvedere, a propria cura e spese, a:

e verificare gli elementi topografici contenuti nel progetto posto a base di gara e, se
necessario, provvedere al posizionamento di nuovi caposaldi ed a redigere tutti i
necessari rilievi topografici integrativi in opportuna scala;

o effettuare studi o indagini propedeutiche relativamente alla consistenza delle eventuali
strutture e sottoservizi presenti nell’area interessata dalle opere e nel relativo sottosuolo,
di maggior dettaglio rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo e, se
del caso, redigere gli opportuni verbali in contraddittorio con le parti interessate;

Prima dell'inizio delle attivita di indagine I'’Appaltatore dovra presentare un programma
dettagliato ed esaustivo di tutte le attivita previste, che dovra essere sottoposto alla
preventiva approvazione della Stazione Appaltante.

Per tutte le indagini e/o accertamenti che I’Appaltatore riterra utile fare, resta onere
dell’Appaltatore provvedere a tutto quanto necessario per l'ottenimento da parte delle
Autorita competenti di tutti i necessari permessi, autorizzazioni, nulla osta, determinazioni di
traffico, ecc., che si rendessero necessari per il loro svolgimento.

4.3 INIZIO E DURATA DELLE ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE

Successivamente alla stipula del contratto, il Responsabile del Procedimento, con apposito
ordine di servizio, disporra che I'’Appaltatore dia immediato inizio alle attivita di Progettazione
Esecutiva che dovranno essere completate entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data di ricevimento dell’'ordine di servizio di inizio delle attivita di
progettazione.

Tali attivita comprendono: I'effettuazione, da parte dell’Appaltatore, delle necessarie verifiche
ed indagini propedeutiche alla progettazione, la redazione completa del Progetto Esecutivo,
secondo le articolazioni e le tempistiche indicate nel cronoprogramma posto a base di gara.
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4.4 CONFORMITA AL PROGETTO DEFINITIVO

Con la sottoscrizione del contratto I'Appaltatore dichiara - avendo adeguatamente esaminato
tutti gli elaborati del Progetto Definitivo posto a base di gara, nonché i manufatti, le aree ed i
luoghi interessati dagli interventi in progetto - di non aver rilevato fatti o motivi tali da fare
ritenere gli stessi non adeguati per la successiva completa definizione del progetto esecutivo
delle opere da realizzare.

L'Appaltatore dovra quindi redigere il Progetto Esecutivo sotto la propria esclusiva
responsabilita, in piena conformita al progetto definitivo, nel rispetto di tutte le prescrizioni
riportate nei Capitolati Tecnici.

4.5 CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
La progettazione esecutiva dovra necessariamente tener conto:

- dei risultati delle attivita propedeutiche alla progettazione, quali le indagini topografiche,
geognostiche e sullo stato di consistenza dei manufatti eventualmente interessati dagli
interventi;

— delle eventuali proposte migliorative presentate dall’Appaltatore in fase di gara, elencate
nell’Ordine di Servizio di inizio delle attivita di progettazione;

— di quanto contenuto nell’Atto di Validazione del progetto definitivo, che fa parte dei
documenti posti a base di gara;

— delle eventuali osservazioni, prescrizioni e/o richieste espresse dagli Enti a vario titolo
interessati.

Il progetto dovra essere sviluppato sulla base delle specifiche tecniche contenute nel progetto
definitivo, nel rispetto delle Norme vigenti ed in base alle altre disposizioni che potranno
essere impartire in proposito.

Il progetto esecutivo dovra, in ogni caso, contenere tutte le indicazioni e le istruzioni
necessarie per la corretta e completa realizzazione delle Opere e le diverse fasi di
cantierizzazione prevedendo nel dettaglio, e senza possibilita di dubbio, la componentistica
che dovra essere installata e le lavorazioni che dovranno essere effettuate e dovra essere
sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in
forma, tipologia, qualita, dimensione.

Nell'ambito del progetto esecutivo dovra essere tenuto in debita considerazione quanto
eventualmente in corso di realizzazione o gia realizzato sulle aree oggetto di intervento.

Nell’'ambito delle attivita di progettazione esecutiva, I’Appaltatore dovra provvedere a fornire
al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione esecutiva tutti gli elementi e la
correlata documentazione ai fini della redazione/revisione del Piano di Sicurezza e di
Coordinamento di cui all’art. 100 del d.lgs. 81/2008 e del fascicolo tecnico di cui all’art. 91
c.1b) del d.Igs. 81/2008.

Le attivita connesse con |'ottemperanza a quanto sopra non danno in ogni caso titolo
all’Appaltatore per la richiesta di maggiori oneri né per il riconoscimento di ulteriori compensi
oltre quelli gia contrattualmente previsti per la progettazione stessa e per gli oneri per la
sicurezza, né tanto meno a proroghe dei tempi contrattuali.

All'atto della consegna degli elaborati costituenti il Progetto Esecutivo, entro il termine finale
di cui al presente Capitolato, I’Appaltatore dovra consegnare una dichiarazione sottoscritta
dal Direttore Tecnico attestante:

e che lo sviluppo del Progetto Esecutivo non ha comportato variazioni all'importo delle
opere di contratto né ai relativi costi della sicurezza;

e che il Programma Esecutivo dei Lavori (P.L.E.), definito in base alla riduzione dei tempi
offerti dall’Appaltatore in sede di gara, & stato redatto valutando tutti gli elementi che
definiscono la realizzazione delle opere cosi come risultati dal Progetto Esecutivo;
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e che non esistono cause o elementi ostativi di alcun genere all'immediata esecuzione delle
opere previste;

e che eventuali elaborati di dettaglio costruttivo non comporteranno variazione alle opere di
contratto, né incremento del costo delle opere, dellimporto della progettazione e degli
oneri della sicurezza.

Resta inteso che qualora a seguito della redazione del progetto esecutivo dovessero
verificarsi ulteriori occorrenze in ordine alle espropriazioni, acquisizione di aree pubbliche,
nonché si rilevassero ulteriori interferenze che intralciassero il regolare ed ordinato
svolgimento dei lavori, gli adempimenti conseguenti saranno a cura dell’Appaltatore, ivi
compresa la progettazione della loro rimozione accettata dagli enti gestori.

4.6 RISPONDENZA ALLE NORME TECNICHE

Il livello della progettazione richiesta € quello esecutivo, in osservanza delle disposizioni di
cui all’art. 23, comma 8, del Codice ed in conformita a quanto contenuto nella Parte II, Titolo
I, Capo I, Sezione IV, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Il Progetto Esecutivo sara inoltre redatto
in conformita delle normative, direttive e linee vigenti in materia di opere pubbliche e dei
settori specifici (UNI, ISO, UIC, EN, IEC, CEI ecc.), cosi come riportati nel Capitolato Speciale
d’Appalto - Norme tecniche.

Nel redigere il Progetto Esecutivo I’Appaltatore dovra fare puntuale riferimento a quanto
riportato in tutte le Norme Tecniche vigenti al momento della stesura.

In particolare, per quanto riguarda la progettazione strutturale, in relazione alla
classificazione del territorio di Roma Capitale tra le zone di rischio sismico del territorio
nazionale, |'Appaltatore nel corso dello sviluppo del progetto esecutivo dovra valutare
I'effetto di eventi sismici sulle strutture ai sensi delle normative vigenti.

4.7 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DELLA PROGETTAZIONE

L'Appaltatore, entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione dell’ordine di
servizio di inizio dell’attivita di progettazione, dovra sottoporre alla Stazione Appaltante la
documentazione afferente la programmazione della intera attivita di progettazione, corredata
da una relazione sulle modalita di controllo che intende adottare per la verifica della
programmazione stessa. Tale documentazione dovra anche contenere una rappresentazione
grafica di tutte le attivita di progettazione - suddivisa in livelli gerarchici, da quello piu
generale sino al dettaglio delle singole attivita elementari - e un diagramma a barre che
rappresenti la pianificazione delle varie attivita e lavorazioni nei suoi principali aspetti ed in
sequenza logica e temporale.

Tutti gli elaborati presentati dovranno essere confrontabili con il programma consegnato
dall’Appaltatore in sede di offerta e sviluppati con riferimento alla definizione delle opere o di
parti delle stesse individuate nella W.B.S. contrattuale.

La Direzione Lavori ha la facolta di richiedere modifiche alla suddetta documentazione di
pianificazione dell'Appaltatore.

I tempi impiegati per la redazione e I'approvazione di detti elaborati di Pianificazione, cosi
come il rifiuto motivato dell’approvazione di tali elaborati, non costituiscono motivo valido per
alcuna richiesta di proroga del termine di esecuzione della progettazione.

4.8 VERIFICHE DELLA DIREZIONE LAVORI

La Direzione Lavori individuera, nella propria struttura, i soggetti responsabili preposti
all'interfaccia con I’Appaltatore relativamente alle attivita tecniche affidate.

Il responsabile di tale attivita ed i suoi collaboratori potranno accedere in qualsiasi momento
nei luoghi ove si svolgera la progettazione, ed operare controlli sull'operato del personale
incaricato della progettazione, al fine di verificarne la capacita tecnica, I'idoneita dei mezzi, le
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strumentazioni ed attrezzature impiegate per svolgere tale ruolo, la progressione nella
redazione del Progetto Esecutivo, etc.

L'avanzamento della attivita di progettazione sara oggetto di verifica da parte della Stazione
Appaltante attraverso riunioni periodiche, da tenersi con cadenze da concordare.

Le riunioni saranno oggetto di apposito verbale, contestualmente redatto a cura
dell’Appaltatore e controfirmato dalle parti, nel quale dovra essere formulato |'ordine del
giorno della successiva riunione.

La partecipazione dei rappresentanti della Stazione Appaltante alle riunioni periodiche o la
sottoscrizione dei suddetti verbali non potranno in alcun caso essere ritenute dall’Appaltatore
motivo di corresponsabilita della Stazione Appaltante nelle scelte progettuali, nei ritardi
eventuali e/o in ogni altro aspetto connesso alla progettazione e contrattualmente a carico
dell’Appaltatore, rispetto alle quale rivestono rilievo contrattuale solo gli atti formali della
Stazione Appaltante.

Entro il periodo ordinatorio e non vincolante di 30 giorni dalla consegna del progetto
esecutivo, la Stazione Appaltante, sussistendone le condizioni, procedera alla sua
approvazione, previa verifica dello stesso da parte di un organismo qualificato, scelto dalla
medesima ai sensi della norma ISO/IEC 17020. I costi relativi a tale verifica saranno a carico
della Stazione Appaltante.

In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, la Stazione Appaltante
puo richiedere all’Appaltatore di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed
oneri.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante non ritenga meritevole di approvazione il progetto
esecutivo, potra procedere alla risoluzione del Contratto e in tal caso I'Appaltatore non avra
diritto a conseguire il corrispettivo previsto per la progettazione. Resta fermo, in ogni caso, il
risarcimento dei danni a favore della Stazione Appaltante, conseguenti all'inadempimento
nello svolgimento delle attivita di progettazione.

In caso di eventuali carenze e/o inadempienze e/o ritardi nelle consegne del Progetto,
segnalate dalla Direzione Lavori, il Responsabile del Procedimento provvedera all’applicazione
delle penali di cui al presente CSA.

L’Appaltatore prende atto ed accetta fin d’ora, senza poter richiedere compensi aggiuntivi o
indennita di sorta, che la Stazione Appaltante potra richiedere tutte quelle varianti ed
aggiunte al progetto che a suo insindacabile giudizio ritenesse opportune o necessarie per
assicurare la migliore esecuzione degli interventi.

Le modifiche eventualmente richieste dalla Stazione Appaltante durante la redazione del
Progetto Esecutivo non costituiscono motivo valido per alcuna richiesta di proroga del
termine di esecuzione della progettazione, né potranno dare adito a richieste da parte
dell’Appaltatore per compensi aggiuntivi, oltre quelli sanciti dal Contratto.

4.9 MODALITA DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI

Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere forniti sia in copia cartacea, sia su supporto
informatico. Gli elaborati grafici dovranno essere preferibilmente redatti in standard formato
AO0.

Nelle consegne provvisorie, oltre alla copia informatica su file in formato “PDF”, dovranno
essere fornite N. 2 (due) copia cartacee.

Nella consegna definitiva dovranno essere fornite N. 3 (tre) copie cartacee, firmate e
timbrate dal Direttore Tecnico dell’Appaltatore e dal professionista incaricato della redazione
dei singoli elaborati specialistici, per gli specifici elaborati di propria competenza, e N. 2 (due)
copie digitali in formato “PDF” firmati digitalmente.

Le copie cartacee degli elaborati grafici dovranno essere fornite piegate in formato A4 e
raccolte in appositi contenitori, unitamente alle relazioni ed ai documenti tecnici.
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Dovranno altresi essere consegnati i file editabili di tutti gli elaborati prodotti. Il Progettista
incaricato dall’Appaltatore potra sviluppare il progetto con i software che riterra pil
opportuni, ma sara suo onere predisporre |'editing finale nei formati compatibili con i
seguenti software o con quelli che verranno indicati specificamente dalla Direzione dei Lavori,
tutti nella piu recente release:

e Autocad per gli elaborati grafici in genere;
e MS Project per programma lavori;
e MS Office di cui:
- Word per trattamento testi;
- Excel generale per fogli e tabelle;
- Access database;
- PowerPoint per le eventuali elaborazioni di supporto alle presentazioni pubbliche;
e Paratie e SAP2000 per elaborati strutturali e geotecnici;
e STR Vision per gli elaborati economici.

I file con firma digitale e gli editabili dovranno essere memorizzati e consegnati su supporto
DVD o CD, secondo gli standard operativi specificati nel paragrafo successivo.

La tipologia e il contenuto degli elaborati dovra soddisfare, sia in termini di qualita globale del
prodotto finito, che per quanto concerne i contenuti e le caratteristiche estetiche di
presentazione, tutte le leggi e le normative vigenti.

Sono comprese nel compenso, e non daranno luogo al riconoscimento di oneri aggiuntivi,
tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni dovute a necessita di approvazioni di qualsivoglia
ordine e grado.

4.10 PROPRIETA E MODIFICHE DEL PROGETTO

Gli elaborati progettuali prodotti dall’Appaltatore, ivi comprese le risultanze delle indagini e
dei rilievi, rimarranno di proprieta piena ed assoluta della Stazione Appaltante, che ha la
facolta di utilizzarli e che potra anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterra piu
opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che
dall'Appaltatore possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano
in alcun modo attribuite all'Appaltatore medesimo, fatti salvi i diritti morali dell’autore sugli
elaborati prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell’art. 11 della Legge
22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio” e successive modificazioni ed integrazioni.

L’Appaltatore garantisce in ogni tempo la Stazione Appaltante, in nome proprio e dei propri
sub-fornitori, contro ogni e qualsiasi pretesa da parte dei titolari o concessionari di brevetti,
licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica od altro, concernenti i procedimenti ed i mezzi
tutti utilizzati nella redazione della Progettazione esecutiva di cui trattasi.
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ARTICOLO 5 ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri ed alle obbligazioni tutte di cui al Codice, al Regolamento, al Capitolato
generale d’Appalto ed al presente Capitolato ed oltre a tutti gli altri oneri ed obblighi indicati
nel contratto e negli altri documenti contrattuali, sono a carico dell'Appaltatore - senza diritto
ad alcun compenso in quanto compresi e compensati nell‘importo contrattuale - tutti gli oneri
diretti ed indiretti necessari per il tempestivo svolgimento delle attivita, prestazioni e servizi
di seguito descritte.

5.1 CONSTATAZIONE DEI LUOGHI

L'Appaltatore avra a suo carico gli oneri ed obblighi connessi ad ogni attivita di constatazione
di luoghi e/o di fatti ritenuta dal D.L. necessaria e/o opportuna in quanto inerente i lavori.

5.2 CONSEGNA DELLE AREE, PREDISPOSIZIONE TRACCIAMENTI E
CUSTODIA DEI MATERIALI

L'Appaltatore avra a suo carico gli oneri ed obblighi per:

e provvedere a tutte le attivita richieste dal D.L. al fine di procedere alle operazioni di
consegna delle aree;

e mettere a disposizione tutti gli strumenti, mezzi e personale necessari alle operazioni di
tracciamento, livellazioni, trasporto di capisaldi, ecc...;

e provvedere, nelle forme previste dalla legge, alla custodia dei propri materiali e dei mezzi
nei luoghi di lavoro, esonerando la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilita
per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti.

5.3 GUARDIANIA DI CANTIERE

L'Appaltatore avra a suo carico gli oneri ed obblighi per il servizio di guardiania e
sorveglianza fissa diurna e notturna dei cantieri e delle opere ultimate e cid anche nei periodi
di sospensione dei lavori.

La guardiania e la sorveglianza dovranno essere svolte mediante persone provviste di
qualifica di guardia particolare giurata. Gli oneri e le spese del presente articolo graveranno
sull’Appaltatore, per le opere fino alla consegna delle stesse alla Stazione Appaltante, per i
cantieri fino al loro smontaggio.

5.4 ATTIVITA DI COMUNICAZIONE
L'Appaltatore avra a suo carico gli oneri ed obblighi per:

o fornire alla D.L./CSE ogni informazione relativa allo svolgimento dei lavori con particolare
riferimento alle misure adottate per limitare I'impatto dei cantieri con I'abitato;

e la realizzazione di cartellonistica specifica, da installare in prossimita del cantiere,
finalizzata sia a documentare le opere in costruzione e lo stato di avanzamento dei lavori,
sia ad illustrare le eventuali variazioni della circolazione connesse all’apertura dei cantieri,
etc.;

5.5 DIRITTI DI BREVETTO

L'Appaltatore deve tenere la Stazione Appaltante sollevata ed indenne da qualsiasi reclamo,
molestia od onere da parte di terzi per eventuali rivendicazioni di diritti di brevetto e di
invenzione relativi alla forma, alla costruzione, ai principi ed all'impiego di materiali,
tecnologie, mezzi d'opera, etc., senza eccezioni, occorrenti per la completa esecuzione di
quanto oggetto del contratto d’appalto.

Capitolato Speciale d’Appalto — Parte A — Norme Generali Pagina 22 di 36



Realizzazione delle opere di completamento civili ed impiantistiche del parcheggio della Linea B1 Annibaliano -
PROGETTO ESECUTIVO

5.6 ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI IN ASSICURAZIONE DI QUALITA

L'Appaltatore avra a suo carico gli oneri ed obblighi per eseguire I'intero oggetto del contratto
in regime di assicurazione qualita.

A tal fine I’Appaltatore dovra redigere il Piano di Qualita dell’Appalto (PQA) in cui raccogliere
sinteticamente le informazioni occorrenti ad assicurare, con il concorso di tutti i soggetti
coinvolti (committente, fornitori, subappaltatori, ecc.), lI'ordinato e corretto svolgimento delle
attivita ed il controllo dei processi progettuali e costruttivi affidati.

Il PQA dovra essere redatto in conformita alla norma UNI ISO 10005:2019 “Linee guida per i
piani della qualita” e sviluppare almeno i seguenti punti:

¢ Organizzazione dell’Appaltatore per I'esecuzione del contratto;
e Gestione del cronoprogramma e riesame del contratto (gestione delle varianti);
e Pianificazione e controllo della progettazione in fase esecutiva e costruttiva;

e Controllo delle informazioni documentate (gestione e codifica dei documenti e delle
registrazioni);

e Gestione delle interfacce e delle comunicazioni con il committente;

e Modalita di gestione dei servizi, processi e prodotti forniti dall’esterno (p.e. acquisti,
incarichi, subappalti);

e Controllo del processo di realizzazione (definizione delle istruzioni di lavorazione per
tipologie e fasi delle stesse);

e Prove, controlli e collaudi relativi ai materiali ed alle lavorazioni;
e Controllo e taratura della strumentazione utilizzata;

e Modalita di immagazzinamento, imballaggio, conservazione e consegna delle
forniture;

e Controllo e gestione delle non conformita e delle relative azioni correttive;
e Modalita di monitoraggio e controllo del PQA.

Il PQA dovra essere emesso sia in versione “Progettazione Esecutiva”, sia “Per Costruzione”.
Il PQA e soggetto all'approvazione preventiva della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore dovra altresi conformarsi a quanto disposto dalla eventuale documentazione di
qualita della Direzione Lavori (Piano di Qualita e/o procedure ed istruzioni della D.L.),
recependone i contenuti, per quanto applicabili, nel PQA..

In riferimento sia al Piano di Qualita dell’Appalto, sia all’eventuale documentazione di qualita
della Direzione Lavori, eventuali non conformita “aperte”, a fronte di opere, materiali o
lavorazioni stabilite come critiche o importanti, potranno comportare, a discrezione della
D.L., l'esclusione dal SAL dell'opera o parte d'opera gravata dalla non conformita, sino alla
completa attuazione del trattamento e della verifica della sua efficacia.
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ARTICOLO 6 CONDOTTA DEI LAVORI

6.1 NORME GENERALI DI CONDOTTA DEI LAVORI

Nella esecuzione delle opere, I'Appaltatore dovra attenersi a quanto previsto nei documenti di
contratto e seguire scrupolosamente le istruzioni della Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore ha la responsabilita circa I'esatto adempimento degli ordini impartiti e della
perfetta esecuzione delle opere, della scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e
dell'ottima qualita di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate
inosservate al momento dell'esecuzione.

La Stazione Appaltante si riserva ogni pil ampia facolta di indagini e di sanzioni in qualsiasi
momento, anche posteriore alla esecuzione delle opere.

I lavori da effettuarsi su aree demaniali o in prossimita delle stesse o di manufatti pubblici o
privati, o di stabilimenti in esercizio o di aree di pertinenza di ATAC o delle FF.SS. o di altri,
dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore rispettando le norme/regolamenti dei proprietari
interessati. I lavori dovranno essere condotti in modo da non arrecare disturbo o intralcio al
funzionamento degli impianti stessi.

Qualora la D.L. ed il Responsabile del Procedimento lo ritengano necessario, I'Appaltatore
dovra, nel caso se ne manifesti la necessita ed a sua cura e spese, far redigere, da tecnico
abilitato: i disegni costruttivi; i calcoli di stabilita relativi a tutte le opere provvisionali e/o
strutturali; gli elaborati di tracciamento stradale; la relazione geotecnica. Tutti gli elaborati
dovranno esser conformi alle vigenti disposizioni di legge.

Gli elaborati di cui sopra saranno esaminati dalla D.L. che dara I'eventuale benestare entro
10 (dieci) giorni lavorativi. Qualora detti elaborati non riportino I'approvazione della D.L.,
I'Appaltatore dovra far predisporre le opportune modifiche, secondo le direttive ricevute. La
mancata approvazione degli elaborati presentati dall'Appaltatore, qualora comunicata dalla
D.L. entro la predetta data, non dara diritto allo stesso di reclamare o pretendere alcuna
proroga.

Gli elaborati approvati sono impegnativi per I'Appaltatore che dovra rispettare le modalita ed
i termini, mentre la D.L. ha facolta di apportare, anche in corso d'opera, modifiche non di
rilievo agli elaborati, senza che - per tali ragioni — I'Appaltatore possa sollevare eccezioni o
richiedere indennizzi.

L'Appaltatore rimane Il'unico responsabile oltre che della esecuzione delle opere, anche dei
disegni costruttivi, dei calcoli di stabilita relativi a tutte le opere provvisionali e/o strutturali,
del tracciamento stradale, della relazione geotecnica nonostante I'esame, i suggerimenti e
I'accettazione della Direzione Lavori.

Nello svolgimento delle attivita I’Appaltatore dovra adottare, sotto la propria esclusiva
responsabilita, ogni azione o presidio opportuno per la protezione dell’lambiente e la
prevenzione di qualsiasi forma di contaminazione o semplice dispersione di rifiuti o sostanze
pericolose per la salute umana o per la preservazione dell'ambiente sia all'interno sia
all’esterno del Cantiere, nonché per evitare danni o lesioni alle persone e/o alla proprieta
pubblica e/o di terzi derivanti da inquinamento, emissioni, esalazioni, infiltrazioni, scoli,
rumori od altre forme di molestia che siano conseguenza dei suoi metodi operativi. In
particolare, a titolo meramente esemplificativo, nell'esecuzione delle opere |'’Appaltatore
dovra provvedere ad:

a) evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;

b) effettuare il conferimento dei rifiuti del Cantiere esclusivamente nelle discariche
autorizzate e nel rispetto della Legge applicabile, assumendo - a tale stregua - la qualifica
di produttore dei rifiuti ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i..

6.2 PERSONALE IMPIEGATO PROVVISTE - MEZZI D'OPERA

L’Appaltatore, prima della sottoscrizione del Contratto, deve indicare:
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e il nominativo del Direttore Tecnico dell’Appaltatore, che & delegato a trattare, definire e
decidere con la Stazione Appaltante ogni questione tecnica e/o amministrativa e/o
contrattuale concernente lo svolgimento dei lavori. Al Direttore Tecnico si applicano le
norme dettate dall’art. 4 del suddetto Capitolato Generale.

Per eventuali compiti specifici, ed in particolare per assicurare una costante interfaccia con gli
uffici del Responsabile del Procedimento e della Direzione Lavori, il Direttore Tecnico potra
delegare, mediante apposita procura con sottoscrizione autenticata, specifiche funzioni e
poteri a propri rappresentanti qualificati.

L'Appaltatore dovra inoltre nominare un Direttore di cantiere e/o un Capocantiere con i poteri
e le deleghe connesse al ruolo anche in materia di sicurezza sul lavoro.

L’Appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e
la conduzione del cantiere. II Direttore dei Lavori/CSE hanno il diritto di esigere la
sostituzione del Direttore di Cantiere e del personale dell’Appaltatore per motivi di disciplina,
incapacita o grave negligenza. L'Appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati
dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

La sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori &€ implicita dichiarazione dell’Appaltatore
di aver immediatamente pronti - e sempre disponibili per il prosieguo dell’'appalto - gli
operai, i materiali e mezzi d'opera occorrenti per il buon andamento dei lavori e la puntuale
esecuzione di ogni obbligo di contratto, compresa lI'esecuzione di lavori speciali che
eventualmente si rendessero necessari.

L'Appaltatore dovra provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di
provata capacita ed adeguato anche numericamente alle necessita.

Il tecnico nominato dall'Appaltatore quale Direttore di Cantiere dovra assolvere a tutti gli
adempimenti previsti dai regolamenti in vigore per la realizzazione delle opere, anche di
quelle strutturali.

L'Appaltatore rispondera direttamente dell’'operato del Direttore del Cantiere e di quello
delegato al ritiro degli ordini, nonché di tutto il personale addetto al cantiere medesimo.

La custodia dei cantieri dovra essere affidata a personale che risponda ai requisiti di cui
all'art. 22 della legge 646/82.

L'Appaltatore dovra applicare, nei confronti del personale impiegato nei lavori, condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro
applicabili alla categoria e dovra adempiere ad ogni obbligo contributivo in materia
previdenziale, assistenziale ed assicurativa, nonché attenersi agli obblighi previsti dal d.lgs.
n. 81/2008 e s.m.i. a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

6.3 ORDINI, COMUNICAZIONI, ISTRUZIONI
Gli ordini, le comunicazioni, le istruzioni saranno dati all'Appaltatore, per iscritto.

L'Appaltatore & obbligato a comunicare alla D.L./CSE, con lettera raccomandata o tramite
posta elettronica certificata (PEC), entro 10 (dieci) giorni dalla consegna dei lavori, il
nominativo/i del/i proprio/i dipendente/i delegato/i al ritiro giornaliero — presso la Direzione
dei Lavori ed in cantiere - degli ordini, comunicazioni ed istruzioni relativi ai lavori da
eseguire, rilasciandone ricevuta.

Analogamente I'Impresa & obbligata a comunicare, con lettera raccomandata o PEC entro 10
gg, ogni variazione del recapito, dei numeri telefonici o del/i nominativo/i del/i proprio/i
incaricato/i.

L'eventuale esecuzione di lavorazioni in orario notturno e/o nei giorni festivi (nel pieno
rispetto delle normative in materia e di quanto disposto nel presente Contratto) dovra essere
preventivamente comunicata ed autorizzata dalla Stazione Appaltante. Rimane
espressamente convenuto che, trattandosi di un appalto a corpo, |'Appaltatore non avra
diritto al riconoscimento di eventuali oneri aggiuntivi, rispetto al corrispettivo contrattuale
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offerto, per eventuali lavorazioni che si dovesse rendere necessario effettuare in orario
notturno e/o nei giorni festivi.

Sono considerate trasgressioni agli obblighi contrattuali, passibili della penalita di cui all’Art.
7.2 rimanendo salvo ed impregiudicato ogni diritto ed azione della Stazione Appaltante verso
I'Impresa inadempiente:

e il rifiuto a ricevere ordinativi e/o a sottoscriverli per ricevuta;
¢ |a mancata esecuzione degli ordini;

e ogni ritardo e/o inadempienza e/o difformita circa i luoghi, modi e tempi d’intervento
indicati negli ordinativi.

L'Impresa rimane unica responsabile per eventuali incidenti o danni dipendenti dal
ritardo/rifiuto del ritiro degli ordinativi, dalla mancata esecuzione dei lavori e/o dal ritardo
nella loro esecuzione.

6.4 CONTROLLO DEL PERSONALE DI CANTIERE

L'Appaltatore & tenuto a consegnare settimanalmente, alla Direzione dei Lavori, I'elenco del
proprio personale e di quello di eventuali subappaltatori/cottimisti impegnato nei lavori e ad
esibire i documenti dello stesso.

Tali elenchi, sottoscritti dal Direttore di Cantiere, dovranno specificare per ciascun
dipendente:

a) generalita complete;
b) qualifica professionale;

c) estremi iscrizione al libro unico del lavoro di cui all’art. 39 della legge 9 agosto 2008,
n.133 dell'Impresa appaltatrice o della Ditta subappaltatrice.

d) nel caso di piu cantieri, la localita di attivita.

Gli elenchi suddetti dovranno essere sempre in possesso del responsabile del cantiere ed
essere esibiti, a richiesta della Direzione dei Lavori.

Il personale impiegato nel cantiere, sia dell'Impresa che del
subappaltatore/cottimista/subaffidatario, & tenuto a provare la propria identita.

L'Appaltatore € responsabile del rispetto degli obblighi di cui sopra da parte dei
subappaltatori/cottimisti/subaffidatari.

Se, a seguito di controllo, risulti che uno o piu addetti ai lavori non siano compresi negli
elenchi di cui sopra, la Direzione Lavori identifichera gli stessi ed informera il Responsabile
del Procedimento per |'applicazione, all’Appaltatore, della penale appositamente prevista,
fatti salvi i provvedimenti previsti dalla legislazione in materia.

6.5 DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE

Ai sensi del vigente art. 6. del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 I'Appaltatore & responsabile della
disciplina e del buon ordine nel/i cantiere/i e ha I'obbligo di osservare e far osservare al
proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura |I'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere.

La direzione del cantiere & assunta dal Direttore Tecnico dell’Appaltatore o da altro tecnico
formalmente incaricato dall’Appaltatore medesimo ed eventualmente coincidente con il
rappresentante delegato.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all’Appaltatore, di esigere il
cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale per indisciplina, incapacita o grave
negligenza.

Capitolato Speciale d’Appalto — Parte A — Norme Generali Pagina 26 di 36



Realizzazione delle opere di completamento civili ed impiantistiche del parcheggio della Linea B1 Annibaliano -
PROGETTO ESECUTIVO

L'Appaltatore € comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di
detti soggetti, e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per la malafede o la frode
dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e percid a carico dell’Appaltatore per
ciascun, si intendono, a titolo meramente indicativo e non esaustivo:

la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede
dell’esecutore;

la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;

le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei
cantieri, ivi inclusi i costi per |'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione
dalla Stazione Appaltante; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi
non assoggettate a ribasso;

le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena
e perfetta dei lavori;

le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono
occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del Responsabile del
Procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino
all'emissione del certificato di collaudo;

le spese per le vie di accesso al cantiere, l'istallazione e I'esercizio delle attrezzature e dei
mezzi d’opera di cantiere;

le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per
|'ufficio di direzione lavori;

le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per
abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del
certificato di collaudo;

le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81;

gli oneri generali e particolari previsti dallo Schema di Contratto e dal relativo Capitolato
Speciale.

6.6 DISPOSIZIONI GENERALI DI CANTIERE

I lavori saranno di norma eseguiti in soggezione di traffico, anche con fasi operative
successive, per le quali occorrera approntare ripetute deviazioni provvisorie e segnaletica di
cantiere.

Sono a totale carico dell'Impresa gli oneri per:

a) la cartellonistica di cantiere, che dovra rispondere ai contenuti/tipologia previsti dalla
normativa vigente e sottoposta alla verifica ed approvazione della Direzione Lavori,
prima dell'inizio dei lavori;

b) la recinzione, segnaletica e segnalazione - sia di giorno che di notte - degli
sbarramenti, del cantiere, delle deviazioni di traffico;

c) garantire I'accessibilita agli edifici dei mezzi di soccorso, pedoni e veicoli;

d) il mantenimento in ogni tempo delle condizioni di sicurezza, sia per la pubblica
incolumita che per il traffico, di tutti i cantieri in consegna;
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e) l'allontanamento di ogni risulta;

f) lo svolgersi, contemporaneamente nello stesso cantiere, dei lavori affidati ad altre
Ditte, anche alle dipendenze di altri Uffici di Roma Capitale.

6.7 LAVORI IN PROSSIMITA DI ALBERATURE

Nel corso dei lavori dovra limitarsi al massimo la compromissione delle alberature non
interessate da manutenzioni e/o abbattimenti.

E assolutamente vietato manomettere gli spazi in terra intorno alle essenze arboree non
interessate da manutenzioni e/o abbattimenti, anche con scarichi di sostanze nocive (oli,
nafte, risulte di conglomerati bituminosi etc.).

Tali sostanze andranno smaltite con i modi prescritti per legge, presso le relative discariche.

Va di norma evitata I'esecuzione di lavori a distanze inferiori di m 2.50 dalle alberature; nei
casi in cui non fosse possibile per motivi di traffico o per I'esistenza di canalizzazioni, si dovra
procedere mediante tecniche particolari di scavo (non escluso lo scavo a mano
eventualmente parziale) previa autorizzazione scritta della Direzione Lavori; i criteri da
seguire andranno definiti, di volta in volta, d'intesa con il Dipartimento Tutela Ambiente e del
Verde.

Dovra essere evitato, fin dove possibile, di includere le alberature non interessate da
manutenzioni e/o abbattimenti nelle aree di cantiere. In caso di assoluta necessita i criteri e
le misure di salvaguardia da adottare per il verde dovranno essere concordate con il
Dipartimento Tutela Ambiente e del Verde.

Per constatate inadempienze rispetto a quanto sopra prescritto si provvedera all'applicazione
delle penali previste nel contratto, nonché alla detrazione del danno subito dalla Stazione
Appaltante.

La detrazione avverra, previo verbale di constatazione del danno stesso e sua valutazione
dell'entita effettuata d’intesa col Dipartimento Tutela Ambiente e del Verde, direttamente nel
primo mandato di pagamento successivo all’accertamento del danneggiamento.

In alternativa, e previo benestare del Dipartimento Tutela Ambiente e del Verde, ferma
restando I'applicazione della penale di cui sopra, potra essere consentita la sostituzione, a
cura e spese dell'Appaltatore, delle alberature danneggiate con altre idonee, eventualmente
in  numero maggiore, del cui attecchimento e manutenzione [I'Appaltatore restera
responsabile fino al collaudo definitivo del presente appalto.

6.8 EMISSIONI SONORE

L'uso dei macchinari ed attrezzature di cantiere € disciplinato, per quanto attiene alle
emissioni sonore, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 "Limiti
massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", e s.m.i. e
dall'ordinanza Sindacale n. 151 del 21 gennaio 1988 e s.m.i..

I motocompressori ed i gruppi elettrogeni debbono essere opportunamente schermati, in
modo che il livello di rumore ambientale non superi di 5 DBA (con sorgenti in funzione) il
livello del rumore residuo misurato senza le sorgenti in funzione, dalle ore 7.00 alle ore
22.00.

Dalle ore 22.00 alle ore 7.00 (notturne) il funzionamento dei predetti macchinari & vietato.

I martelli pneumatici e le apparecchiature consimili debbono essere di tipo "silenziato" ed il
loro funzionamento deve essere limitato dalle ore 7.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle
ore 19.00.

In caso di violazione si procedera alla denuncia alla Autorita Giudiziaria (Art. 650 C.P.).

Qualora si renda necessaria l'effettuazione di lavori in orario notturno la Stazione Appaltante
provvedera alla loro autorizzazione in deroga ai limiti acustici ai sensi della L. 447/1995 e
L.R. n. 18/2001 presso il competente Ufficio capitolino.
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6.9 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PRIVATO

E obbligo dell'Appaltatore verificare caso per caso, con congruo anticipo rispetto all’effettivo
inizio dei lavori, le esigenze degli esercizi commerciali e dei cittadini in termini di accessibilita
pedonale e carrabile alle proprieta private.

In caso di richieste e/o di oggettive esigenze che comportino modifiche rispetto a quanto
indicato negli elaborati specifici compresi nel progetto esecutivo, € obbligo dell'Appaltatore
studiare le soluzioni alternative da adottare per la realizzazione delle opere secondo dette
necessita, senza che cido comporti alcun compenso aggiuntivo né modifiche alle scadenze
temporali.

La Stazione Appaltante mettera a disposizione dell’Appaltatore, per la durata congruente a
quanto previsto nel Cronoprogramma, le aree necessarie all'esecuzione dei lavori indicate
negli elaborati di progetto. Dette aree saranno consegnate all’Appaltatore con le modalita
previste dalle norme applicabili e dovranno essere riconsegnate nello stato originario, qualora
non modificate dal progetto, alla data del verbale di ultimazione dei lavori.

L'Appaltatore avra a suo carico gli oneri ed obblighi per:

e provvedere a tutte le attivita richieste dal D.L. al fine di procedere alle operazioni di
consegna delle aree e/o di occupazione di suolo pubblico;

e mettere a disposizione tutti gli strumenti, mezzi e personale necessari alle operazioni
di tracciamento, livellazioni, trasporto di capisaldi, ecc...;

e provvedere, nelle forme previste dalla legge, alla custodia dei propri materiali e dei
mezzi nei luoghi di lavoro, esonerando la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi
responsabilita per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti;

e al perfetto ripristino delle aree, una volta non pil necessarie.

L'Appaltatore avra altresi a suo carico gli oneri ed obblighi per provvedere a tutti i permessi e
licenze eventualmente necessarie, alle indennita di occupazione temporanea di aree
pubbliche e/o private, integrative e/o suppletive rispetto a quelle di cui & prevista in progetto
I'occupazione e la messa a disposizione dell’Appaltatore a titolo gratuito, e che I’Appaltatore
ritenesse necessarie per: esecuzione delle opere, deposito di materiali, macchinari,
attrezzature varie, etc..

Per I'eventuale occupazione temporanea di suolo privato, I'Appaltatore dovra provvedere, a
sua cura e spese, a richiedere i necessari permessi e ad assolvere al pagamento delle relative
indennita di occupazione, oltre che al ripristino delle aree una volta completati i lavori
oggetto dell'appalto.

6.10 RITROVAMENTO DI OGGETTI E MATERIALI

Qualunque oggetto rinvenuto in occasione di scavi, demolizioni od altre opere qualsiasi,
inerenti il presente appalto, che a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante abbia
valore artistico, storico od altro qualsiasi, sara soggetto alle disposizioni vigenti.

Oltre all'adempimento degli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sui Beni Culturali,
I'Appaltatore sara tenuto, appena avvenuto il ritrovamento, a darne immediata
comunicazione alla Direzione Lavori.

Il ritrovamento di oggetti, anche se di pregio, non dara diritto a compensi o premi.

La Stazione Appaltante si riserva, in casi particolari, tenuto conto delle circostanze ed a suo
insindacabile giudizio, di assegnare eventualmente premi agli scopritori, nelle forme e per lo
importo che riterra conveniente, senza che cid0 possa costituire diritto alcuno per
I'Appaltatore.
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6.11 OBBLIGHI DI SEGRETEZZA A CARICO DELL'APPALTATORE

Salvo preventiva autorizzazione scritta della Direzione Lavori, € fatto assoluto divieto
all’Appaltatore - e per esso ai suoi sub-appaltatori, sub-fornitori, collaboratori, dipendenti,
progettisti prestatori d’opera, etc. - di esporre o diffondere copie e/o riproduzioni fotografiche
e/o disegni dei lavori in corso e/o delle opere appaltate, nonché di divulgare, con qualsiasi
mezzo, notizie e dati riguardanti I'appalto e di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto dei
rapporti con la Stazione Appaltante.

Inoltre, salvo preventiva autorizzazione scritta della Direzione Lavori, €& fatto altresi assoluto
divieto all’Appaltatore di tenere qualsivoglia rapporto (sia a mezzo stampa, radio, televisione
o altro strumento telematico di comunicazione) volto alla diffusione di notizie inerenti il
progetto e le opere realizzande.

Ogni inadempienza alla presente norma sara punita con le penali indicate nel seguito del
presente C.S.A., fatto comunque salvo il maggior danno eventualmente subito dalla Stazione
Appaltante.

6.12 USO DELLA LINGUA ITALIANA

Tutti i rapporti scritti e verbali tra la Stazione Appaltante, la D.L. e I'Appaltatore inerenti il
presente appalto dovranno avvenire in lingua Italiana.
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ARTICOLO 7 PENALI

L’Appaltatore € responsabile dell’esatto adempimento delle prestazioni nascenti dal Contratto
e dell’'esecuzione delle attivita appaltate. L’Appaltatore & inoltre responsabile anche per gli
eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso
nell’esecuzione dell’appalto.

La Stazione Appaltante potra disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull’esatto
adempimento delle prestazioni richieste.

La Stazione Appaltante avra la facolta di comminare all’Appaltatore le penali di seguito
indicate, fatta salva ogni riserva per le eventuali maggiori indennita a favore della Stazione
Appaltante qualora i danni causati dall’Appaltatore, per qualsiasi titolo, risultassero superiori
all'ammontare complessivo della penale stessa, ai sensi dell’art. 1382 del Codice Civile.

Le penali oggetto del presente articolo sono cumulabili, fino ad un massimo del 10% (dieci
per cento) dell'importo contrattuale. Ove le suddette penali superino tale ammontare, la
Stazione Appaltante avra facolta di risolvere il contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale
risarcimento del danno patito.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera I’Appaltatore
dall’'adempimento dell’obbligazione per la quale si & reso inadempiente e che ha fatto sorgere
I'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione di penali € disposta dal Responsabile del Procedimento con apposito
provvedimento da comunicare all’Appaltatore.

La Stazione Appaltante potra applicare le penali comminate trattenendo le corrispondenti
somme nel certificato di pagamento successivo al perfezionamento del suddetto
provvedimento oppure - e senza che cid possa intendersi quale rinuncia all’applicazione della
penale - in occasione del pagamento del saldo delle prestazioni contrattuali.

L’Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non
preclude il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali
maggior danni.

7.1 PENALI PER RITARDO
Le prestazioni dovranno essere compiute secondo le tempistiche contrattualmente stabilite.

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo per le prestazioni progettuali oltre i termini
contrattualmente stabiliti e salvo proroghe che potranno essere concesse dalla Stazione
Appaltante per giustificati motivi, € fissata una penale, ai sensi dell’art. 113-bis comma 4 del
Codice, pari ad € ........... (tra lo 0,3 per mille e I’ per mille del relativo corrispettivo
contrattuale), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo per |'esecuzione dei lavori oltre i termini
contrattualmente stabiliti e salvo proroghe che potranno essere concesse dalla Stazione
Appaltante per giustificati motivi, € fissata una penale, ai sensi dell’art. 113-bis comma 4 del
Codice, pari ad € ........... (tra lo 0,3 per mille e I'L per mille del relativo corrispettivo
contrattuale), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

7.2 PENALI PER INADEMPIENZE AGLI ONERI E AGLI OBBLIGHI DI
CONTRATTO

Le penalita per inadempienza agli obblighi contrattuali saranno pari ad € ...........cccce...... (Euro

................................... ).

Le suddette penali verranno applicate previa contestazione scritta, avverso la quale
I’Appaltatore avra facolta di presentare le proprie osservazioni entro 5 (cinque) giorni
lavorativi dal ricevimento della comunicazione contenente la contestazione.

Nel caso in cui I’Appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento
delle medesime da parte della Stazione Appaltante, la stessa provvedera a trattenere
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I'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all’Appaltatore, ovvero
trattenendole dalla cauzione definitiva.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante contesti piu volte all’Appaltatore il permanere
dell'inadempienza ovvero il ripetersi della inadempienza stessa, I'importo della penale, su
disposizione del Responsabile Unico del Procedimento, sara di volta in volta incrementato
(2x, 3x, 4x), sino all’eventuale avvio delle procedure di accertamento volte alla risoluzione
del contratto.
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ARTICOLO 8 SPECIFICHE DELLE ATTIVITA’' TECNICHE

8.1 PIANI OPERATIVI

L'Appaltatore & obbligato a presentare alla D.L. - unitamente al Progetto Esecutivo e al
P.L.E., di cui agli articoli precedenti - il Piano Operativo Generale di Cantiere, consistente in
una relazione descrittiva nella quale dovranno essere indicate le varie tecnologie e
metodologie che I'’Appaltatore stesso ritiene di dover adottare per l'esecuzione delle opere
comprese nell’appalto, corredata dai disegni degli impianti di cantiere, delle opere
provvisionali, dell’elenco dei mezzi d’opera e di quanto occorre per I'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore € inoltre obbligato a presentare, in occasione della consegna dei Report mensili,
i Piani Operativi di Cantiere sviluppati come sopra detto ma con il livello di dettaglio dei
programmi operativi di dettaglio allegati ai report.

8.2 ELABORATI DI CANTIERIZZAZIONE

Con il termine di “cantierizzazione” deve intendersi la produzione di quella documentazione
che I'’Appaltatore elabora per tradurre le indicazioni e scelte contenute nel Progetto Esecutivo
in istruzioni e piani operativi.

Tali elaborati dovranno essere sviluppati sino al raggiungimento di un livello di
approfondimento tale da permettere la completa definizione di tutte le opere da realizzare, in
ogni loro dettaglio.

Tali elaborati dovranno essere consegnati nelle stesse forme e numero di copie previste per
gli elaborati del Progetto Esecutivo.

L'attivita di “cantierizzazione del progetto” consiste, in generale:

a) nella graficizzazione degli elementi costruttivi desunti dalla lettura coordinata
dell'insieme degli elaborati progettuali, anche in esito a sopravvenute necessita di
coordinamento tra diverse forniture;

b) nella verifica degli elementi costruttivi che, ancorché previsti nel Progetto esecutivo,
necessitano di eventuali adattamenti conseguenti alla realizzazione delle opere;

c) nella definizione di dettaglio delle varie fasi e modalita realizzative, nella scelta dei
mezzi d’opera e nello studio e dimensionamento delle opere provvisionali;

d) nella definizione delle aree di occupazione eventualmente connesse con le diverse fasi
realizzative ed i relativi interventi propedeutici: per tali aree andranno individuate le
modifiche alla viabilita di superficie ed al regime dei flussi pedonali nell’'ambito delle
aree a verde limitrofe ai cantieri, gli accessi e le aree destinate a parcheggio di
automezzi di lavoro e di autovetture; andranno inoltre distinte le zone di intervento
dalle aree destinate ad uffici, servizi, movimentazione e deposito di materiali ed
attrezzature;

e) nell’adozione delle prescrizioni contenute nella Relazione del Direttore dei Lavori di
approvazione del progetto esecutivo e relativi allegati.

L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere tutti gli elaborati di cantierizzazione alla Direzione
Lavori per approvazione con congruo anticipo rispetto all’‘inizio delle relative lavorazioni,
allegando uno specifico rapporto nel quale siano dettagliatamente descritte tutte le eventuali
variazioni rispetto al progetto esecutivo gia approvato.

Tutti i suddetti elaborati di cantierizzazione dovranno essere forniti in 3 copie di cui una
riproducibile ed in file idonei per la riproduzione degli stessi da parte del ricevente.

La formale approvazione da parte della Stazione Appaltante degli elaborati di
cantierizzazione, che potra anche avvenire con prescrizioni alle quali I’Appaltatore & tenuto
ad adempiere, € condizione essenziale per l'avvio della realizzazione delle opere e/o
lavorazioni afferenti agli elaborati stessi.
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Il tempo per la redazione da parte dell’/Appaltatore e quello per l'approvazione di detti
elaborati da parte della D.L., cosi come il rifiuto dell’approvazione degli stessi, non
comporteranno motivo valido per alcuna richiesta di proroga del termine di completamento
dell’opera.

Qualora gli elaborati di cantierizzazione non fossero ritenuti meritevoli di approvazione, la
Stazione Appaltante per il tramite del Direttore dei lavori invitera |'Appaltatore -
assegnandogli un termine non superiore a 30 giorni - ad adeguare gli elaborati alle proprie
osservazioni e prescrizioni.

Detta procedura non dara diritto all’Appaltatore ad avanzare alcuna richiesta nei confronti
della Stazione Appaltante, né modifichera il termine stabilito per la ultimazione dei lavori.

Qualora invece la Stazione Appaltante ritenesse gli elaborati di cantierizzazione non
meritevoli di approvazione per gravi carenze, potra decidere — a proprio insindacabile giudizio
- di richiederne la rielaborazione, fissandone i tempi necessari.

Gli elaborati di cantierizzazione redatti dall’Appaltatore resteranno di proprieta della Stazione
Appaltante che potra utilizzarli per le proprie esigenze.

L'approvazione da parte della Stazione Appaltante degli elaborati di cantierizzazione non
esonera |’Appaltatore dalla sua responsabilita per qualsiasi errore od omissione degli
elaborati e per difformita dalle indicazioni fornite nei documenti contrattuali.

Tutti gli elaborati presentati dovranno fare riferimento alla codifica della W.B.S..

Per l'attivita di emissione degli elaborati di cantierizzazione, |'Appaltatore non potra
richiedere alcuno slittamento dei tempi previsti per l'esecuzione delle opere stesse né
remunerazione alcuna, essendo tale attivita integralmente prevista e compensata nel
corrispettivo d’appalto.

8.3 ELABORATI “AS BUILT”

Durante il corso dei lavori ed alla fine degli stessi I'Appaltatore dovra aggiornare, a propria
cura e spese, tutti i disegni costituenti il progetto esecutivo, integrati da quelli di
cantierizzazione particolarmente significativi, allo scopo di costituire la documentazione
“come costruito” (as built).

Tali elaborati dovranno essere sviluppati sino al raggiungimento di un livello di
approfondimento tale da permettere la completa definizione di tutte le opere effettivamente
realizzate, in ogni loro dettaglio.

Essi dovranno essere consegnati nelle stesse forme e numero di copie previste per gli
elaborati del Progetto Esecutivo.

La consegna alla D.L. dovra avvenire progressivamente durante il corso dei lavori e
concludersi prima dell’'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
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ARTICOLO 9 PROVE PREVENTIVE, PROVE DI FUNZIONALITA' IN
CONTRADDITTORIO E MONITORAGGIO

9.1 PIANO DELLE PROVE E DEI COLLAUDI

L'Appaltatore dovra redigere uno specifico Piano delle Prove relativo a tutte le lavorazioni
strutturali, di finitura architettonica, impiantistiche etc..

Tale Piano, concordato con la Direzione dei Lavori per tutti gli aspetti non definiti nelle Norme
Tecniche, dovra essere sottoposto dall'Appaltatore all'approvazione della Direzione dei Lavori
almeno 1 (un) mese prima della data di ultimazione prevista per il completamento di
ciascuna delle lavorazioni cui si riferisce, e dovra regolamentare le modalita esecutive delle
prove preventive, delle prove funzionali in contraddittorio e delle prove funzionali integrate di
sistema descritte negli articoli successivi.

Tutte le attivita previste da tale Piano restano a totale cura e spese dell'Appaltatore che non
potra vantare alcun diritto al riconoscimento di compensi a tale titolo, richiedere alcun
indennizzo per la messa in atto delle stesse, ovvero per eventuali sospensioni e/o ritardi da
esse dipendenti e ad esse imputabili.

A seguito di specifica richiesta della D.L., I'Appaltatore avra l'obbligo di comprendere nel
suddetto Piano le prove relative ad eventuali altri impianti esclusi dall’appalto ma interessati
dai lavori e di coordinare l'attuazione di tutte le prove di propria competenza con quelle
relative ai suddetti impianti fornendo il necessario supporto logistico ed organizzativo.

9.2 PROVE FUNZIONALI IN CONTRADDITTORIO

La Direzione dei Lavori procedera all'effettuazione in contraddittorio con I'Appaltatore di tutte
le prove ritenute necessarie per la verifica della piena rispondenza delle prestazioni alle
previsioni ed ai requisiti funzionali richiesti dal Capitolato.

All'esito positivo delle prove in contraddittorio, potranno essere emessi appositi verbali di
regolare esecuzione, i quali costituiranno comunque documentazione propedeutica ed
indispensabile per eventuali consegne anticipate, con facolta d'uso, come previste nel
presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Alle prove funzionali in contraddittorio, condotte a cura e spese dell'Appaltatore, potra
partecipare anche la Commissione di Collaudo, ove da essa ritenuto necessario.

9.3 PERIODO DI GARANZIA

A far data dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio, decorrono i termini del
periodo di garanzia ai sensi dell’art. 229 del Regolamento. Tale periodo di garanzia avra
durata di 2 (due anni), fino all’emissione del certificato di collaudo definitivo.

Durante il periodo di garanzia, |’Appaltatore deve provvedere tempestivamente, a sua cura e
spese:

e alle riparazioni ed ai rifacimenti che risultassero necessari per l'imperfetta esecuzione
delle opere, per difformita e/o vizi nei materiali e nelle apparecchiature fornite;

e alla eliminazione, nel tempo strettamente necessario, degli eventuali inconvenienti che
venissero rilevati e che non fossero da imputarsi al normale logoramento di esercizio, o
da cattivo utilizzo da parte del Soggetto che ha in consegna le opere stesse.

In mancanza di adeguati e tempestivi provvedimenti da parte dell’Appaltatore in
adempimento alle richieste della Stazione Appaltante, questa ultima potra provvedere
direttamente all’esecuzione di quanto necessario, in danno all’Appaltatore.

La Stazione Appaltante, in tal caso, chiedera all’Appaltatore il pagamento diretto di quanto
dovuto, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta; in caso di inadempimento, la
Stazione Appaltante potra rivalersi a propria scelta sui crediti dell’Appaltatore, se esistenti,
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ovvero escutere la fideiussione o avvalersi della polizza rilasciata a garanzia di cui all’art. 3.6
del presente C.S.A. per I'importo dovuto.

Per l'intera durata del periodo di garanzia, I’Appaltatore si assume ogni responsabilita anche
per gli eventuali danni che possano derivare ad ulteriori impianti della Stazione Appaltante
e/o di terzi.

Per le parti sostituite o riparate, la garanzia si intende rinnovata per lo stesso periodo della
garanzia contrattuale previsto nel presente articolo, con decorrenza a partire dalla data di
verifica ed accettazione degli interventi di rifacimento, sostituzione o riparazione.
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