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PREMESSA 
Il progetto esecutivo di riqualificazione dell'ISOLA AMBIENTALE "OSTIA ANTICA" è stato 

redatto da Roma Servizi per la Mobilità s.r.l. in conformità al nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 18 
aprile 2016 n 50) ai fini dell’affidamento dei suddetti lavori su mandato del Dipartimento Mobilità e 
Trasporti di Roma Capitale in base al Disciplinare di Incarico formalizzato il 05/12/2018 e per 
l'attuazione delle linee definite dal nuovo Piano Generale del Traffico Urbano. 
 

OGGETTO DELL’APPALTO 
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare 

completamente ultimati i lavori di riqualificazione dell'ISOLA AMBIENTALE "OSTIA ANTICA" come 
di seguito meglio specificato. 

 
Inquadramento generale delle opere oggetto dell'appalto 

L'appalto prevede una serie di interventi che – unitamente alla futura disciplina del traffico – sono 
volti alla riqualificazione della zona di “Ostia Antica” ed in definitiva all’attrezzaggio e alla realizzazione 
della riqualificazione della stessa. 

L’ambito di intervento risulta delimitato a sud da Via del Mare, a nord da Via E. Brizio e ad est e 
ovest, rispettivamente, da Via dei Romagnoli e Via A. Evans. 

Ad oggi, nell’ora di punta mattutina, si contano circa 550 veicoli in attraversamento su Via dei 
Romagnoli in direzione Ostia e 1150 veicoli in direzione GRA, rilevati nel tratto interessato dalla 
realizzazione della corsia preferenziale per il trasporto pubblico. 

L’obiettivo quindi è quello di sviluppare una serie di interventi che rendano “vivibili” e qualificati alcuni 
ambiti interni in particolare e, più in generale, l’intera isola ambientale, limitando il traffico veicolare ai 
soli spostamenti pertinenti l’ambito locale, e favorendo quanto più possibile la vivibilità della zona, le 
funzioni locali, la pedonalità e le modalità di spostamento “dolci”. 

L’attrezzaggio dell’isola ambientale, come indicato anche dal nuovo PGTU, implica dunque la 
revisione dello schema di circolazione locale e la realizzazione di una serie di opere che definiscano gli 
ingressi ed il “cuore” della stessa isola ambientale, sfruttando cosi al contempo la possibilità di 
intervenire con misure di riqualificazione e pedonalizzazione, dove le nuove funzioni, le nuove 
geometrie e caratteristiche dei luoghi lo consentano. 

Seguendo tale logica, sarà data attuazione alla riqualificazione di Via dei Romagnoli che comporterà 
il rifacimento delle pavimentazioni, la riorganizzazione funzionale degli spazi e la valorizzazione dei 
punti di maggiore interesse come gli ingressi al Borgo ed agli Scavi Archeologici. 

 
Finalità delle opere 

Gli obiettivi principali dell’intervento sono quindi: 
 la riorganizzazione della sezione stradale e delle discipline di sosta nel tratto antistante il Borgo da 

cui si accede al castello di Giulio II; 
 la riorganizzazione e l'integrazione della segnaletica verticale ed orizzontale esistente; 
 la creazione di zone residenziali a velocità limitata; 
 l'aumento delle superfici pedonali e la riorganizzazione della sosta. 

 
Descrizione delle opere 

Su via dei Romagnoli è previsto il restringimento della carreggiata al fine di ottenere una sezione 
utile di m. 7,00, ciò in particolare nel tratto compreso tra Via della Gente Salinatoria e Via del Castello, 
in direzione Ostia. 

La pavimentazione dei marciapiedi e di Piazza Umberto I sarà realizzata in selciato romano cm 
12x12 e, ove necessario, verranno installati i percorsi loges in corrispondenza degli attraversamenti 
pedonali. 

Inoltre, in prossimità dell’ingresso al Borgo, saranno collocati dei dissuasori in cemento e pietra in 
posizione tale da consentire il transito ai mezzi di soccorso. 



 

 

 

Nel tratto compreso tra Via del Castello e l’attraversamento pedonale successivo a Via Capo Due 
Rami (in direzione Ostia) è stato ipotizzato l’allargamento dell’attuale aiuola con realizzazione di un 
nuovo ciglio. 

Su Via dei Romagnoli in corrispondenza dell’intersezione di Via della Gente Salinatoria verranno 
risagomati i marciapiedi in asfalto colato con riprofilatura della sezione stradale. 

Infine in tutta l’area di intervento è previsto l’adeguamento della segnaletica verticale ed orizzontale, 
in conformità alle direttive di sicurezza vigenti, al fine di riordinare la disciplina stradale e predisporre la 
segnalazione dei nuovi manufatti e delle nuove discipline di traffico. 

Ove necessario sarà adeguato lo smaltimento delle acque meteoriche con la predisposizione di 
nuove griglie di raccolta e caditoie ad integrazione della rete fognaria esistente collegando le stesse a 
quest'ultima tramite tubazioni in PVC. 

Completano l’intervento oggetto del presente progetto, oltre alla realizzazione di nuova segnaletica 
orizzontale e verticale come già indicato, anche la sistemazione delle fermate BUS esistenti. 
 
ESECUZIONE DEI LAVORI E NORME DI RIFERIMENTO 

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare 
il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con 
le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi 
allegati. 

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e la ditta 
esecutrice dovrà conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. 

I lavori dovranno osservare tutte le prescrizioni e condizioni stabilite nel  Capitolato Speciale 
d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto. 

La ditta esecutrice pertanto sarà tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti 
derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti 
edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla 
sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il 
personale della ditta esecutrice stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), 
alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR. 

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto 
di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di 
esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge 
quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. 
(Regolamento concernente le attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al d.lgs. 03 
aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia. 

In particolare l’esecutore dei lavori è tenuto all’osservanza delle seguenti normative: 
 D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i.; 
 D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 “Regolamento di attuazione ed esecuzione del C.d.S.” e s.m.i.; 
 D.M. LLPP 31.03.1995 n. 1584 "Approvazione del disciplinare tecnico sulle modalità di 

determinazione dei livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti impiegate per la costruzione dei 
segnali stradali"; 

 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti; 
 D.M. del Min. LL.PP. del 5/11/2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle 

strade” e s.m.i.; 
 Deliberazione dell’Assemblea capitolina n. 21 del 16/04/2015 - “Approvazione Nuovo Piano 

Generale del Traffico Urbano relativo al territorio urbanizzato di Roma Capitale”; 
 Deliberazione del Comm. Str. N. 21 del 31/03/2016 “Regolamento scavi”. 

 
 



 

 

 

AMMONTARE E DURATA DELL'APPALTO 
L’appalto è “a misura”, con riferimento all’Elenco Prezzi allegato al progetto. L'importo complessivo 

dell’appalto (lavori ed oneri compresi nell'appalto), ammonta a: 
€ 381.041,47 (Euro trecentottantunomilaquarantuno/47) oltre IVA 

come risulta dal computo metrico estimativo di progetto, tale importo comprende gli oneri della 
sicurezza di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., stimati in: 

€ 22.919,79 (Euro ventiduemilanovecentodiciannove/79). 
Tali oneri delle sicurezza non sono soggetti a ribasso d'asta. L'importo dei lavori, soggetto a ribasso 

d'asta, è pari quindi ad: 
€ 358.121,68 (Euro trecentocinquantottomilacentoventuno/68). 

La tabella che segue riepiloga gli importi sopra descritti: 
 Euro 

Importo dei lavori a base d’asta, al netto degli oneri della sicurezza 358.121,68
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  22.919,79

TOTALE 381.041,47
 

Le categorie di lavoro da eseguire sotto elencate, unitamente al loro ammontare, sono determinate 
sulla base dell'Elenco Prezzi allegato al presente capitolato, così costituito: 

 Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio, adottata con Giunta Capitolina 197/2013 per le voci 
identificate con X00.00.000.x; 

 Prezzi aggiunti di cui alle relative analisi elaborate da “Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.” per le voci 
identificate con NP 00. 

Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti: 
 Categoria di lavoro prevalente: OG3 
 Classifica: II° 
Per l'incidenza percentuale della mano d'opera si fa riferimento alle tabelle di ripartizione approvate 

con il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 11.12.1978 emanato ai sensi dell'articolo 1 della Legge 
17.02.1978 n° 93: 
 

IMPORTO TOTALE LAVORI INCIDENZA % 
MANODOPERA 

IMPORTO 
MANODOPERA 

€ 381.041,47 24,50% € 93.355,16  
 

L'appalto avrà durata di 120 giorni, decorrenti dal verbale di consegna delle aree oggetto dei lavori. 
 
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE 

Le opere, oggetto dell'appalto, possono riassumersi come di seguito indicato, salvo le prescrizioni 
che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori, tenendo conto, per quanto 
possibile, delle norme UNI, UNI EN 13285, UNI EN ISO 14688-1: 

 fresatura dell'area carrabile; 
 scavo per la posa di cigli e la formazione dei sottofondi delle pavimentazioni; 
 fornitura e posa in opera di cigli; 
 fornitura e posa in opera di pavimentazioni in asfalto e selce; 
 realizzazione di percorsi tattili e di scivoli per diversamente abili; 
 fornitura e posa in opera di dissuasori pedonali; 
 realizzazione di griglie e raccordi fognari per la raccolta delle acque meteoriche; 
 realizzazione di aiuole con sistemazione a verde; 
 realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale. 

 
FASI DI REALIZZAZIONE ZONE DI INTERVENTO E SOTTOCANTIERI OPERATIVI 

Il cantiere Base verrà collocato lungo Via dei Romagnoli su area verde da ampliare e prospiciente i 
due incroci di Via Capo Due Rami e Via del Castello. 



 

 

 

Anche se Via dei Romagnoli risulta essere comunque trafficata, l'accessibilità al cantiere in 
sicurezza può essere comunque garantita. 

Peraltro quella zona non risulta essere interessata da lavorazioni specifiche se non quelle di 
ripristino dell'area verde preesistente che costeggia all'esterno il borgo antico. 

All'interno della recinzione fissa e protetta da reti antipolvere verranno collocati gli apprestamenti 
logistici per gli addetti ai lavori quali il box prefabbricato spogliatoio- servizi igienici, il box prefabbricato 
ufficio-mensa ed il box wc chimico. 

I sottocantieri operativi all'interno delle zone di intervento, come meglio identificati nelle tavole di 
PSC, saranno delimitati da recinzioni mobili costituite da transenne dotate di idonea segnalazione e luci 
di individuazione notturna. 

Si rimanda quindi al PSC allegato al presente progetto esecutivo per gli specifici approfondimenti 
relativi alla cantierizzazione, elencando comunque di seguito le Zone Operative ed i relativi 
sottocantieri: 

1) Cantiere BASE 1 
ALLESTIMENTO CANTIERE BASE 1 - VIALE DEI ROMAGNOLI 

2) Zona Operativa 1.a 
1.a - SOTTOCANTIERE - Ampliamento e modifica marciapiedi 

3) Zona Operativa 1.b 
1.b - SOTTOCANTIERE - Ampliamento marciapiedi 

4) Zona Operativa 1.c 
1.c - SOTTOCANTIERE - Modifica area Piazza Umberto I 

5) Zona Operativa 1.d 
1.d - SOTTOCANTIERE - Ampliamento area verde su Viale dei Romagnoli 

6) Zona Operativa 1.e 
1.e - SOTTOCANTIERE - Fresatura e rifacimento pavimentazione in sampietrino - Segnaletica 
stradale 

7) Zona Operativa 1.f 
1.f - SOTTOCANTIERE - Fresatura e rifacimento pavimentazione in sampietrino - Segnaletica 
stradale 

8) Zona Operativa 2.a 
2.a - SOTTOCANTIERE - Ampliamenti e modifiche marciapiedi 

9) Zona Operativa 2.b 
2.b - SOTTOCANTIERE - Ampliamento e modifiche marciapiedi 

10) Zona Operativa 2.c 
2.c - SOTTOCANTIERE - Ampliamento e modifiche marciapiedi 

11) Zona Operativa 2.d 
2.d - SOTTOCANTIERE - Ampliamento e modifiche marciapiedi 

12) Zona Operativa 2.f 
2.f - SOTTOCANTIERE - Fresatura e rifacimento pavimentazione in sampietrino - Segnaletica 
stradale 

13) Zona Operativa 2.g 
2.g - SOTTOCANTIERE - Fresatura e rifacimento pavimentazione in sampietrino - Segnaletica 
stradale 

14) Zona Operativa 2.e 
2.e - SOTTOCANTIERE - Ampliamento e modifiche marciapiedi 

 
DOCUMENTI ED ELABORATI DI PROGETTO 

Si riporta di seguito l’elenco degli elaborati costituenti il progetto esecutivo: 
 

CODICE ELABORATO TITOLO SCALA

DOCUMENTI GENERALI 

PET M10 EE 01 101 ELENCO ELABORATI sc.: -/--- 

PET M10 RG 02 101 RELAZIONE GENERALE sc.: -/--- 



 

 

 

PET M10 CA 03 101 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO sc.: -/--- 

PET M10 PM 04 101 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA sc.: -/--- 

PET M10 SI 05 101 PIANO DELLA SICUREZZA sc.: -/---

PET M10 EP 06 101 ELENCO PREZZI UNITARI sc.: -/---

PET M10 AP 07 101 ANALISI PREZZI sc.: -/---

PET M10 CM 08 101 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO sc.: -/---

PET M10 QE 09 101 QUADRO ECONOMICO sc.: -/---

ELABORATI GRAFICI 

PET M10 CO 10 001 COROGRAFIA sc.: 1:5000

PET M10 PR 11 001 PLANIMETRIA DI RILIEVO sc.:1:200

PET M10 PR 12 002 PLANIMETRIA DI RILIEVO sc.:1:200

PET M10 PP 13 101 PLANIMETRIA DI PROGETTO sc.:1:200

PET M10 PP 14 102 PLANIMETRIA DI PROGETTO sc.:1:200

PET M10 PS 15 101 PLANIMETRIA DELLA SEGNALETICA STRADALE sc.:1:200

PET M10 PS 16 102 PLANIMETRIA DELLA SEGNALETICA STRADALE sc.:1:200

PET M10 DC 17 101 PLANIMETRIA DEMOLIZIONI/COSTRUZIONI sc.:1:200

PET M10 DC 18 102 PLANIMETRIA DEMOLIZIONI/COSTRUZIONI sc.:1:200

PET M10 IF 19 101 PLANIMETRIA DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE PIOVANE sc.:1:200

PET M10 IF 20 102 PLANIMETRIA DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE PIOVANE sc.:1:200

PET M10 PA 21 101 PLANIMETRIA DELLE PAVIMENTAZIONI sc.:1:200

PET M10 PA 22 102 PLANIMETRIA DELLE PAVIMENTAZIONI sc.:1:200

PET M10 PT 23 101 PLANIMETRIA DEI TRACCIAMENTI sc.:1:200

PET M10 PT 24 102 PLANIMETRIA DEI TRACCIAMENTI sc.:1:200

PET M10 PL 25 101  PLANIMETRIA DEI PERCORSI TATTILI (LOGES) sc.:1:200

PET M10 PL 26 102 PLANIMETRIA DEI PERCORSI TATTILI (LOGES) sc.:1:200

PET M10 SZ 27 101 SEZIONI TIPOLOGICHE ATTUALI E DI PROGETTO sc.:1:100

PET M10 PC 28 101 PARTICOLARI COSTRUTTIVI sc.:  varie
 
 

Si precisa che, in merito alle modalità di esecuzione dei lavori, sono contrattualmente vincolanti per le 
Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: 
 il Codice dei contratti (d.lgs. n.50/2016); 
 il d.P.R. n.207/2010, per gli articoli non abrogati; 
 le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di 
esecuzione dei lavori, nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, 
Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto; 
 delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC); 
 le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I. 
 
Si rimanda quindi al Capitolato Speciale di Appalto per approfondimenti ed ulteriori precisazioni. 
 
 
       Il Progettista 


