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Roma Servizi per la Mobilita s.r.1.

mabilita

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
MODELLO SEMPLIFICATO

(Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, Allegato Il)

LAVORI DI |SOLA AMBIENTALE "MONTI"- FASE 2 FASE 2

COMMITTENTE Roma Capitale-Dipartimento Mobilita e Trasporti

CANTIERE Via Panisperna-Via dei Serpenti Roma
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Roma Servizi per la Mobilita s.r.I.

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
(Paragrafo 2.1.1 Allegato XV, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Il PSC é specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilita, conforme alle prescrizioni dell'art. 15 del d.Igs. n.
81/2008, le cui scelte progettuali ed organizzative sono effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il
CSP

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

(punto 2.1.2 Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Indirizzo del cantiere Vial/piazza: Via Panisperna-Via dei Serpenti
Citta: Roma
(a.1)
CAP:
Provincia:
Descrizione del contesto in cui | Inquadramento territoriale: Gli interventi di riqualificazione connessi alla realizzazione
é collocata I'area di cantiere della nuova Isola Ambientale di Monti, riguardano alcuni assi

stradali interni al Rione sui quali si concentrano diverse
tipologie di intervento.

Oltre alle modifiche delle discipline di traffico, le strade
interessate dai progetti specifici di riqualificazione e/o
pedonalizzazione sono le seguenti: Via Panisperna, nel tratto
compreso tra via di S. Agata dei Goti e via dei Serpenti; Via
dei Serpenti, nel tratto compreso tra via Panisperna e via
Cavour; Via Madonna dei Monti; Via Leonina; Piazza della
Suburra; Via Urbana nel tratto compreso tra Piazza della
Suburra e via di Santa Maria Maggiore.

(a.2)
Caratterizzazione geotecnica: Gli interventi interessano solo gli strati superficiali delle

pavimentazioni in asfalto, lastricati e sampietrino, pertanto
pertanto gli aspetti idrogeologici del sito, trattandosi di area
storica urbana ampiamente consolidata non sono di
particolare rilevanza

Contestualizzazione dell'intervento: Gli interventi di riqualificazione connessi alla realizzazione
della nuova Isola Ambientale di Monti, riguardano alcuni assi
stradali interni al Rione sui quali si concentrano diverse
tipologie di intervento.

Oltre alle modifiche delle discipline di traffico, le strade
interessate dai progetti specifici di riqualificazione e/o
pedonalizzazione sono le seguenti: Via Panisperna, nel tratto
compreso tra via di S. Agata dei Goti e via dei Serpenti; Via
dei Serpenti, nel tratto compreso tra via Panisperna e via
Cavour; Via Madonna dei Monti; Via Leonina; Piazza della
Suburra; Via Urbana nel tratto compreso tra Piazza della
Suburra e via di Santa Maria Maggiore.

Le attivita previste possono essere sintetizzate in quattro
categorie principali, con diversi gradi di intervento, che vanno
dalla semplice modifica delle discipline di traffico mediante la
sostituzione della segnaletica orizzontale e verticale, alla
ridefinizione morfologica e funzionale della sede stradale: a)
interventi di pedonalizzazione con rimozione della sosta, della
segnaletica e dei dissuasori a delimitazione dei percorsi
pedonali, ove presenti; installazione di elementi di
impedimento al transito dei veicoli ed eventuale risarcimento
delle pavimentazioni esistenti; b) interventi di riorganizzazione
degli spazi stradali attraverso I'ampliamento dei percorsi
pedonali protetti; eventuale risarcimento delle pavimentazioni
esistenti; c) interventi di riorganizzazione della sede stradale
con ampliamento dei marciapiedi e degli spazi pedonali
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Roma Servizi per la Mobilita s.r.I.

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
(Paragrafo 2.1.1 Allegato XV, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Il PSC é specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilita, conforme alle prescrizioni dell'art. 15 del d.Igs. n.
81/2008, le cui scelte progettuali ed organizzative sono effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il

CSP

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

(punto 2.1.2 Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

protetti (riduzione e razionalizzazione della sosta); d)
interventi di ridefinizione morfologico-funzionale della sede
stradale con ampliamento dei marciapiedi e degli spazi
pedonali protetti (riduzione dell’'offerta di sosta).

Descrizione sintetica
dell'opera con particolare
riferimento alle scelte
progettuali, architettoniche,
strutturali e tecnologiche

Le lavorazioni previste nella Fase 2 dell'intervento sono le seguenti.

Via Panisperna (da Via di S. Agata dei Goti-Via Mazzarino fino a Via dei Serpenti) - Stato attuale:
provenendo da L.go Magnanapoli, dopo il brusco restringimento della strada dovuto al’andamento
irregolare dei muraglioni, la via si apre in una sorta di piazza dove insiste uno degli ingressi di Villa
Aldobrandini; attualmente & presente solo un marciapiede in destra ed & consentita la sosta in linea sul
lato sinistro e a spina sul lato destro; la sede stradale € completamente pavimentata in sampietrini; la
particolare morfologia della strada fa si che questo tratto di Via Panisperna sia spesso utilizzato come
strada parcheggio anche attraverso il ricorso alla sosta irregolare; procedendo verso Via dei Serpenti la
sede stradale diventa piu regolare con un’ampia corsia di marcia e sosta in linea su ambo i lati; i
marciapiedi presentano dimensioni ridotte lungo tutto il tratto. - Progetto: si prevede la riconfigurazione
dellintersezione tra Via Panisperna, Via Mazzarino e Via di S. Agata dei Goti, con 'ampliamento degli
spazi pedonali protetti realizzato attraverso I'allargamento dei marciapiedi esistenti e I'installazione di
dissuasori; in corrispondenza dell'intersezione tra via Panisperna e via di S. Agata dei Goti si prevede
inoltre l'installazione di elementi dissuasori a stelo; nel tratto successivo, tra Via Mazzarino e Via dei
Serpenti, verra realizzata una corsia di larghezza pari a mt. 4,00 ed & previsto 'ampliamento del
marciapiede in corrispondenza dell’accesso all'istituto scolastico; anche in prossimita dell’intersezione di
Via Panisperna con Via dei Serpenti sono previsti allargamenti dei marciapiedi per migliorare la sicurezza
dell’attraversamento pedonale di Via Panisperna.

Via dei Serpenti (da Via Panisperna a Via Leonina) - Stato attuale: si tratta di una delle strade piu
importanti del Rione Monti che oggi presenta una sezione irregolare sia per quanto riguarda lo spazio
carrabile che i marciapiedi, in particolare nel tratto iniziale (intersezione con Via Cimarra) e nel tratto finale
in prossimita di Via Cavour; la sosta & consentita sui due lati, a meno del lato sinistro in prossimita
dell'intersezione con Via Panisperna e in corrispondenza di Piazza della Madonna dei Monti; fenomeni di
sosta illegale, soprattutto nel tratto prospiciente piazza della Madonna dei Monti, sono tuttavia frequenti e
dovuti anche all’attuale ampiezza della corsia di marcia; I'intero asse stradale &€ oggi pavimentato in
asfalto; sul tratto in oggetto sono presenti due fermate ATAC in corrispondenza di Via Cimarra e di Via
Cavour, servite dalla linea urbana 117 del trasporto pubblico (linea attualmente sospesa). - Progetto: nella
Fase 1 sono previsti interventi nel tratto da Via Panisperna a Piazza Madonna dei Monti per la
ridefinizione morfologico-funzionale della sede stradale con un considerevole ampliamento dei marciapiedi
e degli spazi pedonali protetti; nella Fase 2, oggetto del presente appalto, nel medesimo tratto & previsto il
rifacimento in sampietrini della pavimentazione della carreggiata stradale e, in corrispondenza di Piazza
della Madonna dei Monti, il rialzo della quota carrabile fino a livello della piazza al fine di ridurre la velocita
delle auto in transito e rimarcare la forte connotazione pedonale di quest’area; anche in questo tratto la
pavimentazione della carreggiata stradale é prevista in sampietrini; pertanto l'intero tratto in oggetto di Via
dei Serpenti, dall'intersezione con Via Panisperna all'intersezione con Via Leonina, a seguito degli
interventi previsti nelle due Fasi, sara completamente ripavimentato con sampietrini lungo la corsia
carrabile e con lastre di basalto sui marciapiedi; infine per l'intero tratto si prevede la riduzione dell’attuale
corsia di marcia ad una larghezza di mt. 3.20 e I'eliminazione della sosta sul lato sinistro, cio con l'obiettivo
di ampliare e conferire maggiore sicurezza e continuita agli spazi pedonali e, soprattutto, di liberare dalle
auto in sosta la visuale della Piazza della Madonna dei Monti eliminando la sosta d’intralcio illegale.

Via dei Serpenti (da Via Leonina a Via Cavour) - Progetto: in questo tratto di via dei Serpenti, gli
interventi previsti nella Fase 2 consistono nelllampliamento del marciapiede in corrispondenza della
fermata del trasporto pubblico (per favorire la salita e la discesa dei passeggeri) e in corrispondenza
dell'intersezione con via Cavour, ove la carreggiata viene organizzata con due corsie di 2.75 mt.

Via della Madonna dei Monti - Stato attuale: Via della Madonna dei Monti & una strada a senso unico di
circolazione con una sezione molto ridotta; 'accesso avviene da Via del Garofano dalla quale si pud
procedere in direzione di Via dei Serpenti o in direzione di Via Tor de’ Conti; la strada & completamente
pavimentata in sampietrini ad esclusione dell’'ultimo tratto prospiciente I'ingresso della Chiesa di Santa
Maria ai Monti dove & presente un parcheggio per motocicli. - Progetto: il nuovo assetto proposto dal
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Roma Servizi per la Mobilita s.r.I.

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
(Paragrafo 2.1.1 Allegato XV, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Il PSC é specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilita, conforme alle prescrizioni dell'art. 15 del d.Igs. n.
81/2008, le cui scelte progettuali ed organizzative sono effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il
CSP

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

(punto 2.1.2 Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

progetto dell'lsola Ambientale prevede per Via della Madonna dei Monti un intervento di pedonalizzazione,
da realizzare nella Fase 1, che consistera prevalentemente nell’attrezzaggio di una nuova segnaletica che
regolera il carico e scarico merci e I'accesso alle aree; I'unico intervento previsto nella Fase 2 € quello
della riorganizzazione della sede stradale di fronte alla Chiesa di Santa Maria ai Monti nella quale verra
estesa la pavimentazione in sampietrini per superfici attualmente pavimentate in asfalto.

Via Leonina (da Via dei Serpenti a Via dell’Angeletto) - Progetto: gli interventi previsti nella Fase 2 si
limitano all'installazione di alcuni dissuasori a protezione degli spazi pedonali.

(a.3)
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Roma Servizi per la Mobilita s.r.I.

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
(Paragrafo 2.1.1 Allegato XV, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Il PSC é specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilita, conforme alle prescrizioni dell'art. 15 del d.Igs. n.
81/2008, le cui scelte progettuali ed organizzative sono effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il

CSP

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

(punto 2.1.2 Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Individuazione dei soggetti
con compiti di sicurezza

(b)

Comnmittente:
Cognome e nome:
Indirizzo:

Cod. fisc.:
Telefono:

Mail:

Roma Capitale-Dipartimento Mobilita e Trasporti

Responsabile dei lavori:

Cognome e nome:
Indirizzo:

Cod. fisc.:
Telefono:

Mail:

(se nominato)

Coordinatore per la progettazione:

Cognome e nome:
Indirizzo:

Cod. fisc.:
Telefono:

Mail:

Coordinatore per I'esecuzione:

Cognome e nome:
Indirizzo:

Cod. fisc.:
Telefono:

Mail:

Progettista:
Cognome e nome:
Indirizzo:

Cod. fisc.:
Telefono:

Mail:
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Roma Servizi per la Mobilita s.r.I.

IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI
(Paragrafo 2.1.2 Allegato XV, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

(Aggiornamento da effettuarsi nella fase esecutiva a cura del CSE quando in possesso dei dati)

IMPRESA AFFIDATARIA N. 1

Dati identificativi Attivita svolta in cantiere dal soggetto Soggetti incaricati per I'assolvimento dei compiti
ex art. 97 (in caso di subappalto)

Nominativo: Capocommessa - Zona 1.a- Getto in calcestruzzo per Nominativo:
cordoli cigli in travertino e solette

Indirizzo: marciapiedi ]

- - Zona 1.a- Posa in opera di percorsi Mansione:

tattili

C. F./P.lva: - Zona 1.a- Posa in opera di nuovi cigli
in travertino

Nominativo datore di lavoro: - Zona 2.a- Realizzazione di griglie e

raccordi fognari

- Zona 1.b- Posa di segnaletica
stradale verticale ed orizzontale

- Zona 1.a- Scavi a sezione obbligata
con mini escavatore

- Zona 2.a- Operazioni di taglio e di
scarificazione di massicciata stradale
- Zona 1.a-Rimozione di cigli in
travertino

- Zona 1.a- Demolizione dei sottofondi
marciapiedi

- Zona 1.b- Proseguimento di
rimozione di cigli in travertino

- Zona 1.b- Proseguimento di
demolizione dei sottofondi marciapiedi
- Zona 1.b- Proseguimento di Scavi a
sezione obbligata con mini escavatore
- Zona 1.b- Proseguimento di getto in
calcestruzzo per cordoli cigli in
travertino e solette marciapiedi

- Zona 1.b- Proseguimento di Posa in
opera di nuovi cigli in travertino

- Zona 1.b- Proseguimento di posa di
pavimenti in lastre di basalto

- Zona 2.a- Getto soletta armata di
base

- Zona 2.a- Posa di pavimenti in
sampietrino

- Zona 1.b- Posa in opera di percorsi
tattili

- Zona 2.a- Posa di segnaletica
stradale verticale ed orizzontale

- Zona 3.a- Operazioni di taglio e di
scarificazione di massicciata stradale
- Zona 3.a- Getto soletta armata di
base

- Zona 3.a- Posa di pavimenti in
sampietrino

- Zona 3.b- Proseguimento di
operazioni di taglio e di scarificazione
di massicciata stradale

- Zona 3.a- Getto soletta armata di
base

- Zona 3.b- Proseguimento di getto
soletta armata di base

- Zona 3.b- Proseguimento di posa di
pavimenti in sampietrino

- Zona 3.a- Realizzazione di griglie e
raccordi fognari

- Zona 3.b- Proseguimento di
realizzazione di griglie e raccordi
fognari

- Zona 3.a- Posa in opera di percorsi
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Roma Servizi per la Mobilita s.r.I.

IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI
(Paragrafo 2.1.2 Allegato XV, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

(Aggiornamento da effettuarsi nella fase esecutiva a cura del CSE quando in possesso dei dati)

tattili

- Zona 3.a- Posa in opera di percorsi
tattili

- Zona 3.b- Proseguimento di posa in
opera di percorsi tattili

- Zona 4.a- Operazioni di taglio e di
scarificazione di massicciata stradale
- Zona 4.a- Getto soletta armata di
base

- Zona 4.a- Posa di pavimenti in
sampietrino

- Zona 4.b- Rimozione di cigli in
travertino

- Zona 4.b- Demolizione dei sottofondi
marciapiedi

- Zona 4.b- Scavi a sezione obbligata
con mini escavatore

- Zona 4.b- Getto in calcestruzzo per
cordoli cigli in travertino e solette
marciapiedi

- Zona 4.b- Posa in opera di nuovi cigli
in travertino

- Zona 4.b- Posa di pavimenti in lastre
di basalto

- Zon 4.b- Posa in opera di percorsi
tattili

- Zona 4.b- Realizzazione di griglie e
raccordi fognari

- Zona 4.b- Posa di segnaletica
stradale verticale ed orizzontale

- Zona 4.b- Installazione nuovo
impianto semaforico

- Disallestimento area di cantiere
logistica
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Roma Servizi per la Mobilita s.r.I.

ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE

COMMITTENTE

Roma Capitale-Dipartimento Mobilita e

Trasporti

RdL

CSE

Imprese Affidatarie ed Esecutrici

Impresa affidataria e incaricati
gestione art. 97

Lavoratori autonomi

Capocommessa

Imprese Esecutrici subappaltatrici

Lavoratori autonomi subaffidatari
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Roma Servizi per la Mobilita s.r.I.

PLANIMETRIA/E DEL CANTIERE

Planimetria Fasi di Realizzazione

1) Cantiere logistico Base, Zone Operative, Sottocantieri
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Roma Servizi per la Mobilita s.r.l.

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
(Paragrafl 2.1.2 d 2; 2.2.2; 2.2.4; Allegato XV, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Area di uso specifico Descrizione
1) Cantiere Base Allestimento Cantiere Base
2) Zona Operativa 1.a: Via Panisperna Sottocantiere 1.a - Ampliamento marciapiedi
3) Zona Operativa 1.b: Via Panisperna Sottocantiere 1.b - Ampliamento marciapiedi
4)Zona Operativa 2.a: Via dei Serpenti Sottocantiere 2.a - Rifacimento sede stradale in sampietrino
5) Zona Operativa 3.a: Via Panisperna-Piazza Madonna dei Monti Sottocantiere 3.a - Rialzo quota carrabile in sampietrino
6) Zona Operativa 3.b: Via Panisperna-Piazza Madonna dei Monti Sottocantiere 3.b - Rialzo quota carrabile in sampietrino
7) Zona Operativa 4.a: Chiesa S.Maria dei Monti-Via dei Serpenti-Via Sottocantiere 4.a - Rifacimento pavimentazione in sampietrino
Cavour
8) Zona Operativa 4.b: Chiesa S.Maria dei Monti-Via dei Serpenti-Via Sottocantiere 4.b - Ampliamento marciapiedi
Cavour
Servizi Logistici ed Igienico - Assistenziali N° Mg
1) Cantiere Base - Spogliatoio - WC - Box prefabbricato 1 12,50
2) Cantiere Base - Mensa - Ufficio - Box prefabbricato 1 12,50
3) Bagni chimici - Sottocantieri operativi 2 3,00
Impianti di cantiere Impresa fornitrice Impresa utilizzatrice Istruzioni di utilizzo
Idrico ACEA - Comune di Roma Ditta Appaltatrice ancora da definire Corretto allaccia alla saracinesca di rete
Elettrico - Quadro di cantiere ACEA - Comune di Roma Ditta Appaltatrice ancora da definire Corretto allaccia al pozzetto di rete
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Roma Servizi per la Mobilita s.r.l.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

- Pianta di cantiere

Caduta accidentale materiale

- Durante il trasporto di materiali per
il cantiere, usare il mezzo di
trasporto adeguato al carico che si
deve trasportare: se la carriola, il
muletto o altro mezzo sono
sovraccarichi, si possono
rovesciare.

- Non sovraccaricare la macchina e
utilizzare idonei materiali per la
copertura del carico.

Caduta del carico durante il
trasporto

- Il carico, il trasporto e lo scarico
degli elementi prefabbricati devono
essere effettuati coni mezzie le
modalita’ appropriate in modo da
assicurare la stabilita' del carico e
del mezzo, in relazione alla velocita'
di quest'ultimo. | percorsi su aree
private e nei cantieri devono essere
definiti previo controllo da ripetere
ogni volta che, a seguito dei lavori o
di fenomeni atmosferici, se ne
possa presumere la modifica.

- Le opere provvisionali devono
essere realizzate a regola d'arte e
tenute in efficienza per la durata del
lavoro.

- Nell'ancoraggio della carrucola
alla struttura del ponteggio adottare
idonei sistemi atti ad evitare il
rischio di sganciamento (ancorare
opportunamente la carrucola al
ponteggio installando la dovuta
controventatura). Utilizzare ganci
con chiusura di sicurezza e
saldamente vincolati alla corda,
perimetrare la zona sottostante con
idonei sbarramenti.
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Roma Servizi per la Mobilita s.r.l.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

- Pianta di cantiere

Contatto con ingranaggi macchine
operatrici

- Catene, ruote dentate ed altri
elementi strutturali in movimento
che risultino in qualsiasi modo
accessibili ai lavoratori devono per
legge essere integralmente protette
da apposite protezioni.

- E' vietato effettuare operazioni di
riparazione e manutenzione su
organi in movimento. Tutti i
lavoratori devono essere avvertiti
dei rischi relativi da appositi cartelli
di avviso

- Gli organi di comando delle
macchine devono essere protetti da
un avviamento accidentale, inoltre il
funzionamento dei comandi
principali deve essere evidenziato
da apposite indicazioni

- | posti di lavoro devono essere
sempre protetti contro la caduta o
l'investimento di materiali risultanti
dall'attivita lavorativa. Nel caso di
impossibilita devono essere
predisposti opportuni sbarramenti.

Contusioni, abrasioni e lesioni
dovute a scontri con altre macchine,
contro ostacoli o persone

- Condizioni eccezionali di
maltempo (forti raffiche di vento)
condizioni di visibilita estremamente
limitate (nebbia intensa) possono
aumentare i rischi delle lavorazioni,
in queste condizioni & necessario
sospendere I'utilizzo delle
attrezzature e delle maccchine che
in queste condizioni potrebbero
causare danni a cose 0 a persone (
dumper, autocarri, ecc.)

- ISOLA AMBIENTALE "MONTI"- FASE 2 FASE 2 -

Paginan. 12




Roma Servizi per la Mobilita s.r.l.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

- Pianta di cantiere

- Durante questa lavorazione &
obbligatorio I'utilizzo di guanti di
protezione

- E' necessario mantenere una
buona pulizia del cantiere. La
viabilita del cantiere dei mezzi e
delle vie di passaggio deve essere
garantita in ogni condizione
climatica senza rischi. | piani di
lavoro devono essere
costantemente puliti

- E' obbligatorio rispettare i limiti di
velocita imposti all'interno del
cantiere

- E' vietata la presenza di personale
nel campo di azione della macchina
- Le macchine devono essere
utilizzate solo da conduttori di
provata esperienza anche in caso
di brevi interventi

- Prima dell'accesso delle macchine
€ necessario verificare la stabilita
del terreno oppure della base di
sostentamento dei binari
dell'apparecchio.

- Sono vietati la vendita, il noleggio,
la concessione in uso e la locazione
finanziaria di macchine,
attrezzature di lavoro e di impianti
non rispondenti alla legislazione
vigente.

Investimento da parte di mezzi
meccanici

- | conduttori delle macchine
dovranno essere assistiti alle
manovre in retromarcia da una
persona a terra

- Il transito degli automezzi & vietato
in prossimita degli scavi
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Roma Servizi per la Mobilita s.r.l.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E MISURE DI COORDINAMENTO

PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

- Pianta di cantiere

- Le macchine devono essere
utilizzate solo da conduttori di
provata esperienza anche in caso
di brevi interventi

Ribaltamenti del carico

- | trabattelli devono essere
obbligatoriamente ancorati alla
costruzione ogni 2 piani di lavoro

- Le rampe di accesso allo scavo
devono avere una pendenza
adeguata alla possibilita' della
macchina; una larghezza superiore
di almeno 70 cm oltre la sagome di
ingombro del veicolo.

- Predisporre idoneo fermo
meccanico in prossimita' del ciglio
della scarpata.

- Se vi € pericolo di caduta di sassi
o altri oggetti, ricordarsi di usare
I'elmetto.
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Roma Servizi per la Mobilita s.r.l.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Zona 1.a-Rimozione di cigli in travertino

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E MISURE DI COORDINAMENTO
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

Caduta accidentale materiale

- Durante il trasporto di materiali per
il cantiere, usare il mezzo di
trasporto adeguato al carico che si
deve trasportare: se la carriola, il
muletto o altro mezzo sono
sovraccarichi, si possono
rovesciare.

- Non sovraccaricare la macchina e
utilizzare idonei materiali per la
copertura del carico.

Cedimenti di macchine ed
attrezzature

- I montaggio deve essere eseguito
da una ditta specilizzata che rilasci
garanzia (dichiarazione di
conformita') sulla rispondenza a
quanto prescritto dalla casa
costruttrice.

- La manutenzione delle macchine
deve essere eseguita secondo la
frequenza indicata dal costrutture.
Devono essere verificate tutte le
parti indicate dal costruttore.
L'attivita di manutenzione deve
essere sempre documentata in un
apposito libretto

- Verificare frequentemente le
guide, i bulloni, le pulegge, i tubi e
gli attacchi degli impianti idraulici.

Contatto con ingranaggi macchine
operatrici

- Catene, ruote dentate ed altri
elementi strutturali in movimento
che risultino in qualsiasi modo
accessibili ai lavoratori devono per
legge essere integralmente protette
da apposite protezioni.

- E' vietato effettuare operazioni di
riparazione e manutenzione su
organi in movimento. Tutti i
lavoratori devono essere avvertiti
dei rischi relativi da appositi cartelli
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Roma Servizi per la Mobilita s.r.l.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Zona 1.a-Rimozione di cigli in travertino

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

di avviso

- Gli organi di comando delle
macchine devono essere protetti da
un avviamento accidentale, inoltre il
funzionamento dei comandi
principali deve essere evidenziato
da apposite indicazioni

- | posti di lavoro devono essere
sempre protetti contro la caduta o
l'investimento di materiali risultanti
dall'attivita lavorativa. Nel caso di
impossibilita devono essere
predisposti opportuni sbarramenti.

Contusioni o abrasioni generiche

- Evitare le operazioni che inducono
lo spolverio (taglio, rapida
compressione...) soprattutto in
ambienti piccoli e non ventilati. Se
tali operazioni sono necessarie
vanno eseguite in ambienti aperti o
ventilati, o meglio con aspirazione
nella zona di taglio, evitando
attrezzi ad alta velocita' di taglio.

- | lavoratori sono tenuti per legge
ad osservare scrupolosamente le
disposizioni e le istruzioni impartite
dal datore di lavoro, dai preposti,
dai responsabili del cantiere
utilizzando in ogni occasione i
dispositivi di protezione (caschi,
scarpe antinfortunistiche, guanti,
cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi
a loro disposizione. Sono inoltre
obbligati a segnalare ai rispettivi
referenti, anche per iscritto,
eventuali mancanze di strumenti di
protezione nel cantiere.(DLgs
626/94 art. 43, comma 4, lettera b)
- In presenza di tensione elettrica
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Roma Servizi per la Mobilita s.r.l.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Zona 1.a-Rimozione di cigli in travertino

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

utilizzare obbligatoriamente utensili
con impugnatura isolata

- Nel caso le operazioni di taglio,
rapida compressione e pressatura
non possano essere eseguite in
condizioni di sicurezza, e' richiesto
I'uso di una maschera-filtro
appropriata.

- Se si usano utensili pneumatici,
assicurarsi della corretta unione tra
manichette di adduzione aria
compressa e utensile, evitando
fissaggi di fortuna con fili di ferro;
della funzionalita' del dispositivo a
"uomo morto" e/o del ritorno
automatico a zero in caso di
rilascio.

Contusioni, abrasioni e lesioni
dovute a scontri con altre macchine,
contro ostacoli o persone

- Condizioni eccezionali di
maltempo (forti raffiche di vento)
condizioni di visibilita estremamente
limitate (nebbia intensa) possono
aumentare i rischi delle lavorazioni,
in queste condizioni &€ necessario
sospendere I'utilizzo delle
attrezzature e delle maccchine che
in queste condizioni potrebbero
causare danni a cose o a persone (
dumper, autocarri, ecc.)

- Durante questa lavorazione &
obbligatorio I'utilizzo di guanti di
protezione

- E' necessario mantenere una
buona pulizia del cantiere. La
viabilita del cantiere dei mezzi e
delle vie di passaggio deve essere
garantita in ogni condizione
climatica senza rischi. | piani di
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Roma Servizi per la Mobilita s.r.l.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Zona 1.a-Rimozione di cigli in travertino

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

lavoro devono essere
costantemente puliti

- E' obbligatorio rispettare i limiti di
velocita imposti all'interno del
cantiere

- E' vietata la presenza di personale
nel campo di azione della macchina
- Le macchine devono essere
utilizzate solo da conduttori di
provata esperienza anche in caso
di brevi interventi

- Prima dell'accesso delle macchine
€ necessario verificare la stabilita
del terreno oppure della base di
sostentamento dei binari
dell'apparecchio.

- Sono vietati la vendita, il noleggio,
la concessione in uso e la locazione
finanziaria di macchine,
attrezzature di lavoro e di impianti
non rispondenti alla legislazione
vigente.

Contusioni, abrasioni e
schiacciamenti delle mani e dei piedi

- Durante questa lavorazione &
obbligatorio I'utilizzo di guanti di
protezione

- Durante queste lavorazioni &
necessario fornire ai lavoratori: tuta
lavabile chiusa ai polsi ed alle
caviglie, guanti, occhiali a tenuta,
mezzo di protezione alle vie
respiratorie di tipo facciale

Elettrocuzione generica

- Denunciare agli organi competenti
gli impianti di messa terra entro 30
giorni dalla messa in esercizio,
verificarne la funzionalita e la
manutenzione ogni due anni.

- | conduttori di messa a terra
vanno identificati con i colori
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Roma Servizi per la Mobilita s.r.l.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Zona 1.a-Rimozione di cigli in travertino

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

giallo-verde.

- Lungo il tracciato delle condutture
elettriche predisporre una idonea
segnalazione di pericolo

- Tutte le strutture metalliche situate
all'aperto devono essere collegate a
terra. | conduttori a terra devono
avere sezione non inferiore a 35
mmgq.

Inalazione di polvere e fumi

- Durante queste lavorazioni &
obbligatorio bagnare in
continuazione le macerie

- E' obbligatorio accertare con
apposite indagini la presenza di
linee elettriche interrate, murate o
anche aeree nella zona di
lavorazione prima di poterle
eseguire

- In tutte le lavorazioni che
espongono il lavoratore al rischio di
inalazione di polvere di amianto o
dei suoi derivati, il datore di lavoro &
tenuto ad applicare il DL 277/91
ossia deve effettuare una
valutazione del rischio; informare
obbligatoriamente i lavoratori sui
rischi derivanti dall'esposizione
dell'agente nocivo; informare gli
organi di vigilanza; attuare le
misure tecniche, organizzative e
procedurali al fine di ridurre o
contenere I'esposizione degli
addetti e se si ritiene necessario far
eseguire dal medico competente un
controllo sanitario dei lavoratori
esposti; in caso di rimozione o
demolizione di materiali contenenti
I'amianto elabora un piano di lavoro
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Roma Servizi per la Mobilita s.r.l.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Zona 1.a-Rimozione di cigli in travertino

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

definendo le misure e le procedure
atte a garantire la sicurezza e la
salute dei lavoratori; provvede ad
inviare il piano agli organi di
vigilanza

- Nei lavori che danno luogo a
polveri € d'obbligo I'utilizzo di
comportamenti che ne impediscano
la diffusione .

Intercettazione durante le lavorazioni
di impianti tecnologici incassati e
non visibili

anche aeree nella zona di

eseguire
- In caso di rischio di contatto
accidentale o voluto con impianti o

ogni intervento della cessata
erogazione del servizio da parte
dell'ente erogatore

- Denunciare agli organi competenti
gli impianti di messa terra entro 30
giorni dalla messa in esercizio,
verificarne la funzionalita e la
manutenzione ogni due anni.

- E' obbligatorio accertare con
apposite indagini la presenza di
linee elettriche interrate, murate o

lavorazione prima di poterle

linee preesistenti accertarsi prima di

Investimento da parte di mezzi
meccanici

- | conduttori delle macchine
dovranno essere assistiti alle

- Il transito degli automezzi & vietato
- Le macchine devono essere

provata esperienza anche in caso
di brevi interventi

manovre in retromarcia da una
persona a terra

in prossimita degli scavi

utilizzate solo da conduttori di
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Roma Servizi per la Mobilita s.r.l.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Zona 1.a-Rimozione di cigli in travertino

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

Ipoacusia da rumore

- E' obbligatorio I'uso di cuffie
auricolari.

- E' obbligatorio procedere ad una
valutazione del rumore e fornire in
caso di pericolo appositi ed idonei
strumenti preventivi (fare uso di
cuffie auricolari). Qualora
I'esposizione sia superiore agli 85
dba il lavoratore dovra essere
istruito sull'uso dei mezzi di
protezione dell'udito e dovra
essere sottoposto a controllo
sanitario. Se I'esposizione €&
superiore ai 90 dba deve
necessariamente essere esposta
una segnaletica. | nominativi dei
lavoratori esposti devono essere
comunicati alla USL e all'lSPEL
competente per territorio

- | lavoratori esposti a rumore sup.
a 85 dBA devono essere sottoposti
a controllo sanitario.

- Il datore di lavoro deve procedere
alla valutazione del rumore per
attuare le misure preventive. Il
datore di lavoro deve procedere alla
valutazione dei rischi ed alla
valutazione delle misure preventive
e protettive secondo quanto
stabilito dalle norme vigenti. E'
d'obbligo ridurre al minimo i rischi
d'esposizione al rumore con misure
tecniche, organizzative e
procedurali privilegiando anche
I'acquisto di macchine e
apparecchiature che producano il
piu’ basso livello di rumore. Se le
attivita' comportano esposizione al
rumore sup. a 85 dBA, il lavoratore
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Roma Servizi per la Mobilita s.r.l.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Zona 1.a-Rimozione di cigli in travertino

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E MISURE DI COORDINAMENTO

PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

dovra' essere istruito sull'uso del
mezzo di protezione dell'udito e
dovra essere sottoposto a controllo
sanitario. Ove l'esposizione sia sup.
a 90 dBA, deve essere esposta
appropriata segnaletica. L'elenco
dei lavoratori esposti deve essere
comunicato alla USL e all'lSPESL
competente per territorio. Il datore
di lavoro deve informare i lavoratori
sui rischi connessi alla esecuzione
dei lavori in presenza del rumore. Il
lavoratore dovra in ogni caso fare
uso di cuffie auricolari.

- Se le attivita' comportano
esposizione al rumore sup. a 85
dBA, il lavoratore dovra' essere
istruito sull'uso del mezzo di
protezione dell'udito.

- Si deve deve privilegiare I'uso di
macchine e apparecchiature che
producano il piu' basso livello di
rumore.

Lesioni alle mani

- Catene, ruote dentate ed altri
elementi strutturali in movimento
che risultino in qualsiasi modo
accessibili ai lavoratori devono per
legge essere integralmente protette
da apposite protezioni.

- E' vietato effettuare operazioni di
riparazione e manutenzione su
organi in movimento. Tutti i
lavoratori devono essere avvertiti
dei rischi relativi da appositi cartelli
di avviso

- | lavoratori sono tenuti per legge
ad osservare scrupolosamente le
disposizioni e le istruzioni impartite
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Zona 1.a-Rimozione di cigli in travertino

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

dal datore di lavoro, dai preposti,
dai responsabili del cantiere
utilizzando in ogni occasione i
dispositivi di protezione (caschi,
scarpe antinfortunistiche, guanti,
cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi
a loro disposizione. Sono inoltre
obbligati a segnalare ai rispettivi
referenti, anche per iscritto,
eventuali mancanze di strumenti di
protezione nel cantiere.(DLgs
626/94 art. 43, comma 4, lettera b)
- La manutenzione delle macchine
deve essere eseguita secondo la
frequenza indicata dal costrutture.
Devono essere verificate tutte le
parti indicate dal costruttore.
L'attivita di manutenzione deve
essere sempre documentata in un
apposito libretto

- Verificare che gli organi in
movimento della macchina siano
protetti con idonee protezioni o reti
in modo da impedire il contatto
accidentale.

Ribaltamenti del carico

- | trabattelli devono essere
obbligatoriamente ancorati alla
costruzione ogni 2 piani di lavoro

- Le rampe di accesso allo scavo
devono avere una pendenza
adeguata alla possibilita' della
macchina; una larghezza superiore
di almeno 70 cm oltre la sagome di
ingombro del veicolo.

- Predisporre idoneo fermo
meccanico in prossimita' del ciglio
della scarpata.

- Se vi € pericolo di caduta di sassi
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Zona 1.a-Rimozione di cigli in travertino

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

o altri oggetti, ricordarsi di usare
I'elmetto.

Ribaltamento pala meccanica

- Adottare tutte le misure per
assicurare la stabilita' del mezzo in
relazione al tipo e alle
caratteristiche del percorso.(Articolo
12 del D.P.R. 167 del 7/01/1956)

- | conduttori delle macchine
dovranno essere assistiti alle
manovre in retromarcia da una
persona a terra

- Il transito degli automezzi & vietato
in prossimita degli scavi

- In caso di macchine gommate
verificare lo stato di usura dei
pneumatici.

- Le macchine devono essere
utilizzate solo da conduttori di
provata esperienza anche in caso
di brevi interventi

- Le rampe di accesso allo scavo
devono avere una pendenza
adeguata alla possibilita' della
macchina; una larghezza superiore
di almeno 70 cm oltre la sagome di
ingombro del veicolo.

- Utilizzare la macchina
esclusivamente per il suo uso
specifico.

- Verificare la consistenza e la
pendenza del terreno nelle aree di
scarico predisponendo idoneo
fermo meccanico sul ciglio della
scarpata.
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Roma Servizi per la Mobilita s.r.l.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Zona 1.a-Rimozione di cigli in travertino

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E MISURE DI COORDINAMENTO
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

Tagli alle mani

- Durante questa lavorazione &
obbligatorio I'utilizzo di guanti di
protezione

- E' vietata la presenza di personale
nel campo di azione della macchina
- La macchina deve essere dotata
di libretto d'istruzioni, libretto di
collaudo e omologazione, di
dichiarazione di conformita' e
stabilita' al ribaltamento.

- Nella manipolazione o impiego di
prodotti o materiali taglienti devon
essere adottati mezzi, sistemi atti
ad evitare il contatto diretto con le
mani.

Vibrazione da macchina operatrice

- Nel caso in cui il mezzo in
movimento produca delle vibrazioni
il posto guida deve avere dei
dispositivi antivibrazioni

- Per I'utilizzo di mezzi ed
attrezzature che provocano
vibrazioni e scuotimenti dannosi
devono essere adottati dei
provvedimenti che ne consentano
di diminuire al minimo l'intensita

- Per queste particolari lavorazioni
viene richiesto I'utilizzo dei guanti
imbottiti
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Roma Servizi per la Mobilita s.r.l.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Zona 1.a- Demolizione dei sottofondi marciapiedi

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

Caduta accidentale materiale

- Durante il trasporto di materiali per
il cantiere, usare il mezzo di
trasporto adeguato al carico che si
deve trasportare: se la carriola, il
muletto o altro mezzo sono
sovraccarichi, si possono
rovesciare.

- Non sovraccaricare la macchina e
utilizzare idonei materiali per la
copertura del carico.

Cedimenti di macchine ed
attrezzature

- I montaggio deve essere eseguito
da una ditta specilizzata che rilasci
garanzia (dichiarazione di
conformita') sulla rispondenza a
quanto prescritto dalla casa
costruttrice.

- La manutenzione delle macchine
deve essere eseguita secondo la
frequenza indicata dal costrutture.
Devono essere verificate tutte le
parti indicate dal costruttore.
L'attivita di manutenzione deve
essere sempre documentata in un
apposito libretto

- Verificare frequentemente le
guide, i bulloni, le pulegge, i tubi e
gli attacchi degli impianti idraulici.

Contatto con ingranaggi macchine
operatrici

- Catene, ruote dentate ed altri
elementi strutturali in movimento
che risultino in qualsiasi modo
accessibili ai lavoratori devono per
legge essere integralmente protette
da apposite protezioni.

- E' vietato effettuare operazioni di
riparazione e manutenzione su
organi in movimento. Tutti i
lavoratori devono essere avvertiti
dei rischi relativi da appositi cartelli
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Roma Servizi per la Mobilita s.r.l.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Zona 1.a- Demolizione dei sottofondi marciapiedi

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

di avviso

- Gli organi di comando delle
macchine devono essere protetti da
un avviamento accidentale, inoltre il
funzionamento dei comandi
principali deve essere evidenziato
da apposite indicazioni

- | posti di lavoro devono essere
sempre protetti contro la caduta o
l'investimento di materiali risultanti
dall'attivita lavorativa. Nel caso di
impossibilita devono essere
predisposti opportuni sbarramenti.

Contusioni o abrasioni generiche

- Evitare le operazioni che inducono
lo spolverio (taglio, rapida
compressione...) soprattutto in
ambienti piccoli e non ventilati. Se
tali operazioni sono necessarie
vanno eseguite in ambienti aperti o
ventilati, o meglio con aspirazione
nella zona di taglio, evitando
attrezzi ad alta velocita' di taglio.

- | lavoratori sono tenuti per legge
ad osservare scrupolosamente le
disposizioni e le istruzioni impartite
dal datore di lavoro, dai preposti,
dai responsabili del cantiere
utilizzando in ogni occasione i
dispositivi di protezione (caschi,
scarpe antinfortunistiche, guanti,
cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi
a loro disposizione. Sono inoltre
obbligati a segnalare ai rispettivi
referenti, anche per iscritto,
eventuali mancanze di strumenti di
protezione nel cantiere.(DLgs
626/94 art. 43, comma 4, lettera b)
- In presenza di tensione elettrica
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Roma Servizi per la Mobilita s.r.l.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Zona 1.a- Demolizione dei sottofondi marciapiedi

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

utilizzare obbligatoriamente utensili
con impugnatura isolata

- Nel caso le operazioni di taglio,
rapida compressione e pressatura
non possano essere eseguite in
condizioni di sicurezza, e' richiesto
I'uso di una maschera-filtro
appropriata.

- Se si usano utensili pneumatici,
assicurarsi della corretta unione tra
manichette di adduzione aria
compressa e utensile, evitando
fissaggi di fortuna con fili di ferro;
della funzionalita' del dispositivo a
"uomo morto" e/o del ritorno
automatico a zero in caso di
rilascio.

Contusioni, abrasioni e lesioni
dovute a scontri con altre macchine,
contro ostacoli o persone

- Condizioni eccezionali di
maltempo (forti raffiche di vento)
condizioni di visibilita estremamente
limitate (nebbia intensa) possono
aumentare i rischi delle lavorazioni,
in queste condizioni &€ necessario
sospendere I'utilizzo delle
attrezzature e delle maccchine che
in queste condizioni potrebbero
causare danni a cose o a persone (
dumper, autocarri, ecc.)

- Durante questa lavorazione &
obbligatorio I'utilizzo di guanti di
protezione

- E' necessario mantenere una
buona pulizia del cantiere. La
viabilita del cantiere dei mezzi e
delle vie di passaggio deve essere
garantita in ogni condizione
climatica senza rischi. | piani di
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Roma Servizi per la Mobilita s.r.l.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Zona 1.a- Demolizione dei sottofondi marciapiedi

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E MISURE DI COORDINAMENTO

PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

lavoro devono essere
costantemente puliti

- E' obbligatorio rispettare i limiti di
velocita imposti all'interno del
cantiere

- E' vietata la presenza di personale
nel campo di azione della macchina
- Le macchine devono essere
utilizzate solo da conduttori di
provata esperienza anche in caso
di brevi interventi

- Prima dell'accesso delle macchine
€ necessario verificare la stabilita
del terreno oppure della base di
sostentamento dei binari
dell'apparecchio.

- Sono vietati la vendita, il noleggio,
la concessione in uso e la locazione
finanziaria di macchine,
attrezzature di lavoro e di impianti
non rispondenti alla legislazione
vigente.

Elettrocuzione generica

- Denunciare agli organi competenti
gli impianti di messa terra entro 30
giorni dalla messa in esercizio,
verificarne la funzionalita e la
manutenzione ogni due anni.

- | conduttori di messa a terra
vanno identificati con i colori
giallo-verde.

- Lungo il tracciato delle condutture
elettriche predisporre una idonea
segnalazione di pericolo

- Tutte le strutture metalliche situate
all'aperto devono essere collegate a
terra. | conduttori a terra devono
avere sezione non inferiore a 35
mmg.
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Roma Servizi per la Mobilita s.r.l.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Zona 1.a- Demolizione dei sottofondi marciapiedi

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

Inalazione di polvere e fumi

- Durante queste lavorazioni &
obbligatorio bagnare in
continuazione le macerie

- E' obbligatorio accertare con
apposite indagini la presenza di
linee elettriche interrate, murate o
anche aeree nella zona di
lavorazione prima di poterle
eseguire

- In tutte le lavorazioni che
espongono il lavoratore al rischio di
inalazione di polvere di amianto o
dei suoi derivati, il datore di lavoro
tenuto ad applicare il DL 277/91
ossia deve effettuare una
valutazione del rischio; informare
obbligatoriamente i lavoratori sui
rischi derivanti dall'esposizione
dell'agente nocivo; informare gli
organi di vigilanza; attuare le
misure tecniche, organizzative e
procedurali al fine di ridurre o
contenere l'esposizione degli
addetti e se si ritiene necessario far
eseguire dal medico competente un
controllo sanitario dei lavoratori
esposti; in caso di rimozione o
demolizione di materiali contenenti
I'amianto elabora un piano di lavoro
definendo le misure e le procedure
atte a garantire la sicurezza e la
salute dei lavoratori; provvede ad
inviare il piano agli organi di
vigilanza

- Nei lavori che danno luogo a
polveri € d'obbligo I'utilizzo di
comportamenti che ne impediscano
la diffusione .
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Roma Servizi per la Mobilita s.r.l.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Zona 1.a- Demolizione dei sottofondi marciapiedi

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

Intercettazione durante le lavorazioni
di impianti tecnologici incassati e
non visibili

- Denunciare agli organi competenti
gli impianti di messa terra entro 30
giorni dalla messa in esercizio,
verificarne la funzionalita e la
manutenzione ogni due anni.

- E' obbligatorio accertare con
apposite indagini la presenza di
linee elettriche interrate, murate o
anche aeree nella zona di
lavorazione prima di poterle
eseguire

- In caso di rischio di contatto
accidentale o voluto con impianti o
linee preesistenti accertarsi prima di
ogni intervento della cessata
erogazione del servizio da parte
dell'ente erogatore

Investimento da parte di mezzi
meccanici

- | conduttori delle macchine
dovranno essere assistiti alle
manovre in retromarcia da una
persona a terra

- Il transito degli automezzi & vietato
in prossimita degli scavi

- Le macchine devono essere
utilizzate solo da conduttori di
provata esperienza anche in caso
di brevi interventi

Ipoacusia da rumore

- E' obbligatorio l'uso di cuffie
auricolari.

- E' obbligatorio procedere ad una
valutazione del rumore e fornire in
caso di pericolo appositi ed idonei
strumenti preventivi (fare uso di
cuffie auricolari). Qualora
I'esposizione sia superiore agli 85
dba il lavoratore dovra essere
istruito sull'uso dei mezzi di
protezione dell'udito e dovra
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Roma Servizi per la Mobilita s.r.l.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Zona 1.a- Demolizione dei sottofondi marciapiedi

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

essere sottoposto a controllo
sanitario. Se I'esposizione &
superiore ai 90 dba deve
necessariamente essere esposta
una segnaletica. | nominativi dei
lavoratori esposti devono essere
comunicati alla USL e all'lSPEL
competente per territorio

- | lavoratori esposti a rumore sup.
a 85 dBA devono essere sottoposti
a controllo sanitario.

- Il datore di lavoro deve procedere
alla valutazione del rumore per
attuare le misure preventive. Il
datore di lavoro deve procedere alla
valutazione dei rischi ed alla
valutazione delle misure preventive
e protettive secondo quanto
stabilito dalle norme vigenti. E'
d'obbligo ridurre al minimo i rischi
d'esposizione al rumore con misure
tecniche, organizzative e
procedurali privilegiando anche
I'acquisto di macchine e
apparecchiature che producano il
piu' basso livello di rumore. Se le
attivita' comportano esposizione al
rumore sup. a 85 dBA, il lavoratore
dovra' essere istruito sull'uso del
mezzo di protezione dell'udito e
dovra essere sottoposto a controllo
sanitario. Ove l'esposizione sia sup.
a 90 dBA, deve essere esposta
appropriata segnaletica. L'elenco
dei lavoratori esposti deve essere
comunicato alla USL e all'lSPESL
competente per territorio. Il datore
di lavoro deve informare i lavoratori
sui rischi connessi alla esecuzione
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Roma Servizi per la Mobilita s.r.l.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Zona 1.a- Demolizione dei sottofondi marciapiedi

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

dei lavori in presenza del rumore. Il
lavoratore dovra in ogni caso fare
uso di cuffie auricolari.

- Se le attivita' comportano
esposizione al rumore sup. a 85
dBA, il lavoratore dovra' essere
istruito sull'uso del mezzo di
protezione dell'udito.

- Si deve deve privilegiare I'uso di
macchine e apparecchiature che
producano il piu' basso livello di
rumore.

Ribaltamenti del carico

- | trabattelli devono essere
obbligatoriamente ancorati alla
costruzione ogni 2 piani di lavoro

- Le rampe di accesso allo scavo
devono avere una pendenza
adeguata alla possibilita' della
macchina; una larghezza superiore
di almeno 70 cm oltre la sagome di
ingombro del veicolo.

- Predisporre idoneo fermo
meccanico in prossimita' del ciglio
della scarpata.

- Se vi € pericolo di caduta di sassi
o altri oggetti, ricordarsi di usare
I'elmetto.

Ribaltamento macchine

- Collocare le macchine in modo da
evitare durante il funzionamento
rischi di ribaltamento.

- Con i mezzi destinati alla
movimentazione dei materiali &
vietato il trasporto di persone al di
fuori di quelle consentite nella
cabina di guida

- E' necessario il controllo delle
gomme di tutti i mezzi dotati di
ruote prima del loro utilizzo
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Zona 1.a- Demolizione dei sottofondi marciapiedi

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

- | conduttori delle macchine
dovranno essere assistiti alle
manovre in retromarcia da una
persona a terra

- Il posto di guida deve essere
dotato di apposita protezione

- Le macchine devono essere
utilizzate solo da conduttori di
provata esperienza anche in caso
di brevi interventi

- Le rampe di accesso allo scavo
vanno realizzate in relazione alle
possibilita delle macchine al fine di
evitare pericolosi sbandamenti o
addirittura ribaltamenti. La
larghezza delle rampe deve essere
almeno superiore di cm 70 oltre le
sagome di ingombro del veicolo

- Prima dell'accesso delle macchine
€ necessario verificare la stabilita
del terreno oppure della base di
sostentamento dei binari
dell'apparecchio.

Vibrazione da macchina operatrice

- Nel caso in cui il mezzo in
movimento produca delle vibrazioni
il posto guida deve avere dei
dispositivi antivibrazioni

- Per I'utilizzo di mezzi ed
attrezzature che provocano
vibrazioni e scuotimenti dannosi
devono essere adottati dei
provvedimenti che ne consentano
di diminuire al minimo l'intensita

- Per queste particolari lavorazioni
viene richiesto I'utilizzo dei guanti
imbottiti
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Zona 1.a- Scavi a sezione obbligata con mini escavatore

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

Caduta accidentale materiale

- Durante il trasporto di materiali per
il cantiere, usare il mezzo di
trasporto adeguato al carico che si
deve trasportare: se la carriola, il
muletto o altro mezzo sono
sovraccarichi, si possono
rovesciare.

- Non sovraccaricare la macchina e
utilizzare idonei materiali per la
copertura del carico.

Cedimenti di macchine ed
attrezzature

- I montaggio deve essere eseguito
da una ditta specilizzata che rilasci
garanzia (dichiarazione di
conformita') sulla rispondenza a
quanto prescritto dalla casa
costruttrice.

- La manutenzione delle macchine
deve essere eseguita secondo la
frequenza indicata dal costrutture.
Devono essere verificate tutte le
parti indicate dal costruttore.
L'attivita di manutenzione deve
essere sempre documentata in un
apposito libretto

- Verificare frequentemente le
guide, i bulloni, le pulegge, i tubi e
gli attacchi degli impianti idraulici.

Contatto con ingranaggi macchine
operatrici

- Catene, ruote dentate ed altri
elementi strutturali in movimento
che risultino in qualsiasi modo
accessibili ai lavoratori devono per
legge essere integralmente protette
da apposite protezioni.

- E' vietato effettuare operazioni di
riparazione e manutenzione su
organi in movimento. Tutti i
lavoratori devono essere avvertiti
dei rischi relativi da appositi cartelli
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Zona 1.a- Scavi a sezione obbligata con mini escavatore

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

di avviso

- Gli organi di comando delle
macchine devono essere protetti da
un avviamento accidentale, inoltre il
funzionamento dei comandi
principali deve essere evidenziato
da apposite indicazioni

- | posti di lavoro devono essere
sempre protetti contro la caduta o
l'investimento di materiali risultanti
dall'attivita lavorativa. Nel caso di
impossibilita devono essere
predisposti opportuni sbarramenti.

Contusioni o abrasioni alle mani per
utilizzo di mezzi di trasporto di
materiali manovrati manualmente
(carriole, ecc.)

- E' necessario applicare ai manici
delle carriole idonei accessori per
evitare che eventuali contatti con
ostacoli fissi possano creare danni
alle mani

- Le rampe di accesso allo scavo
vanno realizzate in relazione alle
possibilita delle macchine al fine di
evitare pericolosi sbandamenti o
addirittura ribaltamenti. La
larghezza delle rampe deve essere
almeno superiore di cm 70 oltre le
sagome di ingombro del veicolo

Contusioni, abrasioni e lesioni
dovute a scontri con altre macchine,
contro ostacoli o persone

- Condizioni eccezionali di
maltempo (forti raffiche di vento)
condizioni di visibilita estremamente
limitate (nebbia intensa) possono
aumentare i rischi delle lavorazioni,
in queste condizioni & necessario
sospendere I'utilizzo delle
attrezzature e delle maccchine che
in queste condizioni potrebbero
causare danni a cose o a persone (
dumeper, autocarri, ecc.)
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Zona 1.a- Scavi a sezione obbligata con mini escavatore

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

- Durante questa lavorazione &
obbligatorio I'utilizzo di guanti di
protezione

- E' necessario mantenere una
buona pulizia del cantiere. La
viabilita del cantiere dei mezzi e
delle vie di passaggio deve essere
garantita in ogni condizione
climatica senza rischi. | piani di
lavoro devono essere
costantemente puliti

- E' obbligatorio rispettare i limiti di
velocita imposti all'interno del
cantiere

- E' vietata la presenza di personale
nel campo di azione della macchina
- Le macchine devono essere
utilizzate solo da conduttori di
provata esperienza anche in caso
di brevi interventi

- Prima dell'accesso delle macchine
€ necessario verificare la stabilita
del terreno oppure della base di
sostentamento dei binari
dell'apparecchio.

- Sono vietati la vendita, il noleggio,
la concessione in uso e la locazione
finanziaria di macchine,
attrezzature di lavoro e di impianti
non rispondenti alla legislazione
vigente.

Contusioni, abrasioni e
schiacciamenti delle mani e dei piedi

- Durante questa lavorazione &
obbligatorio I'utilizzo di guanti di
protezione

- Durante queste lavorazioni &
necessario fornire ai lavoratori: tuta
lavabile chiusa ai polsi ed alle
caviglie, guanti, occhiali a tenuta,
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Zona 1.a- Scavi a sezione obbligata con mini escavatore

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

mezzo di protezione alle vie
respiratorie di tipo facciale

Inalazione di polvere e fumi

- Durante queste lavorazioni €
obbligatorio bagnare in
continuazione le macerie

- E' obbligatorio accertare con
apposite indagini la presenza di
linee elettriche interrate, murate o
anche aeree nella zona di
lavorazione prima di poterle
eseguire

- In tutte le lavorazioni che
espongono il lavoratore al rischio di
inalazione di polvere di amianto o
dei suoi derivati, il datore di lavoro
tenuto ad applicare il DL 277/91
ossia deve effettuare una
valutazione del rischio; informare
obbligatoriamente i lavoratori sui
rischi derivanti dall'esposizione
dell'agente nocivo; informare gli
organi di vigilanza; attuare le
misure tecniche, organizzative e
procedurali al fine di ridurre o
contenere l'esposizione degli
addetti e se si ritiene necessario far
eseguire dal medico competente un
controllo sanitario dei lavoratori
esposti; in caso di rimozione o
demolizione di materiali contenenti
I'amianto elabora un piano di lavoro
definendo le misure e le procedure
atte a garantire la sicurezza e la
salute dei lavoratori; provvede ad
inviare il piano agli organi di
vigilanza

- Nei lavori che danno luogo a
polveri € d'obbligo I'utilizzo di
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Zona 1.a- Scavi a sezione obbligata con mini escavatore

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E MISURE DI COORDINAMENTO

PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

comportamenti che ne impediscano
la diffusione .

Intercettazione durante le lavorazioni
di impianti tecnologici incassati e
non visibili

- Denunciare agli organi competenti
gli impianti di messa terra entro 30
giorni dalla messa in esercizio,
verificarne la funzionalita e la
manutenzione ogni due anni.

- E' obbligatorio accertare con
apposite indagini la presenza di
linee elettriche interrate, murate o
anche aeree nella zona di
lavorazione prima di poterle
eseguire

- In caso di rischio di contatto
accidentale o voluto con impianti o
linee preesistenti accertarsi prima di
ogni intervento della cessata
erogazione del servizio da parte
dell'ente erogatore

Investimento da parte di mezzi
meccanici

- | conduttori delle macchine
dovranno essere assistiti alle
manovre in retromarcia da una
persona a terra

- Il transito degli automezzi & vietato
in prossimita degli scavi

- Le macchine devono essere
utilizzate solo da conduttori di
provata esperienza anche in caso
di brevi interventi

Ipoacusia da rumore

- E' obbligatorio l'uso di cuffie
auricolari.

- E' obbligatorio procedere ad una
valutazione del rumore e fornire in
caso di pericolo appositi ed idonei
strumenti preventivi (fare uso di
cuffie auricolari). Qualora
I'esposizione sia superiore agli 85
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Zona 1.a- Scavi a sezione obbligata con mini escavatore

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

dba il lavoratore dovra essere
istruito sull'uso dei mezzi di
protezione dell'udito e dovra
essere sottoposto a controllo
sanitario. Se l'esposizione &
superiore ai 90 dba deve
necessariamente essere esposta
una segnaletica. | nominativi dei
lavoratori esposti devono essere
comunicati alla USL e all'lSPEL
competente per territorio

- | lavoratori esposti a rumore sup.
a 85 dBA devono essere sottoposti
a controllo sanitario.

- Il datore di lavoro deve procedere
alla valutazione del rumore per
attuare le misure preventive. Il
datore di lavoro deve procedere alla
valutazione dei rischi ed alla
valutazione delle misure preventive
e protettive secondo quanto
stabilito dalle norme vigenti. E'
d'obbligo ridurre al minimo i rischi
d'esposizione al rumore con misure
tecniche, organizzative e
procedurali privilegiando anche
I'acquisto di macchine e
apparecchiature che producano il
piu' basso livello di rumore. Se le
attivita' comportano esposizione al
rumore sup. a 85 dBA, il lavoratore
dovra' essere istruito sull'uso del
mezzo di protezione dell'udito e
dovra essere sottoposto a controllo
sanitario. Ove |'esposizione sia sup.
a 90 dBA, deve essere esposta
appropriata segnaletica. L'elenco
dei lavoratori esposti deve essere
comunicato alla USL e all'lSPESL
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Zona 1.a- Scavi a sezione obbligata con mini escavatore

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

competente per territorio. Il datore
di lavoro deve informare i lavoratori
sui rischi connessi alla esecuzione
dei lavori in presenza del rumore. Il
lavoratore dovra in ogni caso fare
uso di cuffie auricolari.

- Se le attivita' comportano
esposizione al rumore sup. a 85
dBA, il lavoratore dovra' essere
istruito sull'uso del mezzo di
protezione dell'udito.

- Si deve deve privilegiare I'uso di
macchine e apparecchiature che
producano il piu' basso livello di
rumore.

Ribaltamenti del carico

- | trabattelli devono essere
obbligatoriamente ancorati alla
costruzione ogni 2 piani di lavoro

- Le rampe di accesso allo scavo
devono avere una pendenza
adeguata alla possibilita' della
macchina; una larghezza superiore
di almeno 70 cm oltre la sagome di
ingombro del veicolo.

- Predisporre idoneo fermo
meccanico in prossimita' del ciglio
della scarpata.

- Se vi € pericolo di caduta di sassi
o altri oggetti, ricordarsi di usare
I'elmetto.

Ribaltamento macchine

- Collocare le macchine in modo da
evitare durante il funzionamento
rischi di ribaltamento.

- Con i mezzi destinati alla
movimentazione dei materiali &
vietato il trasporto di persone al di
fuori di quelle consentite nella
cabina di guida
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Zona 1.a- Scavi a sezione obbligata con mini escavatore

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

- E' necessario il controllo delle
gomme di tutti i mezzi dotati di
ruote prima del loro utilizzo

- | conduttori delle macchine
dovranno essere assistiti alle
manovre in retromarcia da una
persona a terra

- Il posto di guida deve essere
dotato di apposita protezione

- Le macchine devono essere
utilizzate solo da conduttori di
provata esperienza anche in caso
di brevi interventi

- Le rampe di accesso allo scavo
vanno realizzate in relazione alle
possibilita delle macchine al fine di
evitare pericolosi sbandamenti o
addirittura ribaltamenti. La
larghezza delle rampe deve essere
almeno superiore di cm 70 oltre le
sagome di ingombro del veicolo

- Prima dell'accesso delle macchine
€ necessario verificare la stabilita
del terreno oppure della base di
sostentamento dei binari
dell'apparecchio.

Vibrazione da macchina operatrice

- Nel caso in cui il mezzo in
movimento produca delle vibrazioni
il posto guida deve avere dei
dispositivi antivibrazioni

- Per I'utilizzo di mezzi ed
attrezzature che provocano
vibrazioni e scuotimenti dannosi
devono essere adottati dei
provvedimenti che ne consentano
di diminuire al minimo l'intensita

- Per queste particolari lavorazioni
viene richiesto I'utilizzo dei guanti
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI

(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Zona 1.a- Scavi a sezione obbligata con mini escavatore

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E

ORGANIZZATIVE

PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

imbottiti
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Zona 1.a- Posa in opera di nuovi cigli in travertino

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

Caduta accidentale materiale

- Durante il trasporto di materiali per
il cantiere, usare il mezzo di
trasporto adeguato al carico che si
deve trasportare: se la carriola, il
muletto o altro mezzo sono
sovraccarichi, si possono
rovesciare.

- Non sovraccaricare la macchina e
utilizzare idonei materiali per la
copertura del carico.

Inalazione di polvere

- Durante queste lavorazioni &
obbligatorio bagnare in
continuazione le macerie

- Durante queste operazioni &
richiesto I'impiego di apposite
maschere filtro

Investimento

- E' necessario mantenere una
buona pulizia del cantiere. La
viabilitd del cantiere dei mezzi e
delle vie di passaggio deve essere
garantita in ogni condizione
climatica senza rischi. | piani di
lavoro devono essere
costantemente puliti

- E' obbligatorio predisporre una
sufficiente illuminazione per
indicare la viabilita stradale
all'interno del cantiere

- E' obbligatorio rispettare i limiti di
velocita imposti all'interno del
cantiere

- | bracci delle gru devono essere
sfalsati tra loro in modo tale da
evitare ogni possibile collisione fra
elementi strutturali, tenuto conto
delle massime oscillazioni e
garantendo un intervallo di
sicurezza.

- All'interno del cantiere, la
circolazione degli automezzi e
delle macchine semoventi deve
essere regolata con norme il piu
possibile simili a quelle della
circolazione su strade pubbliche,
la velocita deve essere limitata a
seconda delle caratteristiche e
condizioni dei percorsi e dei
mezzi.
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Zona 1.a- Posa in opera di nuovi cigli in travertino

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

- | cestelli di tiro (in cui alloggiano
gli elevatori) rientrano tra le opere
provvisionali per le quali e' d'obbligo
il progetto esecutivo firmato da
tecnico abilitato.

- Le fasi di movimentazione dei
carichi devono essere programmate
in modo da eliminare la
contemporaneita' delle manovre
nelle zone di interferenza.

- Per 'accesso al cantiere degli
addetti e dei mezzi di lavoro sono
predisposti percorsi e , ove
occorrono, mezzi di accesso sicuri.
- Per I'accesso degli addetti ai
rispettivi luoghi di lavoro sono
approntati percorsi sicuri e, quando
necessario, separati da quelli dei
mezzi meccanici.

Investimento da parte di mezzi
meccanici

- | conduttori delle macchine
dovranno essere assistiti alle
manovre in retromarcia da una
persona a terra

- Il transito degli automezzi ¢ vietato
in prossimita degli scavi

- Le macchine devono essere
utilizzate solo da conduttori di
provata esperienza anche in caso
di brevi interventi

Irritazioni epidermiche o allergiche
alle mani

- Durante la manipolazione di questi
materiali &€ necessario evitare il
contatto diretto con le mani

- Durante questa lavorazione &
obbligatorio I'utilizzo di guanti di
protezione
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Zona 1.a- Posa in opera di nuovi cigli in travertino

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

Ribaltamento autogru

- Condizioni eccezionali di
maltempo (forti raffiche di vento)
condizioni di visibilita estremamente
limitate (nebbia intensa) possono
aumentare i rischi delle lavorazioni,
in queste condizioni & necessario
sospendere I'utilizzo delle
attrezzature e delle maccchine che
in queste condizioni potrebbero
causare danni a cose 0 a persone (
dumper, autocarri, ecc.)

- E' necessario adottare tutte le
misure per assicurare la stabilita'
del mezzo in relazione al tipo e alle
caratteristiche del percorso.

- E' necessario il controllo delle
gomme di tutti i mezzi dotati di
ruote prima del loro utilizzo

- Il posto di guida deve essere
dotato di apposita protezione

- L'autogru va movimentata da una
posizione all'altra obbligatoriamente
con il braccio ripiegato, facendo
estrema attenzione alle asperita del
terreno

- La zona di utilizzo della macchina
operatrice va perimetrato. Il piano di
lavoro ed il fondo su cui viene a
lavorare la macchina deve garantire
una sicurezza di utilizzo. In caso di
utilizzo stradale predisporre prima
del posizionamento una adeguata
cartellonistica opportunamente
predisposta secondo le disposizioni
e le regole vigenti ed
opportunamente ancorata al suolo

- Le macchine devono essere
utilizzate solo da conduttori di
provata esperienza anche in caso
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Zona 1.a- Posa in opera di nuovi cigli in travertino

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

di brevi interventi

- Le rampe di accesso allo scavo
vanno realizzate in relazione alle
possibilita delle macchine al fine di
evitare pericolosi sbandamenti o
addirittura ribaltamenti. La
larghezza delle rampe deve essere
almeno superiore di cm 70 oltre le
sagome di ingombro del veicolo

- Nelle gru e nell'autogru oltre alla
portata massima ammissibile deve
essere indicato in un apposito
cartello il diagramma di variazione
della portata.

- Prima dell'accesso delle macchine
€ necessario verificare la stabilita
del terreno oppure della base di
sostentamento dei binari
dell'apparecchio.

- Utilizzare la macchina
esclusivamente per il suo uso
specifico.
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Zona 1.b- Proseguimento di rimozione di cigli in travertino

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

Caduta accidentale materiale

- Durante il trasporto di materiali per
il cantiere, usare il mezzo di
trasporto adeguato al carico che si
deve trasportare: se la carriola, il
muletto o altro mezzo sono
sovraccarichi, si possono
rovesciare.

- Non sovraccaricare la macchina e
utilizzare idonei materiali per la
copertura del carico.

Cedimenti di macchine ed
attrezzature

- I montaggio deve essere eseguito
da una ditta specilizzata che rilasci
garanzia (dichiarazione di
conformita') sulla rispondenza a
quanto prescritto dalla casa
costruttrice.

- La manutenzione delle macchine
deve essere eseguita secondo la
frequenza indicata dal costrutture.
Devono essere verificate tutte le
parti indicate dal costruttore.
L'attivita di manutenzione deve
essere sempre documentata in un
apposito libretto

- Verificare frequentemente le
guide, i bulloni, le pulegge, i tubi e
gli attacchi degli impianti idraulici.

Contatto con ingranaggi macchine
operatrici

- Catene, ruote dentate ed altri
elementi strutturali in movimento
che risultino in qualsiasi modo
accessibili ai lavoratori devono per
legge essere integralmente protette
da apposite protezioni.

- E' vietato effettuare operazioni di
riparazione e manutenzione su
organi in movimento. Tutti i
lavoratori devono essere avvertiti
dei rischi relativi da appositi cartelli
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LAVORAZIONE: Zona 1.b- Proseguimento di rimozione di cigli in travertino

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
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ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

di avviso

- Gli organi di comando delle
macchine devono essere protetti da
un avviamento accidentale, inoltre il
funzionamento dei comandi
principali deve essere evidenziato
da apposite indicazioni

- | posti di lavoro devono essere
sempre protetti contro la caduta o
l'investimento di materiali risultanti
dall'attivita lavorativa. Nel caso di
impossibilita devono essere
predisposti opportuni sbarramenti.

Contusioni o abrasioni generiche

- Evitare le operazioni che inducono
lo spolverio (taglio, rapida
compressione...) soprattutto in
ambienti piccoli e non ventilati. Se
tali operazioni sono necessarie
vanno eseguite in ambienti aperti o
ventilati, o meglio con aspirazione
nella zona di taglio, evitando
attrezzi ad alta velocita' di taglio.

- | lavoratori sono tenuti per legge
ad osservare scrupolosamente le
disposizioni e le istruzioni impartite
dal datore di lavoro, dai preposti,
dai responsabili del cantiere
utilizzando in ogni occasione i
dispositivi di protezione (caschi,
scarpe antinfortunistiche, guanti,
cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi
a loro disposizione. Sono inoltre
obbligati a segnalare ai rispettivi
referenti, anche per iscritto,
eventuali mancanze di strumenti di
protezione nel cantiere.(DLgs
626/94 art. 43, comma 4, lettera b)
- In presenza di tensione elettrica
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TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

utilizzare obbligatoriamente utensili
con impugnatura isolata

- Nel caso le operazioni di taglio,
rapida compressione e pressatura
non possano essere eseguite in
condizioni di sicurezza, e' richiesto
I'uso di una maschera-filtro
appropriata.

- Se si usano utensili pneumatici,
assicurarsi della corretta unione tra
manichette di adduzione aria
compressa e utensile, evitando
fissaggi di fortuna con fili di ferro;
della funzionalita' del dispositivo a
"uomo morto" e/o del ritorno
automatico a zero in caso di
rilascio.

Contusioni, abrasioni e lesioni
dovute a scontri con altre macchine,
contro ostacoli o persone

- Condizioni eccezionali di
maltempo (forti raffiche di vento)
condizioni di visibilita estremamente
limitate (nebbia intensa) possono
aumentare i rischi delle lavorazioni,
in queste condizioni &€ necessario
sospendere I'utilizzo delle
attrezzature e delle maccchine che
in queste condizioni potrebbero
causare danni a cose o a persone (
dumper, autocarri, ecc.)

- Durante questa lavorazione &
obbligatorio I'utilizzo di guanti di
protezione

- E' necessario mantenere una
buona pulizia del cantiere. La
viabilita del cantiere dei mezzi e
delle vie di passaggio deve essere
garantita in ogni condizione
climatica senza rischi. | piani di
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lavoro devono essere
costantemente puliti

- E' obbligatorio rispettare i limiti di
velocita imposti all'interno del
cantiere

- E' vietata la presenza di personale
nel campo di azione della macchina
- Le macchine devono essere
utilizzate solo da conduttori di
provata esperienza anche in caso
di brevi interventi

- Prima dell'accesso delle macchine
€ necessario verificare la stabilita
del terreno oppure della base di
sostentamento dei binari
dell'apparecchio.

- Sono vietati la vendita, il noleggio,
la concessione in uso e la locazione
finanziaria di macchine,
attrezzature di lavoro e di impianti
non rispondenti alla legislazione
vigente.

Elettrocuzione generica

- Denunciare agli organi competenti
gli impianti di messa terra entro 30
giorni dalla messa in esercizio,
verificarne la funzionalita e la
manutenzione ogni due anni.

- | conduttori di messa a terra
vanno identificati con i colori
giallo-verde.

- Lungo il tracciato delle condutture
elettriche predisporre una idonea
segnalazione di pericolo

- Tutte le strutture metalliche situate
all'aperto devono essere collegate a
terra. | conduttori a terra devono
avere sezione non inferiore a 35
mmg.
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TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

Inalazione di polvere e fumi

- Durante queste lavorazioni &
obbligatorio bagnare in
continuazione le macerie

- E' obbligatorio accertare con
apposite indagini la presenza di
linee elettriche interrate, murate o
anche aeree nella zona di
lavorazione prima di poterle
eseguire

- In tutte le lavorazioni che
espongono il lavoratore al rischio di
inalazione di polvere di amianto o
dei suoi derivati, il datore di lavoro
tenuto ad applicare il DL 277/91
ossia deve effettuare una
valutazione del rischio; informare
obbligatoriamente i lavoratori sui
rischi derivanti dall'esposizione
dell'agente nocivo; informare gli
organi di vigilanza; attuare le
misure tecniche, organizzative e
procedurali al fine di ridurre o
contenere l'esposizione degli
addetti e se si ritiene necessario far
eseguire dal medico competente un
controllo sanitario dei lavoratori
esposti; in caso di rimozione o
demolizione di materiali contenenti
I'amianto elabora un piano di lavoro
definendo le misure e le procedure
atte a garantire la sicurezza e la
salute dei lavoratori; provvede ad
inviare il piano agli organi di
vigilanza

- Nei lavori che danno luogo a
polveri € d'obbligo I'utilizzo di
comportamenti che ne impediscano
la diffusione .
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Intercettazione durante le lavorazioni
di impianti tecnologici incassati e
non visibili

- Denunciare agli organi competenti
gli impianti di messa terra entro 30
giorni dalla messa in esercizio,
verificarne la funzionalita e la
manutenzione ogni due anni.

- E' obbligatorio accertare con
apposite indagini la presenza di
linee elettriche interrate, murate o
anche aeree nella zona di
lavorazione prima di poterle
eseguire

- In caso di rischio di contatto
accidentale o voluto con impianti o
linee preesistenti accertarsi prima di
ogni intervento della cessata
erogazione del servizio da parte
dell'ente erogatore

Investimento da parte di mezzi
meccanici

- | conduttori delle macchine
dovranno essere assistiti alle
manovre in retromarcia da una
persona a terra

- Il transito degli automezzi & vietato
in prossimita degli scavi

- Le macchine devono essere
utilizzate solo da conduttori di
provata esperienza anche in caso
di brevi interventi

Ipoacusia da rumore

- E' obbligatorio l'uso di cuffie
auricolari.

- E' obbligatorio procedere ad una
valutazione del rumore e fornire in
caso di pericolo appositi ed idonei
strumenti preventivi (fare uso di
cuffie auricolari). Qualora
I'esposizione sia superiore agli 85
dba il lavoratore dovra essere
istruito sull'uso dei mezzi di
protezione dell'udito e dovra
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essere sottoposto a controllo
sanitario. Se I'esposizione &
superiore ai 90 dba deve
necessariamente essere esposta
una segnaletica. | nominativi dei
lavoratori esposti devono essere
comunicati alla USL e all'lSPEL
competente per territorio

- | lavoratori esposti a rumore sup.
a 85 dBA devono essere sottoposti
a controllo sanitario.

- Il datore di lavoro deve procedere
alla valutazione del rumore per
attuare le misure preventive. Il
datore di lavoro deve procedere alla
valutazione dei rischi ed alla
valutazione delle misure preventive
e protettive secondo quanto
stabilito dalle norme vigenti. E'
d'obbligo ridurre al minimo i rischi
d'esposizione al rumore con misure
tecniche, organizzative e
procedurali privilegiando anche
I'acquisto di macchine e
apparecchiature che producano il
piu' basso livello di rumore. Se le
attivita' comportano esposizione al
rumore sup. a 85 dBA, il lavoratore
dovra' essere istruito sull'uso del
mezzo di protezione dell'udito e
dovra essere sottoposto a controllo
sanitario. Ove l'esposizione sia sup.
a 90 dBA, deve essere esposta
appropriata segnaletica. L'elenco
dei lavoratori esposti deve essere
comunicato alla USL e all'lSPESL
competente per territorio. Il datore
di lavoro deve informare i lavoratori
sui rischi connessi alla esecuzione

- ISOLA AMBIENTALE "MONTI"- FASE 2 FASE 2 -

Paginan. 54




Roma Servizi per la Mobilita s.r.l.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Zona 1.b- Proseguimento di rimozione di cigli in travertino

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E MISURE DI COORDINAMENTO

PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

dei lavori in presenza del rumore. Il
lavoratore dovra in ogni caso fare
uso di cuffie auricolari.

- Se le attivita' comportano
esposizione al rumore sup. a 85
dBA, il lavoratore dovra' essere
istruito sull'uso del mezzo di
protezione dell'udito.

- Si deve deve privilegiare I'uso di
macchine e apparecchiature che
producano il piu' basso livello di
rumore.

Lesioni alle mani

- Catene, ruote dentate ed altri
elementi strutturali in movimento
che risultino in qualsiasi modo
accessibili ai lavoratori devono per
legge essere integralmente protette
da apposite protezioni.

- E' vietato effettuare operazioni di
riparazione e manutenzione su
organi in movimento. Tutti i
lavoratori devono essere avvertiti
dei rischi relativi da appositi cartelli
di avviso

- | lavoratori sono tenuti per legge
ad osservare scrupolosamente le
disposizioni e le istruzioni impartite
dal datore di lavoro, dai preposti,
dai responsabili del cantiere
utilizzando in ogni occasione i
dispositivi di protezione (caschi,
scarpe antinfortunistiche, guanti,
cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi
a loro disposizione. Sono inoltre
obbligati a segnalare ai rispettivi
referenti, anche per iscritto,
eventuali mancanze di strumenti di
protezione nel cantiere.(DLgs
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626/94 art. 43, comma 4, lettera b)
- La manutenzione delle macchine
deve essere eseguita secondo la
frequenza indicata dal costrutture.
Devono essere verificate tutte le
parti indicate dal costruttore.
L'attivita di manutenzione deve
essere sempre documentata in un
apposito libretto

- Verificare che gli organi in
movimento della macchina siano
protetti con idonee protezioni o reti
in modo da impedire il contatto
accidentale.

Ribaltamenti del carico

- | trabattelli devono essere
obbligatoriamente ancorati alla
costruzione ogni 2 piani di lavoro

- Le rampe di accesso allo scavo
devono avere una pendenza
adeguata alla possibilita' della
macchina; una larghezza superiore
di almeno 70 cm oltre la sagome di
ingombro del veicolo.

- Predisporre idoneo fermo
meccanico in prossimita' del ciglio
della scarpata.

- Se vi € pericolo di caduta di sassi
o altri oggetti, ricordarsi di usare
I'elmetto.

Ribaltamento macchine

- Collocare le macchine in modo da
evitare durante il funzionamento
rischi di ribaltamento.

- Con i mezzi destinati alla
movimentazione dei materiali &
vietato il trasporto di persone al di
fuori di quelle consentite nella
cabina di guida

- E' necessario il controllo delle
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gomme di tutti i mezzi dotati di
ruote prima del loro utilizzo

- | conduttori delle macchine
dovranno essere assistiti alle
manovre in retromarcia da una
persona a terra

- Il posto di guida deve essere
dotato di apposita protezione

- Le macchine devono essere
utilizzate solo da conduttori di
provata esperienza anche in caso
di brevi interventi

- Le rampe di accesso allo scavo
vanno realizzate in relazione alle
possibilita delle macchine al fine di
evitare pericolosi sbandamenti o
addirittura ribaltamenti. La
larghezza delle rampe deve essere
almeno superiore di cm 70 oltre le
sagome di ingombro del veicolo

- Prima dell'accesso delle macchine
€ necessario verificare la stabilita
del terreno oppure della base di
sostentamento dei binari
dell'apparecchio.

Vibrazione da macchina operatrice

- Nel caso in cui il mezzo in
movimento produca delle vibrazioni
il posto guida deve avere dei
dispositivi antivibrazioni

- Per I'utilizzo di mezzi ed
attrezzature che provocano
vibrazioni e scuotimenti dannosi
devono essere adottati dei
provvedimenti che ne consentano
di diminuire al minimo l'intensita

- Per queste particolari lavorazioni
viene richiesto I'utilizzo dei guanti
imbottiti
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Caduta accidentale materiale

- Durante il trasporto di materiali per
il cantiere, usare il mezzo di
trasporto adeguato al carico che si
deve trasportare: se la carriola, il
muletto o altro mezzo sono
sovraccarichi, si possono
rovesciare.

- Non sovraccaricare la macchina e
utilizzare idonei materiali per la
copertura del carico.

Cedimenti di macchine ed
attrezzature

- I montaggio deve essere eseguito
da una ditta specilizzata che rilasci
garanzia (dichiarazione di
conformita') sulla rispondenza a
quanto prescritto dalla casa
costruttrice.

- La manutenzione delle macchine
deve essere eseguita secondo la
frequenza indicata dal costrutture.
Devono essere verificate tutte le
parti indicate dal costruttore.
L'attivita di manutenzione deve
essere sempre documentata in un
apposito libretto

- Verificare frequentemente le
guide, i bulloni, le pulegge, i tubi e
gli attacchi degli impianti idraulici.

Contatto con ingranaggi macchine
operatrici

- Catene, ruote dentate ed altri
elementi strutturali in movimento
che risultino in qualsiasi modo
accessibili ai lavoratori devono per
legge essere integralmente protette
da apposite protezioni.

- E' vietato effettuare operazioni di
riparazione e manutenzione su
organi in movimento. Tutti i
lavoratori devono essere avvertiti
dei rischi relativi da appositi cartelli
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di avviso

- Gli organi di comando delle
macchine devono essere protetti da
un avviamento accidentale, inoltre il
funzionamento dei comandi
principali deve essere evidenziato
da apposite indicazioni

- | posti di lavoro devono essere
sempre protetti contro la caduta o
l'investimento di materiali risultanti
dall'attivita lavorativa. Nel caso di
impossibilita devono essere
predisposti opportuni sbarramenti.

Contusioni o abrasioni generiche

- Evitare le operazioni che inducono
lo spolverio (taglio, rapida
compressione...) soprattutto in
ambienti piccoli e non ventilati. Se
tali operazioni sono necessarie
vanno eseguite in ambienti aperti o
ventilati, o meglio con aspirazione
nella zona di taglio, evitando
attrezzi ad alta velocita' di taglio.

- | lavoratori sono tenuti per legge
ad osservare scrupolosamente le
disposizioni e le istruzioni impartite
dal datore di lavoro, dai preposti,
dai responsabili del cantiere
utilizzando in ogni occasione i
dispositivi di protezione (caschi,
scarpe antinfortunistiche, guanti,
cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi
a loro disposizione. Sono inoltre
obbligati a segnalare ai rispettivi
referenti, anche per iscritto,
eventuali mancanze di strumenti di
protezione nel cantiere.(DLgs
626/94 art. 43, comma 4, lettera b)
- In presenza di tensione elettrica
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utilizzare obbligatoriamente utensili
con impugnatura isolata

- Nel caso le operazioni di taglio,
rapida compressione e pressatura
non possano essere eseguite in
condizioni di sicurezza, e' richiesto
I'uso di una maschera-filtro
appropriata.

- Se si usano utensili pneumatici,
assicurarsi della corretta unione tra
manichette di adduzione aria
compressa e utensile, evitando
fissaggi di fortuna con fili di ferro;
della funzionalita' del dispositivo a
"uomo morto" e/o del ritorno
automatico a zero in caso di
rilascio.

Contusioni, abrasioni e lesioni
dovute a scontri con altre macchine,
contro ostacoli o persone

- Condizioni eccezionali di
maltempo (forti raffiche di vento)
condizioni di visibilita estremamente
limitate (nebbia intensa) possono
aumentare i rischi delle lavorazioni,
in queste condizioni &€ necessario
sospendere I'utilizzo delle
attrezzature e delle maccchine che
in queste condizioni potrebbero
causare danni a cose o a persone (
dumper, autocarri, ecc.)

- Durante questa lavorazione &
obbligatorio I'utilizzo di guanti di
protezione

- E' necessario mantenere una
buona pulizia del cantiere. La
viabilita del cantiere dei mezzi e
delle vie di passaggio deve essere
garantita in ogni condizione
climatica senza rischi. | piani di
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lavoro devono essere
costantemente puliti

- E' obbligatorio rispettare i limiti di
velocita imposti all'interno del
cantiere

- E' vietata la presenza di personale
nel campo di azione della macchina
- Le macchine devono essere
utilizzate solo da conduttori di
provata esperienza anche in caso
di brevi interventi

- Prima dell'accesso delle macchine
€ necessario verificare la stabilita
del terreno oppure della base di
sostentamento dei binari
dell'apparecchio.

- Sono vietati la vendita, il noleggio,
la concessione in uso e la locazione
finanziaria di macchine,
attrezzature di lavoro e di impianti
non rispondenti alla legislazione
vigente.

Elettrocuzione generica

- Denunciare agli organi competenti
gli impianti di messa terra entro 30
giorni dalla messa in esercizio,
verificarne la funzionalita e la
manutenzione ogni due anni.

- | conduttori di messa a terra
vanno identificati con i colori
giallo-verde.

- Lungo il tracciato delle condutture
elettriche predisporre una idonea
segnalazione di pericolo

- Tutte le strutture metalliche situate
all'aperto devono essere collegate a
terra. | conduttori a terra devono
avere sezione non inferiore a 35
mmg.
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Inalazione di polvere e fumi

- Durante queste lavorazioni &
obbligatorio bagnare in
continuazione le macerie

- E' obbligatorio accertare con
apposite indagini la presenza di
linee elettriche interrate, murate o
anche aeree nella zona di
lavorazione prima di poterle
eseguire

- In tutte le lavorazioni che
espongono il lavoratore al rischio di
inalazione di polvere di amianto o
dei suoi derivati, il datore di lavoro
tenuto ad applicare il DL 277/91
ossia deve effettuare una
valutazione del rischio; informare
obbligatoriamente i lavoratori sui
rischi derivanti dall'esposizione
dell'agente nocivo; informare gli
organi di vigilanza; attuare le
misure tecniche, organizzative e
procedurali al fine di ridurre o
contenere l'esposizione degli
addetti e se si ritiene necessario far
eseguire dal medico competente un
controllo sanitario dei lavoratori
esposti; in caso di rimozione o
demolizione di materiali contenenti
I'amianto elabora un piano di lavoro
definendo le misure e le procedure
atte a garantire la sicurezza e la
salute dei lavoratori; provvede ad
inviare il piano agli organi di
vigilanza

- Nei lavori che danno luogo a
polveri € d'obbligo I'utilizzo di
comportamenti che ne impediscano
la diffusione .
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Intercettazione durante le lavorazioni
di impianti tecnologici incassati e
non visibili

- Denunciare agli organi competenti
gli impianti di messa terra entro 30
giorni dalla messa in esercizio,
verificarne la funzionalita e la
manutenzione ogni due anni.

- E' obbligatorio accertare con
apposite indagini la presenza di
linee elettriche interrate, murate o
anche aeree nella zona di
lavorazione prima di poterle
eseguire

- In caso di rischio di contatto
accidentale o voluto con impianti o
linee preesistenti accertarsi prima di
ogni intervento della cessata
erogazione del servizio da parte
dell'ente erogatore

Investimento

- E' necessario mantenere una
buona pulizia del cantiere. La
viabilita del cantiere dei mezzi e
delle vie di passaggio deve essere
garantita in ogni condizione
climatica senza rischi. | piani di
lavoro devono essere
costantemente puliti

- E' obbligatorio predisporre una
sufficiente illuminazione per
indicare la viabilita stradale
all'interno del cantiere

- E' obbligatorio rispettare i limiti di
velocita imposti all'interno del
cantiere

- | bracci delle gru devono essere
sfalsati tra loro in modo tale da
evitare ogni possibile collisione fra
elementi strutturali, tenuto conto
delle massime oscillazioni e
garantendo un intervallo di

- All'interno del cantiere, la
circolazione degli automezzi e
delle macchine semoventi deve
essere regolata con norme il piu
possibile simili a quelle della
circolazione su strade pubbliche,
la velocita deve essere limitata a
seconda delle caratteristiche e
condizioni dei percorsi e dei
mezzi.
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sicurezza.

- | cestelli di tiro (in cui alloggiano
gli elevatori) rientrano tra le opere
provvisionali per le quali e' d'obbligo
il progetto esecutivo firmato da
tecnico abilitato.

- Le fasi di movimentazione dei
carichi devono essere programmate
in modo da eliminare la
contemporaneita’ delle manovre
nelle zone di interferenza.

- Per I'accesso al cantiere degli
addetti e dei mezzi di lavoro sono
predisposti percorsi e , ove
occorrono, mezzi di accesso sicuri.
- Per I'accesso degli addetti ai
rispettivi luoghi di lavoro sono
approntati percorsi sicuri e, quando
necessario, separati da quelli dei
mezzi meccanici.

Investimento da parte di mezzi
meccanici

- | conduttori delle macchine
dovranno essere assistiti alle
manovre in retromarcia da una
persona a terra

- Il transito degli automezzi & vietato
in prossimita degli scavi

- Le macchine devono essere
utilizzate solo da conduttori di
provata esperienza anche in caso
di brevi interventi

Ipoacusia da rumore

- E' obbligatorio I'uso di cuffie
auricolari.

- E' obbligatorio procedere ad una
valutazione del rumore e fornire in
caso di pericolo appositi ed idonei
strumenti preventivi (fare uso di
cuffie auricolari). Qualora
I'esposizione sia superiore agli 85
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dba il lavoratore dovra essere
istruito sull'uso dei mezzi di
protezione dell'udito e dovra
essere sottoposto a controllo
sanitario. Se l'esposizione &
superiore ai 90 dba deve
necessariamente essere esposta
una segnaletica. | nominativi dei
lavoratori esposti devono essere
comunicati alla USL e all'lSPEL
competente per territorio

- | lavoratori esposti a rumore sup.
a 85 dBA devono essere sottoposti
a controllo sanitario.

- Il datore di lavoro deve procedere
alla valutazione del rumore per
attuare le misure preventive. Il
datore di lavoro deve procedere alla
valutazione dei rischi ed alla
valutazione delle misure preventive
e protettive secondo quanto
stabilito dalle norme vigenti. E'
d'obbligo ridurre al minimo i rischi
d'esposizione al rumore con misure
tecniche, organizzative e
procedurali privilegiando anche
I'acquisto di macchine e
apparecchiature che producano il
piu' basso livello di rumore. Se le
attivita' comportano esposizione al
rumore sup. a 85 dBA, il lavoratore
dovra' essere istruito sull'uso del
mezzo di protezione dell'udito e
dovra essere sottoposto a controllo
sanitario. Ove |'esposizione sia sup.
a 90 dBA, deve essere esposta
appropriata segnaletica. L'elenco
dei lavoratori esposti deve essere
comunicato alla USL e all'lSPESL
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competente per territorio. Il datore
di lavoro deve informare i lavoratori
sui rischi connessi alla esecuzione
dei lavori in presenza del rumore. Il
lavoratore dovra in ogni caso fare
uso di cuffie auricolari.

- Se le attivita' comportano
esposizione al rumore sup. a 85
dBA, il lavoratore dovra' essere
istruito sull'uso del mezzo di
protezione dell'udito.

- Si deve deve privilegiare I'uso di
macchine e apparecchiature che
producano il piu' basso livello di
rumore.

Ribaltamenti del carico

- | trabattelli devono essere
obbligatoriamente ancorati alla
costruzione ogni 2 piani di lavoro

- Le rampe di accesso allo scavo
devono avere una pendenza
adeguata alla possibilita' della
macchina; una larghezza superiore
di almeno 70 cm oltre la sagome di
ingombro del veicolo.

- Predisporre idoneo fermo
meccanico in prossimita' del ciglio
della scarpata.

- Se vi € pericolo di caduta di sassi
o altri oggetti, ricordarsi di usare
I'elmetto.

Ribaltamento macchine

- Collocare le macchine in modo da
evitare durante il funzionamento
rischi di ribaltamento.

- Con i mezzi destinati alla
movimentazione dei materiali &
vietato il trasporto di persone al di
fuori di quelle consentite nella
cabina di guida
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- E' necessario il controllo delle
gomme di tutti i mezzi dotati di
ruote prima del loro utilizzo

- | conduttori delle macchine
dovranno essere assistiti alle
manovre in retromarcia da una
persona a terra

- Il posto di guida deve essere
dotato di apposita protezione

- Le macchine devono essere
utilizzate solo da conduttori di
provata esperienza anche in caso
di brevi interventi

- Le rampe di accesso allo scavo
vanno realizzate in relazione alle
possibilita delle macchine al fine di
evitare pericolosi sbandamenti o
addirittura ribaltamenti. La
larghezza delle rampe deve essere
almeno superiore di cm 70 oltre le
sagome di ingombro del veicolo

- Prima dell'accesso delle macchine
€ necessario verificare la stabilita
del terreno oppure della base di
sostentamento dei binari
dell'apparecchio.

Vibrazione da macchina operatrice

- Nel caso in cui il mezzo in
movimento produca delle vibrazioni
il posto guida deve avere dei
dispositivi antivibrazioni

- Per I'utilizzo di mezzi ed
attrezzature che provocano
vibrazioni e scuotimenti dannosi
devono essere adottati dei
provvedimenti che ne consentano
di diminuire al minimo l'intensita

- Per queste particolari lavorazioni
viene richiesto I'utilizzo dei guanti
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imbottiti
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Caduta accidentale materiale

- Durante il trasporto di materiali per
il cantiere, usare il mezzo di
trasporto adeguato al carico che si
deve trasportare: se la carriola, il
muletto o altro mezzo sono
sovraccarichi, si possono
rovesciare.

- Non sovraccaricare la macchina e
utilizzare idonei materiali per la
copertura del carico.

Cedimenti di macchine ed
attrezzature

- I montaggio deve essere eseguito
da una ditta specilizzata che rilasci
garanzia (dichiarazione di
conformita') sulla rispondenza a
quanto prescritto dalla casa
costruttrice.

- La manutenzione delle macchine
deve essere eseguita secondo la
frequenza indicata dal costrutture.
Devono essere verificate tutte le
parti indicate dal costruttore.
L'attivita di manutenzione deve
essere sempre documentata in un
apposito libretto

- Verificare frequentemente le
guide, i bulloni, le pulegge, i tubi e
gli attacchi degli impianti idraulici.

Contatto con ingranaggi macchine
operatrici

- Catene, ruote dentate ed altri
elementi strutturali in movimento
che risultino in qualsiasi modo
accessibili ai lavoratori devono per
legge essere integralmente protette
da apposite protezioni.

- E' vietato effettuare operazioni di
riparazione e manutenzione su
organi in movimento. Tutti i
lavoratori devono essere avvertiti
dei rischi relativi da appositi cartelli

- ISOLA AMBIENTALE "MONTI"- FASE 2 FASE 2 -

Paginan. 69




Roma Servizi per la Mobilita s.r.l.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Zona 2.a- Operazioni di taglio e di scarificazione di massicciata stradale

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

di avviso

- Gli organi di comando delle
macchine devono essere protetti da
un avviamento accidentale, inoltre il
funzionamento dei comandi
principali deve essere evidenziato
da apposite indicazioni

- | posti di lavoro devono essere
sempre protetti contro la caduta o
l'investimento di materiali risultanti
dall'attivita lavorativa. Nel caso di
impossibilita devono essere
predisposti opportuni sbarramenti.

Contusioni, abrasioni e lesioni
dovute a scontri con altre macchine,
contro ostacoli o persone

- Condizioni eccezionali di
maltempo (forti raffiche di vento)
condizioni di visibilita estremamente
limitate (nebbia intensa) possono
aumentare i rischi delle lavorazioni,
in queste condizioni & necessario
sospendere |'utilizzo delle
attrezzature e delle maccchine che
in queste condizioni potrebbero
causare danni a cose o a persone (
dumper, autocarri, ecc.)

- Durante questa lavorazione &
obbligatorio I'utilizzo di guanti di
protezione

- E' necessario mantenere una
buona pulizia del cantiere. La
viabilita del cantiere dei mezzi e
delle vie di passaggio deve essere
garantita in ogni condizione
climatica senza rischi. | piani di
lavoro devono essere
costantemente puliti

- E' obbligatorio rispettare i limiti di
velocita imposti all'interno del
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cantiere

- E' vietata la presenza di personale
nel campo di azione della macchina
- Le macchine devono essere
utilizzate solo da conduttori di
provata esperienza anche in caso
di brevi interventi

- Prima dell'accesso delle macchine
€ necessario verificare la stabilita
del terreno oppure della base di
sostentamento dei binari
dell'apparecchio.

- Sono vietati la vendita, il noleggio,
la concessione in uso e la locazione
finanziaria di macchine,
attrezzature di lavoro e di impianti
non rispondenti alla legislazione
vigente.

Elettrocuzione generica

- Denunciare agli organi competenti
gli impianti di messa terra entro 30
giorni dalla messa in esercizio,
verificarne la funzionalita e la
manutenzione ogni due anni.

- | conduttori di messa a terra
vanno identificati con i colori
giallo-verde.

- Lungo il tracciato delle condutture
elettriche predisporre una idonea
segnalazione di pericolo

- Tutte le strutture metalliche situate
all'aperto devono essere collegate a
terra. | conduttori a terra devono
avere sezione non inferiore a 35
mmg.
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Inalazione di polvere e fumi

- Durante queste lavorazioni &
obbligatorio bagnare in
continuazione le macerie

- E' obbligatorio accertare con
apposite indagini la presenza di
linee elettriche interrate, murate o
anche aeree nella zona di
lavorazione prima di poterle
eseguire

- In tutte le lavorazioni che
espongono il lavoratore al rischio di
inalazione di polvere di amianto o
dei suoi derivati, il datore di lavoro
tenuto ad applicare il DL 277/91
ossia deve effettuare una
valutazione del rischio; informare
obbligatoriamente i lavoratori sui
rischi derivanti dall'esposizione
dell'agente nocivo; informare gli
organi di vigilanza; attuare le
misure tecniche, organizzative e
procedurali al fine di ridurre o
contenere l'esposizione degli
addetti e se si ritiene necessario far
eseguire dal medico competente un
controllo sanitario dei lavoratori
esposti; in caso di rimozione o
demolizione di materiali contenenti
I'amianto elabora un piano di lavoro
definendo le misure e le procedure
atte a garantire la sicurezza e la
salute dei lavoratori; provvede ad
inviare il piano agli organi di
vigilanza

- Nei lavori che danno luogo a
polveri € d'obbligo I'utilizzo di
comportamenti che ne impediscano
la diffusione .

- ISOLA AMBIENTALE "MONTI"- FASE 2 FASE 2 -

Paginan. 72




Roma Servizi per la Mobilita s.r.l.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Zona 2.a- Operazioni di taglio e di scarificazione di massicciata stradale

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

Intercettazione durante le lavorazioni
di impianti tecnologici incassati e
non visibili

- Denunciare agli organi competenti
gli impianti di messa terra entro 30
giorni dalla messa in esercizio,
verificarne la funzionalita e la
manutenzione ogni due anni.

- E' obbligatorio accertare con
apposite indagini la presenza di
linee elettriche interrate, murate o
anche aeree nella zona di
lavorazione prima di poterle
eseguire

- In caso di rischio di contatto
accidentale o voluto con impianti o
linee preesistenti accertarsi prima di
ogni intervento della cessata
erogazione del servizio da parte
dell'ente erogatore

Investimento da parte di mezzi
meccanici

- | conduttori delle macchine
dovranno essere assistiti alle
manovre in retromarcia da una
persona a terra

- Il transito degli automezzi & vietato
in prossimita degli scavi

- Le macchine devono essere
utilizzate solo da conduttori di
provata esperienza anche in caso
di brevi interventi

Ipoacusia da rumore

- E' obbligatorio l'uso di cuffie
auricolari.

- E' obbligatorio procedere ad una
valutazione del rumore e fornire in
caso di pericolo appositi ed idonei
strumenti preventivi (fare uso di
cuffie auricolari). Qualora
I'esposizione sia superiore agli 85
dba il lavoratore dovra essere
istruito sull'uso dei mezzi di
protezione dell'udito e dovra
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LAVORAZIONE: Zona 2.a- Operazioni di taglio e di scarificazione di massicciata stradale

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

essere sottoposto a controllo
sanitario. Se I'esposizione &
superiore ai 90 dba deve
necessariamente essere esposta
una segnaletica. | nominativi dei
lavoratori esposti devono essere
comunicati alla USL e all'lSPEL
competente per territorio

- | lavoratori esposti a rumore sup.
a 85 dBA devono essere sottoposti
a controllo sanitario.

- Il datore di lavoro deve procedere
alla valutazione del rumore per
attuare le misure preventive. Il
datore di lavoro deve procedere alla
valutazione dei rischi ed alla
valutazione delle misure preventive
e protettive secondo quanto
stabilito dalle norme vigenti. E'
d'obbligo ridurre al minimo i rischi
d'esposizione al rumore con misure
tecniche, organizzative e
procedurali privilegiando anche
I'acquisto di macchine e
apparecchiature che producano il
piu' basso livello di rumore. Se le
attivita' comportano esposizione al
rumore sup. a 85 dBA, il lavoratore
dovra' essere istruito sull'uso del
mezzo di protezione dell'udito e
dovra essere sottoposto a controllo
sanitario. Ove l'esposizione sia sup.
a 90 dBA, deve essere esposta
appropriata segnaletica. L'elenco
dei lavoratori esposti deve essere
comunicato alla USL e all'lSPESL
competente per territorio. Il datore
di lavoro deve informare i lavoratori
sui rischi connessi alla esecuzione
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dei lavori in presenza del rumore. Il
lavoratore dovra in ogni caso fare
uso di cuffie auricolari.

- Se le attivita' comportano
esposizione al rumore sup. a 85
dBA, il lavoratore dovra' essere
istruito sull'uso del mezzo di
protezione dell'udito.

- Si deve deve privilegiare I'uso di
macchine e apparecchiature che
producano il piu' basso livello di
rumore.

Ribaltamenti del carico

- | trabattelli devono essere
obbligatoriamente ancorati alla
costruzione ogni 2 piani di lavoro

- Le rampe di accesso allo scavo
devono avere una pendenza
adeguata alla possibilita' della
macchina; una larghezza superiore
di almeno 70 cm oltre la sagome di
ingombro del veicolo.

- Predisporre idoneo fermo
meccanico in prossimita' del ciglio
della scarpata.

- Se vi € pericolo di caduta di sassi
o altri oggetti, ricordarsi di usare
I'elmetto.

Ribaltamento macchine

- Collocare le macchine in modo da
evitare durante il funzionamento
rischi di ribaltamento.

- Con i mezzi destinati alla
movimentazione dei materiali &
vietato il trasporto di persone al di
fuori di quelle consentite nella
cabina di guida

- E' necessario il controllo delle
gomme di tutti i mezzi dotati di
ruote prima del loro utilizzo
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- | conduttori delle macchine
dovranno essere assistiti alle
manovre in retromarcia da una
persona a terra

- Il posto di guida deve essere
dotato di apposita protezione

- Le macchine devono essere
utilizzate solo da conduttori di
provata esperienza anche in caso
di brevi interventi

- Le rampe di accesso allo scavo
vanno realizzate in relazione alle
possibilita delle macchine al fine di
evitare pericolosi sbandamenti o
addirittura ribaltamenti. La
larghezza delle rampe deve essere
almeno superiore di cm 70 oltre le
sagome di ingombro del veicolo

- Prima dell'accesso delle macchine
€ necessario verificare la stabilita
del terreno oppure della base di
sostentamento dei binari
dell'apparecchio.

Vibrazione da macchina operatrice

- Nel caso in cui il mezzo in
movimento produca delle vibrazioni
il posto guida deve avere dei
dispositivi antivibrazioni

- Per I'utilizzo di mezzi ed
attrezzature che provocano
vibrazioni e scuotimenti dannosi
devono essere adottati dei
provvedimenti che ne consentano
di diminuire al minimo l'intensita

- Per queste particolari lavorazioni
viene richiesto I'utilizzo dei guanti
imbottiti
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Contusioni o abrasioni generiche

- Evitare le operazioni che inducono
lo spolverio (taglio, rapida
compressione...) soprattutto in
ambienti piccoli e non ventilati. Se
tali operazioni sono necessarie
vanno eseguite in ambienti aperti o
ventilati, o meglio con aspirazione
nella zona di taglio, evitando
attrezzi ad alta velocita' di taglio.

- | lavoratori sono tenuti per legge
ad osservare scrupolosamente le
disposizioni e le istruzioni impartite
dal datore di lavoro, dai preposti,
dai responsabili del cantiere
utilizzando in ogni occasione i
dispositivi di protezione (caschi,
scarpe antinfortunistiche, guanti,
cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi
a loro disposizione. Sono inoltre
obbligati a segnalare ai rispettivi
referenti, anche per iscritto,
eventuali mancanze di strumenti di
protezione nel cantiere.(DLgs
626/94 art. 43, comma 4, lettera b)
- In presenza di tensione elettrica
utilizzare obbligatoriamente utensili
con impugnatura isolata

- Nel caso le operazioni di taglio,
rapida compressione e pressatura
non possano essere eseguite in
condizioni di sicurezza, e' richiesto
I'uso di una maschera-filtro
appropriata.

- Se si usano utensili pneumatici,
assicurarsi della corretta unione tra
manichette di adduzione aria
compressa e utensile, evitando
fissaggi di fortuna con fili di ferro;
della funzionalita' del dispositivo a
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(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED

ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

"uomo morto" e/o del ritorno
automatico a zero in caso di
rilascio.
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Zona 3.a- Operazioni di taglio e di scarificazione di massicciata stradale

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
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ORGANIZZATIVE
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MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

Caduta accidentale materiale

- Durante il trasporto di materiali per
il cantiere, usare il mezzo di
trasporto adeguato al carico che si
deve trasportare: se la carriola, il
muletto o altro mezzo sono
sovraccarichi, si possono
rovesciare.

- Non sovraccaricare la macchina e
utilizzare idonei materiali per la
copertura del carico.

Cedimenti di macchine ed
attrezzature

- I montaggio deve essere eseguito
da una ditta specilizzata che rilasci
garanzia (dichiarazione di
conformita') sulla rispondenza a
quanto prescritto dalla casa
costruttrice.

- La manutenzione delle macchine
deve essere eseguita secondo la
frequenza indicata dal costrutture.
Devono essere verificate tutte le
parti indicate dal costruttore.
L'attivita di manutenzione deve
essere sempre documentata in un
apposito libretto

- Verificare frequentemente le
guide, i bulloni, le pulegge, i tubi e
gli attacchi degli impianti idraulici.

Contatto con ingranaggi macchine
operatrici

- Catene, ruote dentate ed altri
elementi strutturali in movimento
che risultino in qualsiasi modo
accessibili ai lavoratori devono per
legge essere integralmente protette
da apposite protezioni.

- E' vietato effettuare operazioni di
riparazione e manutenzione su
organi in movimento. Tutti i
lavoratori devono essere avvertiti
dei rischi relativi da appositi cartelli
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TECNICI ESPLICATIVI

di avviso

- Gli organi di comando delle
macchine devono essere protetti da
un avviamento accidentale, inoltre il
funzionamento dei comandi
principali deve essere evidenziato
da apposite indicazioni

- | posti di lavoro devono essere
sempre protetti contro la caduta o
l'investimento di materiali risultanti
dall'attivita lavorativa. Nel caso di
impossibilita devono essere
predisposti opportuni sbarramenti.

Contusioni, abrasioni e lesioni
dovute a scontri con altre macchine,
contro ostacoli o persone

- Condizioni eccezionali di
maltempo (forti raffiche di vento)
condizioni di visibilita estremamente
limitate (nebbia intensa) possono
aumentare i rischi delle lavorazioni,
in queste condizioni & necessario
sospendere |'utilizzo delle
attrezzature e delle maccchine che
in queste condizioni potrebbero
causare danni a cose o a persone (
dumper, autocarri, ecc.)

- Durante questa lavorazione &
obbligatorio I'utilizzo di guanti di
protezione

- E' necessario mantenere una
buona pulizia del cantiere. La
viabilita del cantiere dei mezzi e
delle vie di passaggio deve essere
garantita in ogni condizione
climatica senza rischi. | piani di
lavoro devono essere
costantemente puliti

- E' obbligatorio rispettare i limiti di
velocita imposti all'interno del
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cantiere

- E' vietata la presenza di personale
nel campo di azione della macchina
- Le macchine devono essere
utilizzate solo da conduttori di
provata esperienza anche in caso
di brevi interventi

- Prima dell'accesso delle macchine
€ necessario verificare la stabilita
del terreno oppure della base di
sostentamento dei binari
dell'apparecchio.

- Sono vietati la vendita, il noleggio,
la concessione in uso e la locazione
finanziaria di macchine,
attrezzature di lavoro e di impianti
non rispondenti alla legislazione
vigente.

Elettrocuzione generica

- Denunciare agli organi competenti
gli impianti di messa terra entro 30
giorni dalla messa in esercizio,
verificarne la funzionalita e la
manutenzione ogni due anni.

- | conduttori di messa a terra
vanno identificati con i colori
giallo-verde.

- Lungo il tracciato delle condutture
elettriche predisporre una idonea
segnalazione di pericolo

- Tutte le strutture metalliche situate
all'aperto devono essere collegate a
terra. | conduttori a terra devono
avere sezione non inferiore a 35
mmg.
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Inalazione di polvere e fumi

- Durante queste lavorazioni &
obbligatorio bagnare in
continuazione le macerie

- E' obbligatorio accertare con
apposite indagini la presenza di
linee elettriche interrate, murate o
anche aeree nella zona di
lavorazione prima di poterle
eseguire

- In tutte le lavorazioni che
espongono il lavoratore al rischio di
inalazione di polvere di amianto o
dei suoi derivati, il datore di lavoro
tenuto ad applicare il DL 277/91
ossia deve effettuare una
valutazione del rischio; informare
obbligatoriamente i lavoratori sui
rischi derivanti dall'esposizione
dell'agente nocivo; informare gli
organi di vigilanza; attuare le
misure tecniche, organizzative e
procedurali al fine di ridurre o
contenere l'esposizione degli
addetti e se si ritiene necessario far
eseguire dal medico competente un
controllo sanitario dei lavoratori
esposti; in caso di rimozione o
demolizione di materiali contenenti
I'amianto elabora un piano di lavoro
definendo le misure e le procedure
atte a garantire la sicurezza e la
salute dei lavoratori; provvede ad
inviare il piano agli organi di
vigilanza

- Nei lavori che danno luogo a
polveri € d'obbligo I'utilizzo di
comportamenti che ne impediscano
la diffusione .
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Intercettazione durante le lavorazioni
di impianti tecnologici incassati e
non visibili

- Denunciare agli organi competenti
gli impianti di messa terra entro 30
giorni dalla messa in esercizio,
verificarne la funzionalita e la
manutenzione ogni due anni.

- E' obbligatorio accertare con
apposite indagini la presenza di
linee elettriche interrate, murate o
anche aeree nella zona di
lavorazione prima di poterle
eseguire

- In caso di rischio di contatto
accidentale o voluto con impianti o
linee preesistenti accertarsi prima di
ogni intervento della cessata
erogazione del servizio da parte
dell'ente erogatore

Investimento da parte di mezzi
meccanici

- | conduttori delle macchine
dovranno essere assistiti alle
manovre in retromarcia da una
persona a terra

- Il transito degli automezzi & vietato
in prossimita degli scavi

- Le macchine devono essere
utilizzate solo da conduttori di
provata esperienza anche in caso
di brevi interventi

Ipoacusia da rumore

- E' obbligatorio l'uso di cuffie
auricolari.

- E' obbligatorio procedere ad una
valutazione del rumore e fornire in
caso di pericolo appositi ed idonei
strumenti preventivi (fare uso di
cuffie auricolari). Qualora
I'esposizione sia superiore agli 85
dba il lavoratore dovra essere
istruito sull'uso dei mezzi di
protezione dell'udito e dovra
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essere sottoposto a controllo
sanitario. Se I'esposizione &
superiore ai 90 dba deve
necessariamente essere esposta
una segnaletica. | nominativi dei
lavoratori esposti devono essere
comunicati alla USL e all'lSPEL
competente per territorio

- | lavoratori esposti a rumore sup.
a 85 dBA devono essere sottoposti
a controllo sanitario.

- Il datore di lavoro deve procedere
alla valutazione del rumore per
attuare le misure preventive. Il
datore di lavoro deve procedere alla
valutazione dei rischi ed alla
valutazione delle misure preventive
e protettive secondo quanto
stabilito dalle norme vigenti. E'
d'obbligo ridurre al minimo i rischi
d'esposizione al rumore con misure
tecniche, organizzative e
procedurali privilegiando anche
I'acquisto di macchine e
apparecchiature che producano il
piu' basso livello di rumore. Se le
attivita' comportano esposizione al
rumore sup. a 85 dBA, il lavoratore
dovra' essere istruito sull'uso del
mezzo di protezione dell'udito e
dovra essere sottoposto a controllo
sanitario. Ove l'esposizione sia sup.
a 90 dBA, deve essere esposta
appropriata segnaletica. L'elenco
dei lavoratori esposti deve essere
comunicato alla USL e all'lSPESL
competente per territorio. Il datore
di lavoro deve informare i lavoratori
sui rischi connessi alla esecuzione
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dei lavori in presenza del rumore. Il
lavoratore dovra in ogni caso fare
uso di cuffie auricolari.

- Se le attivita' comportano
esposizione al rumore sup. a 85
dBA, il lavoratore dovra' essere
istruito sull'uso del mezzo di
protezione dell'udito.

- Si deve deve privilegiare I'uso di
macchine e apparecchiature che
producano il piu' basso livello di
rumore.

Ribaltamenti del carico

- | trabattelli devono essere
obbligatoriamente ancorati alla
costruzione ogni 2 piani di lavoro

- Le rampe di accesso allo scavo
devono avere una pendenza
adeguata alla possibilita' della
macchina; una larghezza superiore
di almeno 70 cm oltre la sagome di
ingombro del veicolo.

- Predisporre idoneo fermo
meccanico in prossimita' del ciglio
della scarpata.

- Se vi € pericolo di caduta di sassi
o altri oggetti, ricordarsi di usare
I'elmetto.

Ribaltamento macchine

- Collocare le macchine in modo da
evitare durante il funzionamento
rischi di ribaltamento.

- Con i mezzi destinati alla
movimentazione dei materiali &
vietato il trasporto di persone al di
fuori di quelle consentite nella
cabina di guida

- E' necessario il controllo delle
gomme di tutti i mezzi dotati di
ruote prima del loro utilizzo
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- | conduttori delle macchine
dovranno essere assistiti alle
manovre in retromarcia da una
persona a terra

- Il posto di guida deve essere
dotato di apposita protezione

- Le macchine devono essere
utilizzate solo da conduttori di
provata esperienza anche in caso
di brevi interventi

- Le rampe di accesso allo scavo
vanno realizzate in relazione alle
possibilita delle macchine al fine di
evitare pericolosi sbandamenti o
addirittura ribaltamenti. La
larghezza delle rampe deve essere
almeno superiore di cm 70 oltre le
sagome di ingombro del veicolo

- Prima dell'accesso delle macchine
€ necessario verificare la stabilita
del terreno oppure della base di
sostentamento dei binari
dell'apparecchio.

Vibrazione da macchina operatrice

- Nel caso in cui il mezzo in
movimento produca delle vibrazioni
il posto guida deve avere dei
dispositivi antivibrazioni

- Per I'utilizzo di mezzi ed
attrezzature che provocano
vibrazioni e scuotimenti dannosi
devono essere adottati dei
provvedimenti che ne consentano
di diminuire al minimo l'intensita

- Per queste particolari lavorazioni
viene richiesto I'utilizzo dei guanti
imbottiti
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Zona 3.a- Posa di pavimenti in sampietrino

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

Contusioni o abrasioni generiche

- Evitare le operazioni che inducono
lo spolverio (taglio, rapida
compressione...) soprattutto in
ambienti piccoli e non ventilati. Se
tali operazioni sono necessarie
vanno eseguite in ambienti aperti o
ventilati, o meglio con aspirazione
nella zona di taglio, evitando
attrezzi ad alta velocita' di taglio.

- | lavoratori sono tenuti per legge
ad osservare scrupolosamente le
disposizioni e le istruzioni impartite
dal datore di lavoro, dai preposti,
dai responsabili del cantiere
utilizzando in ogni occasione i
dispositivi di protezione (caschi,
scarpe antinfortunistiche, guanti,
cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi
a loro disposizione. Sono inoltre
obbligati a segnalare ai rispettivi
referenti, anche per iscritto,
eventuali mancanze di strumenti di
protezione nel cantiere.(DLgs
626/94 art. 43, comma 4, lettera b)
- In presenza di tensione elettrica
utilizzare obbligatoriamente utensili
con impugnatura isolata

- Nel caso le operazioni di taglio,
rapida compressione e pressatura
non possano essere eseguite in
condizioni di sicurezza, e' richiesto
I'uso di una maschera-filtro
appropriata.

- Se si usano utensili pneumatici,
assicurarsi della corretta unione tra
manichette di adduzione aria
compressa e utensile, evitando
fissaggi di fortuna con fili di ferro;
della funzionalita' del dispositivo a
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Zona 3.a- Posa di pavimenti in sampietrino

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED

ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

"uomo morto" e/o del ritorno
automatico a zero in caso di
rilascio.
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Zona 3.b- Proseguimento di operazioni di taglio e di scarificazione di massicciata stradale

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

Caduta accidentale materiale

- Durante il trasporto di materiali per
il cantiere, usare il mezzo di
trasporto adeguato al carico che si
deve trasportare: se la carriola, il
muletto o altro mezzo sono
sovraccarichi, si possono
rovesciare.

- Non sovraccaricare la macchina e
utilizzare idonei materiali per la
copertura del carico.

Cedimenti di macchine ed
attrezzature

- I montaggio deve essere eseguito
da una ditta specilizzata che rilasci
garanzia (dichiarazione di
conformita') sulla rispondenza a
quanto prescritto dalla casa
costruttrice.

- La manutenzione delle macchine
deve essere eseguita secondo la
frequenza indicata dal costrutture.
Devono essere verificate tutte le
parti indicate dal costruttore.
L'attivita di manutenzione deve
essere sempre documentata in un
apposito libretto

- Verificare frequentemente le
guide, i bulloni, le pulegge, i tubi e
gli attacchi degli impianti idraulici.

Contatto con ingranaggi macchine
operatrici

- Catene, ruote dentate ed altri
elementi strutturali in movimento
che risultino in qualsiasi modo
accessibili ai lavoratori devono per
legge essere integralmente protette
da apposite protezioni.

- E' vietato effettuare operazioni di
riparazione e manutenzione su
organi in movimento. Tutti i
lavoratori devono essere avvertiti
dei rischi relativi da appositi cartelli
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Zona 3.b- Proseguimento di operazioni di taglio e di scarificazione di massicciata stradale

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

di avviso

- Gli organi di comando delle
macchine devono essere protetti da
un avviamento accidentale, inoltre il
funzionamento dei comandi
principali deve essere evidenziato
da apposite indicazioni

- | posti di lavoro devono essere
sempre protetti contro la caduta o
l'investimento di materiali risultanti
dall'attivita lavorativa. Nel caso di
impossibilita devono essere
predisposti opportuni sbarramenti.

Contusioni, abrasioni e lesioni
dovute a scontri con altre macchine,
contro ostacoli o persone

- Condizioni eccezionali di
maltempo (forti raffiche di vento)
condizioni di visibilita estremamente
limitate (nebbia intensa) possono
aumentare i rischi delle lavorazioni,
in queste condizioni & necessario
sospendere |'utilizzo delle
attrezzature e delle maccchine che
in queste condizioni potrebbero
causare danni a cose o a persone (
dumper, autocarri, ecc.)

- Durante questa lavorazione &
obbligatorio I'utilizzo di guanti di
protezione

- E' necessario mantenere una
buona pulizia del cantiere. La
viabilita del cantiere dei mezzi e
delle vie di passaggio deve essere
garantita in ogni condizione
climatica senza rischi. | piani di
lavoro devono essere
costantemente puliti

- E' obbligatorio rispettare i limiti di
velocita imposti all'interno del
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Zona 3.b- Proseguimento di operazioni di taglio e di scarificazione di massicciata stradale

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

cantiere

- E' vietata la presenza di personale
nel campo di azione della macchina
- Le macchine devono essere
utilizzate solo da conduttori di
provata esperienza anche in caso
di brevi interventi

- Prima dell'accesso delle macchine
€ necessario verificare la stabilita
del terreno oppure della base di
sostentamento dei binari
dell'apparecchio.

- Sono vietati la vendita, il noleggio,
la concessione in uso e la locazione
finanziaria di macchine,
attrezzature di lavoro e di impianti
non rispondenti alla legislazione
vigente.

Elettrocuzione generica

- Denunciare agli organi competenti
gli impianti di messa terra entro 30
giorni dalla messa in esercizio,
verificarne la funzionalita e la
manutenzione ogni due anni.

- | conduttori di messa a terra
vanno identificati con i colori
giallo-verde.

- Lungo il tracciato delle condutture
elettriche predisporre una idonea
segnalazione di pericolo

- Tutte le strutture metalliche situate
all'aperto devono essere collegate a
terra. | conduttori a terra devono
avere sezione non inferiore a 35
mmg.
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Zona 3.b- Proseguimento di operazioni di taglio e di scarificazione di massicciata stradale

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

Inalazione di polvere e fumi

- Durante queste lavorazioni &
obbligatorio bagnare in
continuazione le macerie

- E' obbligatorio accertare con
apposite indagini la presenza di
linee elettriche interrate, murate o
anche aeree nella zona di
lavorazione prima di poterle
eseguire

- In tutte le lavorazioni che
espongono il lavoratore al rischio di
inalazione di polvere di amianto o
dei suoi derivati, il datore di lavoro
tenuto ad applicare il DL 277/91
ossia deve effettuare una
valutazione del rischio; informare
obbligatoriamente i lavoratori sui
rischi derivanti dall'esposizione
dell'agente nocivo; informare gli
organi di vigilanza; attuare le
misure tecniche, organizzative e
procedurali al fine di ridurre o
contenere l'esposizione degli
addetti e se si ritiene necessario far
eseguire dal medico competente un
controllo sanitario dei lavoratori
esposti; in caso di rimozione o
demolizione di materiali contenenti
I'amianto elabora un piano di lavoro
definendo le misure e le procedure
atte a garantire la sicurezza e la
salute dei lavoratori; provvede ad
inviare il piano agli organi di
vigilanza

- Nei lavori che danno luogo a
polveri € d'obbligo I'utilizzo di
comportamenti che ne impediscano
la diffusione .
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Zona 3.b- Proseguimento di operazioni di taglio e di scarificazione di massicciata stradale

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

Intercettazione durante le lavorazioni
di impianti tecnologici incassati e
non visibili

- Denunciare agli organi competenti
gli impianti di messa terra entro 30
giorni dalla messa in esercizio,
verificarne la funzionalita e la
manutenzione ogni due anni.

- E' obbligatorio accertare con
apposite indagini la presenza di
linee elettriche interrate, murate o
anche aeree nella zona di
lavorazione prima di poterle
eseguire

- In caso di rischio di contatto
accidentale o voluto con impianti o
linee preesistenti accertarsi prima di
ogni intervento della cessata
erogazione del servizio da parte
dell'ente erogatore

Investimento da parte di mezzi
meccanici

- | conduttori delle macchine
dovranno essere assistiti alle
manovre in retromarcia da una
persona a terra

- Il transito degli automezzi & vietato
in prossimita degli scavi

- Le macchine devono essere
utilizzate solo da conduttori di
provata esperienza anche in caso
di brevi interventi

Ipoacusia da rumore

- E' obbligatorio l'uso di cuffie
auricolari.

- E' obbligatorio procedere ad una
valutazione del rumore e fornire in
caso di pericolo appositi ed idonei
strumenti preventivi (fare uso di
cuffie auricolari). Qualora
I'esposizione sia superiore agli 85
dba il lavoratore dovra essere
istruito sull'uso dei mezzi di
protezione dell'udito e dovra

- ISOLA AMBIENTALE "MONTI"- FASE 2 FASE 2 -

Paginan. 93




Roma Servizi per la Mobilita s.r.l.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Zona 3.b- Proseguimento di operazioni di taglio e di scarificazione di massicciata stradale

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

essere sottoposto a controllo
sanitario. Se I'esposizione &
superiore ai 90 dba deve
necessariamente essere esposta
una segnaletica. | nominativi dei
lavoratori esposti devono essere
comunicati alla USL e all'lSPEL
competente per territorio

- | lavoratori esposti a rumore sup.
a 85 dBA devono essere sottoposti
a controllo sanitario.

- Il datore di lavoro deve procedere
alla valutazione del rumore per
attuare le misure preventive. Il
datore di lavoro deve procedere alla
valutazione dei rischi ed alla
valutazione delle misure preventive
e protettive secondo quanto
stabilito dalle norme vigenti. E'
d'obbligo ridurre al minimo i rischi
d'esposizione al rumore con misure
tecniche, organizzative e
procedurali privilegiando anche
I'acquisto di macchine e
apparecchiature che producano il
piu' basso livello di rumore. Se le
attivita' comportano esposizione al
rumore sup. a 85 dBA, il lavoratore
dovra' essere istruito sull'uso del
mezzo di protezione dell'udito e
dovra essere sottoposto a controllo
sanitario. Ove l'esposizione sia sup.
a 90 dBA, deve essere esposta
appropriata segnaletica. L'elenco
dei lavoratori esposti deve essere
comunicato alla USL e all'lSPESL
competente per territorio. Il datore
di lavoro deve informare i lavoratori
sui rischi connessi alla esecuzione
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Zona 3.b- Proseguimento di operazioni di taglio e di scarificazione di massicciata stradale

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

dei lavori in presenza del rumore. Il
lavoratore dovra in ogni caso fare
uso di cuffie auricolari.

- Se le attivita' comportano
esposizione al rumore sup. a 85
dBA, il lavoratore dovra' essere
istruito sull'uso del mezzo di
protezione dell'udito.

- Si deve deve privilegiare I'uso di
macchine e apparecchiature che
producano il piu' basso livello di
rumore.

Ribaltamenti del carico

- | trabattelli devono essere
obbligatoriamente ancorati alla
costruzione ogni 2 piani di lavoro

- Le rampe di accesso allo scavo
devono avere una pendenza
adeguata alla possibilita' della
macchina; una larghezza superiore
di almeno 70 cm oltre la sagome di
ingombro del veicolo.

- Predisporre idoneo fermo
meccanico in prossimita' del ciglio
della scarpata.

- Se vi € pericolo di caduta di sassi
o altri oggetti, ricordarsi di usare
I'elmetto.

Ribaltamento macchine

- Collocare le macchine in modo da
evitare durante il funzionamento
rischi di ribaltamento.

- Con i mezzi destinati alla
movimentazione dei materiali &
vietato il trasporto di persone al di
fuori di quelle consentite nella
cabina di guida

- E' necessario il controllo delle
gomme di tutti i mezzi dotati di
ruote prima del loro utilizzo
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Zona 3.b- Proseguimento di operazioni di taglio e di scarificazione di massicciata stradale

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

- | conduttori delle macchine
dovranno essere assistiti alle
manovre in retromarcia da una
persona a terra

- Il posto di guida deve essere
dotato di apposita protezione

- Le macchine devono essere
utilizzate solo da conduttori di
provata esperienza anche in caso
di brevi interventi

- Le rampe di accesso allo scavo
vanno realizzate in relazione alle
possibilita delle macchine al fine di
evitare pericolosi sbandamenti o
addirittura ribaltamenti. La
larghezza delle rampe deve essere
almeno superiore di cm 70 oltre le
sagome di ingombro del veicolo

- Prima dell'accesso delle macchine
€ necessario verificare la stabilita
del terreno oppure della base di
sostentamento dei binari
dell'apparecchio.

Vibrazione da macchina operatrice

- Nel caso in cui il mezzo in
movimento produca delle vibrazioni
il posto guida deve avere dei
dispositivi antivibrazioni

- Per I'utilizzo di mezzi ed
attrezzature che provocano
vibrazioni e scuotimenti dannosi
devono essere adottati dei
provvedimenti che ne consentano
di diminuire al minimo l'intensita

- Per queste particolari lavorazioni
viene richiesto I'utilizzo dei guanti
imbottiti
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Zona 3.b- Proseguimento di posa di pavimenti in sampietrino

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

Contusioni o abrasioni generiche

- Evitare le operazioni che inducono
lo spolverio (taglio, rapida
compressione...) soprattutto in
ambienti piccoli e non ventilati. Se
tali operazioni sono necessarie
vanno eseguite in ambienti aperti o
ventilati, o meglio con aspirazione
nella zona di taglio, evitando
attrezzi ad alta velocita' di taglio.

- | lavoratori sono tenuti per legge
ad osservare scrupolosamente le
disposizioni e le istruzioni impartite
dal datore di lavoro, dai preposti,
dai responsabili del cantiere
utilizzando in ogni occasione i
dispositivi di protezione (caschi,
scarpe antinfortunistiche, guanti,
cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi
a loro disposizione. Sono inoltre
obbligati a segnalare ai rispettivi
referenti, anche per iscritto,
eventuali mancanze di strumenti di
protezione nel cantiere.(DLgs
626/94 art. 43, comma 4, lettera b)
- In presenza di tensione elettrica
utilizzare obbligatoriamente utensili
con impugnatura isolata

- Nel caso le operazioni di taglio,
rapida compressione e pressatura
non possano essere eseguite in
condizioni di sicurezza, e' richiesto
I'uso di una maschera-filtro
appropriata.

- Se si usano utensili pneumatici,
assicurarsi della corretta unione tra
manichette di adduzione aria
compressa e utensile, evitando
fissaggi di fortuna con fili di ferro;
della funzionalita' del dispositivo a
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Zona 3.b- Proseguimento di posa di pavimenti in sampietrino

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED

ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

"uomo morto" e/o del ritorno
automatico a zero in caso di
rilascio.
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Zona 4.a- Operazioni di taglio e di scarificazione di massicciata stradale

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

Caduta accidentale materiale

- Durante il trasporto di materiali per
il cantiere, usare il mezzo di
trasporto adeguato al carico che si
deve trasportare: se la carriola, il
muletto o altro mezzo sono
sovraccarichi, si possono
rovesciare.

- Non sovraccaricare la macchina e
utilizzare idonei materiali per la
copertura del carico.

Cedimenti di macchine ed
attrezzature

- I montaggio deve essere eseguito
da una ditta specilizzata che rilasci
garanzia (dichiarazione di
conformita') sulla rispondenza a
quanto prescritto dalla casa
costruttrice.

- La manutenzione delle macchine
deve essere eseguita secondo la
frequenza indicata dal costrutture.
Devono essere verificate tutte le
parti indicate dal costruttore.
L'attivita di manutenzione deve
essere sempre documentata in un
apposito libretto

- Verificare frequentemente le
guide, i bulloni, le pulegge, i tubi e
gli attacchi degli impianti idraulici.

Contatto con ingranaggi macchine
operatrici

- Catene, ruote dentate ed altri
elementi strutturali in movimento
che risultino in qualsiasi modo
accessibili ai lavoratori devono per
legge essere integralmente protette
da apposite protezioni.

- E' vietato effettuare operazioni di
riparazione e manutenzione su
organi in movimento. Tutti i
lavoratori devono essere avvertiti
dei rischi relativi da appositi cartelli
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Zona 4.a- Operazioni di taglio e di scarificazione di massicciata stradale

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

di avviso

- Gli organi di comando delle
macchine devono essere protetti da
un avviamento accidentale, inoltre il
funzionamento dei comandi
principali deve essere evidenziato
da apposite indicazioni

- | posti di lavoro devono essere
sempre protetti contro la caduta o
l'investimento di materiali risultanti
dall'attivita lavorativa. Nel caso di
impossibilita devono essere
predisposti opportuni sbarramenti.

Contusioni, abrasioni e lesioni
dovute a scontri con altre macchine,
contro ostacoli o persone

- Condizioni eccezionali di
maltempo (forti raffiche di vento)
condizioni di visibilita estremamente
limitate (nebbia intensa) possono
aumentare i rischi delle lavorazioni,
in queste condizioni & necessario
sospendere |'utilizzo delle
attrezzature e delle maccchine che
in queste condizioni potrebbero
causare danni a cose o a persone (
dumper, autocarri, ecc.)

- Durante questa lavorazione &
obbligatorio I'utilizzo di guanti di
protezione

- E' necessario mantenere una
buona pulizia del cantiere. La
viabilita del cantiere dei mezzi e
delle vie di passaggio deve essere
garantita in ogni condizione
climatica senza rischi. | piani di
lavoro devono essere
costantemente puliti

- E' obbligatorio rispettare i limiti di
velocita imposti all'interno del
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Zona 4.a- Operazioni di taglio e di scarificazione di massicciata stradale

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

cantiere

- E' vietata la presenza di personale
nel campo di azione della macchina
- Le macchine devono essere
utilizzate solo da conduttori di
provata esperienza anche in caso
di brevi interventi

- Prima dell'accesso delle macchine
€ necessario verificare la stabilita
del terreno oppure della base di
sostentamento dei binari
dell'apparecchio.

- Sono vietati la vendita, il noleggio,
la concessione in uso e la locazione
finanziaria di macchine,
attrezzature di lavoro e di impianti
non rispondenti alla legislazione
vigente.

Elettrocuzione generica

- Denunciare agli organi competenti
gli impianti di messa terra entro 30
giorni dalla messa in esercizio,
verificarne la funzionalita e la
manutenzione ogni due anni.

- | conduttori di messa a terra
vanno identificati con i colori
giallo-verde.

- Lungo il tracciato delle condutture
elettriche predisporre una idonea
segnalazione di pericolo

- Tutte le strutture metalliche situate
all'aperto devono essere collegate a
terra. | conduttori a terra devono
avere sezione non inferiore a 35
mmg.
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(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Zona 4.a- Operazioni di taglio e di scarificazione di massicciata stradale

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

Inalazione di polvere e fumi

- Durante queste lavorazioni &
obbligatorio bagnare in
continuazione le macerie

- E' obbligatorio accertare con
apposite indagini la presenza di
linee elettriche interrate, murate o
anche aeree nella zona di
lavorazione prima di poterle
eseguire

- In tutte le lavorazioni che
espongono il lavoratore al rischio di
inalazione di polvere di amianto o
dei suoi derivati, il datore di lavoro
tenuto ad applicare il DL 277/91
ossia deve effettuare una
valutazione del rischio; informare
obbligatoriamente i lavoratori sui
rischi derivanti dall'esposizione
dell'agente nocivo; informare gli
organi di vigilanza; attuare le
misure tecniche, organizzative e
procedurali al fine di ridurre o
contenere l'esposizione degli
addetti e se si ritiene necessario far
eseguire dal medico competente un
controllo sanitario dei lavoratori
esposti; in caso di rimozione o
demolizione di materiali contenenti
I'amianto elabora un piano di lavoro
definendo le misure e le procedure
atte a garantire la sicurezza e la
salute dei lavoratori; provvede ad
inviare il piano agli organi di
vigilanza

- Nei lavori che danno luogo a
polveri € d'obbligo I'utilizzo di
comportamenti che ne impediscano
la diffusione .
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Zona 4.a- Operazioni di taglio e di scarificazione di massicciata stradale

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

Intercettazione durante le lavorazioni
di impianti tecnologici incassati e
non visibili

- Denunciare agli organi competenti
gli impianti di messa terra entro 30
giorni dalla messa in esercizio,
verificarne la funzionalita e la
manutenzione ogni due anni.

- E' obbligatorio accertare con
apposite indagini la presenza di
linee elettriche interrate, murate o
anche aeree nella zona di
lavorazione prima di poterle
eseguire

- In caso di rischio di contatto
accidentale o voluto con impianti o
linee preesistenti accertarsi prima di
ogni intervento della cessata
erogazione del servizio da parte
dell'ente erogatore

Investimento da parte di mezzi
meccanici

- | conduttori delle macchine
dovranno essere assistiti alle
manovre in retromarcia da una
persona a terra

- Il transito degli automezzi & vietato
in prossimita degli scavi

- Le macchine devono essere
utilizzate solo da conduttori di
provata esperienza anche in caso
di brevi interventi

Ipoacusia da rumore

- E' obbligatorio l'uso di cuffie
auricolari.

- E' obbligatorio procedere ad una
valutazione del rumore e fornire in
caso di pericolo appositi ed idonei
strumenti preventivi (fare uso di
cuffie auricolari). Qualora
I'esposizione sia superiore agli 85
dba il lavoratore dovra essere
istruito sull'uso dei mezzi di
protezione dell'udito e dovra
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Zona 4.a- Operazioni di taglio e di scarificazione di massicciata stradale

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

essere sottoposto a controllo
sanitario. Se I'esposizione &
superiore ai 90 dba deve
necessariamente essere esposta
una segnaletica. | nominativi dei
lavoratori esposti devono essere
comunicati alla USL e all'lSPEL
competente per territorio

- | lavoratori esposti a rumore sup.
a 85 dBA devono essere sottoposti
a controllo sanitario.

- Il datore di lavoro deve procedere
alla valutazione del rumore per
attuare le misure preventive. Il
datore di lavoro deve procedere alla
valutazione dei rischi ed alla
valutazione delle misure preventive
e protettive secondo quanto
stabilito dalle norme vigenti. E'
d'obbligo ridurre al minimo i rischi
d'esposizione al rumore con misure
tecniche, organizzative e
procedurali privilegiando anche
I'acquisto di macchine e
apparecchiature che producano il
piu' basso livello di rumore. Se le
attivita' comportano esposizione al
rumore sup. a 85 dBA, il lavoratore
dovra' essere istruito sull'uso del
mezzo di protezione dell'udito e
dovra essere sottoposto a controllo
sanitario. Ove l'esposizione sia sup.
a 90 dBA, deve essere esposta
appropriata segnaletica. L'elenco
dei lavoratori esposti deve essere
comunicato alla USL e all'lSPESL
competente per territorio. Il datore
di lavoro deve informare i lavoratori
sui rischi connessi alla esecuzione

- ISOLA AMBIENTALE "MONTI"- FASE 2 FASE 2 -

Paginan. 104




Roma Servizi per la Mobilita s.r.l.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
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PROTETTIVE
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TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

dei lavori in presenza del rumore. Il
lavoratore dovra in ogni caso fare
uso di cuffie auricolari.

- Se le attivita' comportano
esposizione al rumore sup. a 85
dBA, il lavoratore dovra' essere
istruito sull'uso del mezzo di
protezione dell'udito.

- Si deve deve privilegiare I'uso di
macchine e apparecchiature che
producano il piu' basso livello di
rumore.

Ribaltamenti del carico

- | trabattelli devono essere
obbligatoriamente ancorati alla
costruzione ogni 2 piani di lavoro

- Le rampe di accesso allo scavo
devono avere una pendenza
adeguata alla possibilita' della
macchina; una larghezza superiore
di almeno 70 cm oltre la sagome di
ingombro del veicolo.

- Predisporre idoneo fermo
meccanico in prossimita' del ciglio
della scarpata.

- Se vi € pericolo di caduta di sassi
o altri oggetti, ricordarsi di usare
I'elmetto.

Ribaltamento macchine

- Collocare le macchine in modo da
evitare durante il funzionamento
rischi di ribaltamento.

- Con i mezzi destinati alla
movimentazione dei materiali &
vietato il trasporto di persone al di
fuori di quelle consentite nella
cabina di guida

- E' necessario il controllo delle
gomme di tutti i mezzi dotati di
ruote prima del loro utilizzo
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LAVORAZIONE: Zona 4.a- Operazioni di taglio e di scarificazione di massicciata stradale

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

- | conduttori delle macchine
dovranno essere assistiti alle
manovre in retromarcia da una
persona a terra

- Il posto di guida deve essere
dotato di apposita protezione

- Le macchine devono essere
utilizzate solo da conduttori di
provata esperienza anche in caso
di brevi interventi

- Le rampe di accesso allo scavo
vanno realizzate in relazione alle
possibilita delle macchine al fine di
evitare pericolosi sbandamenti o
addirittura ribaltamenti. La
larghezza delle rampe deve essere
almeno superiore di cm 70 oltre le
sagome di ingombro del veicolo

- Prima dell'accesso delle macchine
€ necessario verificare la stabilita
del terreno oppure della base di
sostentamento dei binari
dell'apparecchio.

Vibrazione da macchina operatrice

- Nel caso in cui il mezzo in
movimento produca delle vibrazioni
il posto guida deve avere dei
dispositivi antivibrazioni

- Per I'utilizzo di mezzi ed
attrezzature che provocano
vibrazioni e scuotimenti dannosi
devono essere adottati dei
provvedimenti che ne consentano
di diminuire al minimo l'intensita

- Per queste particolari lavorazioni
viene richiesto I'utilizzo dei guanti
imbottiti
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MISURE PREVENTIVE E
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TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

Contusioni o abrasioni generiche

- Evitare le operazioni che inducono
lo spolverio (taglio, rapida
compressione...) soprattutto in
ambienti piccoli e non ventilati. Se
tali operazioni sono necessarie
vanno eseguite in ambienti aperti o
ventilati, o meglio con aspirazione
nella zona di taglio, evitando
attrezzi ad alta velocita' di taglio.

- | lavoratori sono tenuti per legge
ad osservare scrupolosamente le
disposizioni e le istruzioni impartite
dal datore di lavoro, dai preposti,
dai responsabili del cantiere
utilizzando in ogni occasione i
dispositivi di protezione (caschi,
scarpe antinfortunistiche, guanti,
cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi
a loro disposizione. Sono inoltre
obbligati a segnalare ai rispettivi
referenti, anche per iscritto,
eventuali mancanze di strumenti di
protezione nel cantiere.(DLgs
626/94 art. 43, comma 4, lettera b)
- In presenza di tensione elettrica
utilizzare obbligatoriamente utensili
con impugnatura isolata

- Nel caso le operazioni di taglio,
rapida compressione e pressatura
non possano essere eseguite in
condizioni di sicurezza, e' richiesto
I'uso di una maschera-filtro
appropriata.

- Se si usano utensili pneumatici,
assicurarsi della corretta unione tra
manichette di adduzione aria
compressa e utensile, evitando
fissaggi di fortuna con fili di ferro;
della funzionalita' del dispositivo a
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LAVORAZIONI
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"uomo morto" e/o del ritorno
automatico a zero in caso di
rilascio.
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LAVORAZIONE: Zona 4.b- Rimozione di cigli in travertino

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
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SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E MISURE DI COORDINAMENTO
PROTETTIVE

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

Caduta accidentale materiale

- Durante il trasporto di materiali per
il cantiere, usare il mezzo di
trasporto adeguato al carico che si
deve trasportare: se la carriola, il
muletto o altro mezzo sono
sovraccarichi, si possono
rovesciare.

- Non sovraccaricare la macchina e
utilizzare idonei materiali per la
copertura del carico.

Cedimenti di macchine ed
attrezzature

- I montaggio deve essere eseguito
da una ditta specilizzata che rilasci
garanzia (dichiarazione di
conformita') sulla rispondenza a
quanto prescritto dalla casa
costruttrice.

- La manutenzione delle macchine
deve essere eseguita secondo la
frequenza indicata dal costrutture.
Devono essere verificate tutte le
parti indicate dal costruttore.
L'attivita di manutenzione deve
essere sempre documentata in un
apposito libretto

- Verificare frequentemente le
guide, i bulloni, le pulegge, i tubi e
gli attacchi degli impianti idraulici.

Contatto con ingranaggi macchine
operatrici

- Catene, ruote dentate ed altri
elementi strutturali in movimento
che risultino in qualsiasi modo
accessibili ai lavoratori devono per
legge essere integralmente protette
da apposite protezioni.

- E' vietato effettuare operazioni di
riparazione e manutenzione su
organi in movimento. Tutti i
lavoratori devono essere avvertiti
dei rischi relativi da appositi cartelli
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
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PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE
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TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

di avviso

- Gli organi di comando delle
macchine devono essere protetti da
un avviamento accidentale, inoltre il
funzionamento dei comandi
principali deve essere evidenziato
da apposite indicazioni

- | posti di lavoro devono essere
sempre protetti contro la caduta o
l'investimento di materiali risultanti
dall'attivita lavorativa. Nel caso di
impossibilita devono essere
predisposti opportuni sbarramenti.

Contusioni o abrasioni generiche

- Evitare le operazioni che inducono
lo spolverio (taglio, rapida
compressione...) soprattutto in
ambienti piccoli e non ventilati. Se
tali operazioni sono necessarie
vanno eseguite in ambienti aperti o
ventilati, o meglio con aspirazione
nella zona di taglio, evitando
attrezzi ad alta velocita' di taglio.

- | lavoratori sono tenuti per legge
ad osservare scrupolosamente le
disposizioni e le istruzioni impartite
dal datore di lavoro, dai preposti,
dai responsabili del cantiere
utilizzando in ogni occasione i
dispositivi di protezione (caschi,
scarpe antinfortunistiche, guanti,
cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi
a loro disposizione. Sono inoltre
obbligati a segnalare ai rispettivi
referenti, anche per iscritto,
eventuali mancanze di strumenti di
protezione nel cantiere.(DLgs
626/94 art. 43, comma 4, lettera b)
- In presenza di tensione elettrica
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TECNICI ESPLICATIVI

utilizzare obbligatoriamente utensili
con impugnatura isolata

- Nel caso le operazioni di taglio,
rapida compressione e pressatura
non possano essere eseguite in
condizioni di sicurezza, e' richiesto
I'uso di una maschera-filtro
appropriata.

- Se si usano utensili pneumatici,
assicurarsi della corretta unione tra
manichette di adduzione aria
compressa e utensile, evitando
fissaggi di fortuna con fili di ferro;
della funzionalita' del dispositivo a
"uomo morto" e/o del ritorno
automatico a zero in caso di
rilascio.

Contusioni, abrasioni e lesioni
dovute a scontri con altre macchine,
contro ostacoli o persone

- Condizioni eccezionali di
maltempo (forti raffiche di vento)
condizioni di visibilita estremamente
limitate (nebbia intensa) possono
aumentare i rischi delle lavorazioni,
in queste condizioni &€ necessario
sospendere I'utilizzo delle
attrezzature e delle maccchine che
in queste condizioni potrebbero
causare danni a cose o a persone (
dumper, autocarri, ecc.)

- Durante questa lavorazione &
obbligatorio I'utilizzo di guanti di
protezione

- E' necessario mantenere una
buona pulizia del cantiere. La
viabilita del cantiere dei mezzi e
delle vie di passaggio deve essere
garantita in ogni condizione
climatica senza rischi. | piani di
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lavoro devono essere
costantemente puliti

- E' obbligatorio rispettare i limiti di
velocita imposti all'interno del
cantiere

- E' vietata la presenza di personale
nel campo di azione della macchina
- Le macchine devono essere
utilizzate solo da conduttori di
provata esperienza anche in caso
di brevi interventi

- Prima dell'accesso delle macchine
€ necessario verificare la stabilita
del terreno oppure della base di
sostentamento dei binari
dell'apparecchio.

- Sono vietati la vendita, il noleggio,
la concessione in uso e la locazione
finanziaria di macchine,
attrezzature di lavoro e di impianti
non rispondenti alla legislazione
vigente.

Contusioni, abrasioni e
schiacciamenti delle mani e dei piedi

- Durante questa lavorazione &
obbligatorio I'utilizzo di guanti di
protezione

- Durante queste lavorazioni &
necessario fornire ai lavoratori: tuta
lavabile chiusa ai polsi ed alle
caviglie, guanti, occhiali a tenuta,
mezzo di protezione alle vie
respiratorie di tipo facciale

Elettrocuzione generica

- Denunciare agli organi competenti
gli impianti di messa terra entro 30
giorni dalla messa in esercizio,
verificarne la funzionalita e la
manutenzione ogni due anni.

- | conduttori di messa a terra
vanno identificati con i colori
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giallo-verde.

- Lungo il tracciato delle condutture
elettriche predisporre una idonea
segnalazione di pericolo

- Tutte le strutture metalliche situate
all'aperto devono essere collegate a
terra. | conduttori a terra devono
avere sezione non inferiore a 35
mmgq.

Inalazione di polvere e fumi

- Durante queste lavorazioni &
obbligatorio bagnare in
continuazione le macerie

- E' obbligatorio accertare con
apposite indagini la presenza di
linee elettriche interrate, murate o
anche aeree nella zona di
lavorazione prima di poterle
eseguire

- In tutte le lavorazioni che
espongono il lavoratore al rischio di
inalazione di polvere di amianto o
dei suoi derivati, il datore di lavoro &
tenuto ad applicare il DL 277/91
ossia deve effettuare una
valutazione del rischio; informare
obbligatoriamente i lavoratori sui
rischi derivanti dall'esposizione
dell'agente nocivo; informare gli
organi di vigilanza; attuare le
misure tecniche, organizzative e
procedurali al fine di ridurre o
contenere I'esposizione degli
addetti e se si ritiene necessario far
eseguire dal medico competente un
controllo sanitario dei lavoratori
esposti; in caso di rimozione o
demolizione di materiali contenenti
I'amianto elabora un piano di lavoro
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definendo le misure e le procedure
atte a garantire la sicurezza e la
salute dei lavoratori; provvede ad
inviare il piano agli organi di
vigilanza

- Nei lavori che danno luogo a
polveri € d'obbligo I'utilizzo di
comportamenti che ne impediscano
la diffusione .

Intercettazione durante le lavorazioni
di impianti tecnologici incassati e
non visibili

- Denunciare agli organi competenti
gli impianti di messa terra entro 30
giorni dalla messa in esercizio,
verificarne la funzionalita e la
manutenzione ogni due anni.

- E' obbligatorio accertare con
apposite indagini la presenza di
linee elettriche interrate, murate o
anche aeree nella zona di
lavorazione prima di poterle
eseguire

- In caso di rischio di contatto
accidentale o voluto con impianti o
linee preesistenti accertarsi prima di
ogni intervento della cessata
erogazione del servizio da parte
dell'ente erogatore

Investimento da parte di mezzi
meccanici

- | conduttori delle macchine
dovranno essere assistiti alle
manovre in retromarcia da una
persona a terra

- Il transito degli automezzi & vietato
in prossimita degli scavi

- Le macchine devono essere
utilizzate solo da conduttori di
provata esperienza anche in caso
di brevi interventi
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Ipoacusia da rumore

- E' obbligatorio I'uso di cuffie
auricolari.

- E' obbligatorio procedere ad una
valutazione del rumore e fornire in
caso di pericolo appositi ed idonei
strumenti preventivi (fare uso di
cuffie auricolari). Qualora
I'esposizione sia superiore agli 85
dba il lavoratore dovra essere
istruito sull'uso dei mezzi di
protezione dell'udito e dovra
essere sottoposto a controllo
sanitario. Se I'esposizione €&
superiore ai 90 dba deve
necessariamente essere esposta
una segnaletica. | nominativi dei
lavoratori esposti devono essere
comunicati alla USL e all'lSPEL
competente per territorio

- | lavoratori esposti a rumore sup.
a 85 dBA devono essere sottoposti
a controllo sanitario.

- Il datore di lavoro deve procedere
alla valutazione del rumore per
attuare le misure preventive. Il
datore di lavoro deve procedere alla
valutazione dei rischi ed alla
valutazione delle misure preventive
e protettive secondo quanto
stabilito dalle norme vigenti. E'
d'obbligo ridurre al minimo i rischi
d'esposizione al rumore con misure
tecniche, organizzative e
procedurali privilegiando anche
I'acquisto di macchine e
apparecchiature che producano il
piu’ basso livello di rumore. Se le
attivita' comportano esposizione al
rumore sup. a 85 dBA, il lavoratore
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dovra' essere istruito sull'uso del
mezzo di protezione dell'udito e
dovra essere sottoposto a controllo
sanitario. Ove l'esposizione sia sup.
a 90 dBA, deve essere esposta
appropriata segnaletica. L'elenco
dei lavoratori esposti deve essere
comunicato alla USL e all'lSPESL
competente per territorio. Il datore
di lavoro deve informare i lavoratori
sui rischi connessi alla esecuzione
dei lavori in presenza del rumore. Il
lavoratore dovra in ogni caso fare
uso di cuffie auricolari.

- Se le attivita' comportano
esposizione al rumore sup. a 85
dBA, il lavoratore dovra' essere
istruito sull'uso del mezzo di
protezione dell'udito.

- Si deve deve privilegiare I'uso di
macchine e apparecchiature che
producano il piu' basso livello di
rumore.

Lesioni alle mani

- Catene, ruote dentate ed altri
elementi strutturali in movimento
che risultino in qualsiasi modo
accessibili ai lavoratori devono per
legge essere integralmente protette
da apposite protezioni.

- E' vietato effettuare operazioni di
riparazione e manutenzione su
organi in movimento. Tutti i
lavoratori devono essere avvertiti
dei rischi relativi da appositi cartelli
di avviso

- | lavoratori sono tenuti per legge
ad osservare scrupolosamente le
disposizioni e le istruzioni impartite
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dal datore di lavoro, dai preposti,
dai responsabili del cantiere
utilizzando in ogni occasione i
dispositivi di protezione (caschi,
scarpe antinfortunistiche, guanti,
cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi
a loro disposizione. Sono inoltre
obbligati a segnalare ai rispettivi
referenti, anche per iscritto,
eventuali mancanze di strumenti di
protezione nel cantiere.(DLgs
626/94 art. 43, comma 4, lettera b)
- La manutenzione delle macchine
deve essere eseguita secondo la
frequenza indicata dal costrutture.
Devono essere verificate tutte le
parti indicate dal costruttore.
L'attivita di manutenzione deve
essere sempre documentata in un
apposito libretto

- Verificare che gli organi in
movimento della macchina siano
protetti con idonee protezioni o reti
in modo da impedire il contatto
accidentale.

Ribaltamenti del carico

- | trabattelli devono essere
obbligatoriamente ancorati alla
costruzione ogni 2 piani di lavoro

- Le rampe di accesso allo scavo
devono avere una pendenza
adeguata alla possibilita' della
macchina; una larghezza superiore
di almeno 70 cm oltre la sagome di
ingombro del veicolo.

- Predisporre idoneo fermo
meccanico in prossimita' del ciglio
della scarpata.

- Se vi € pericolo di caduta di sassi
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o altri oggetti, ricordarsi di usare
I'elmetto.

Ribaltamento pala meccanica

- Adottare tutte le misure per
assicurare la stabilita' del mezzo in
relazione al tipo e alle
caratteristiche del percorso.(Articolo
12 del D.P.R. 167 del 7/01/1956)

- | conduttori delle macchine
dovranno essere assistiti alle
manovre in retromarcia da una
persona a terra

- Il transito degli automezzi & vietato
in prossimita degli scavi

- In caso di macchine gommate
verificare lo stato di usura dei
pneumatici.

- Le macchine devono essere
utilizzate solo da conduttori di
provata esperienza anche in caso
di brevi interventi

- Le rampe di accesso allo scavo
devono avere una pendenza
adeguata alla possibilita' della
macchina; una larghezza superiore
di almeno 70 cm oltre la sagome di
ingombro del veicolo.

- Utilizzare la macchina
esclusivamente per il suo uso
specifico.

- Verificare la consistenza e la
pendenza del terreno nelle aree di
scarico predisponendo idoneo
fermo meccanico sul ciglio della
scarpata.
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Tagli alle mani

- Durante questa lavorazione &
obbligatorio I'utilizzo di guanti di
protezione

- E' vietata la presenza di personale
nel campo di azione della macchina
- La macchina deve essere dotata
di libretto d'istruzioni, libretto di
collaudo e omologazione, di
dichiarazione di conformita' e
stabilita' al ribaltamento.

- Nella manipolazione o impiego di
prodotti o materiali taglienti devon
essere adottati mezzi, sistemi atti
ad evitare il contatto diretto con le
mani.

Vibrazione da macchina operatrice

- Nel caso in cui il mezzo in
movimento produca delle vibrazioni
il posto guida deve avere dei
dispositivi antivibrazioni

- Per I'utilizzo di mezzi ed
attrezzature che provocano
vibrazioni e scuotimenti dannosi
devono essere adottati dei
provvedimenti che ne consentano
di diminuire al minimo l'intensita

- Per queste particolari lavorazioni
viene richiesto I'utilizzo dei guanti
imbottiti
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Caduta accidentale materiale

- Durante il trasporto di materiali per
il cantiere, usare il mezzo di
trasporto adeguato al carico che si
deve trasportare: se la carriola, il
muletto o altro mezzo sono
sovraccarichi, si possono
rovesciare.

- Non sovraccaricare la macchina e
utilizzare idonei materiali per la
copertura del carico.

Cedimenti di macchine ed
attrezzature

- I montaggio deve essere eseguito
da una ditta specilizzata che rilasci
garanzia (dichiarazione di
conformita') sulla rispondenza a
quanto prescritto dalla casa
costruttrice.

- La manutenzione delle macchine
deve essere eseguita secondo la
frequenza indicata dal costrutture.
Devono essere verificate tutte le
parti indicate dal costruttore.
L'attivita di manutenzione deve
essere sempre documentata in un
apposito libretto

- Verificare frequentemente le
guide, i bulloni, le pulegge, i tubi e
gli attacchi degli impianti idraulici.

Contatto con ingranaggi macchine
operatrici

- Catene, ruote dentate ed altri
elementi strutturali in movimento
che risultino in qualsiasi modo
accessibili ai lavoratori devono per
legge essere integralmente protette
da apposite protezioni.

- E' vietato effettuare operazioni di
riparazione e manutenzione su
organi in movimento. Tutti i
lavoratori devono essere avvertiti
dei rischi relativi da appositi cartelli
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di avviso

- Gli organi di comando delle
macchine devono essere protetti da
un avviamento accidentale, inoltre il
funzionamento dei comandi
principali deve essere evidenziato
da apposite indicazioni

- | posti di lavoro devono essere
sempre protetti contro la caduta o
l'investimento di materiali risultanti
dall'attivita lavorativa. Nel caso di
impossibilita devono essere
predisposti opportuni sbarramenti.

Contusioni o abrasioni generiche

- Evitare le operazioni che inducono
lo spolverio (taglio, rapida
compressione...) soprattutto in
ambienti piccoli e non ventilati. Se
tali operazioni sono necessarie
vanno eseguite in ambienti aperti o
ventilati, o meglio con aspirazione
nella zona di taglio, evitando
attrezzi ad alta velocita' di taglio.

- | lavoratori sono tenuti per legge
ad osservare scrupolosamente le
disposizioni e le istruzioni impartite
dal datore di lavoro, dai preposti,
dai responsabili del cantiere
utilizzando in ogni occasione i
dispositivi di protezione (caschi,
scarpe antinfortunistiche, guanti,
cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi
a loro disposizione. Sono inoltre
obbligati a segnalare ai rispettivi
referenti, anche per iscritto,
eventuali mancanze di strumenti di
protezione nel cantiere.(DLgs
626/94 art. 43, comma 4, lettera b)
- In presenza di tensione elettrica
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utilizzare obbligatoriamente utensili
con impugnatura isolata

- Nel caso le operazioni di taglio,
rapida compressione e pressatura
non possano essere eseguite in
condizioni di sicurezza, e' richiesto
I'uso di una maschera-filtro
appropriata.

- Se si usano utensili pneumatici,
assicurarsi della corretta unione tra
manichette di adduzione aria
compressa e utensile, evitando
fissaggi di fortuna con fili di ferro;
della funzionalita' del dispositivo a
"uomo morto" e/o del ritorno
automatico a zero in caso di
rilascio.

Contusioni, abrasioni e lesioni
dovute a scontri con altre macchine,
contro ostacoli o persone

- Condizioni eccezionali di
maltempo (forti raffiche di vento)
condizioni di visibilita estremamente
limitate (nebbia intensa) possono
aumentare i rischi delle lavorazioni,
in queste condizioni &€ necessario
sospendere I'utilizzo delle
attrezzature e delle maccchine che
in queste condizioni potrebbero
causare danni a cose o a persone (
dumper, autocarri, ecc.)

- Durante questa lavorazione &
obbligatorio I'utilizzo di guanti di
protezione

- E' necessario mantenere una
buona pulizia del cantiere. La
viabilita del cantiere dei mezzi e
delle vie di passaggio deve essere
garantita in ogni condizione
climatica senza rischi. | piani di
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lavoro devono essere
costantemente puliti

- E' obbligatorio rispettare i limiti di
velocita imposti all'interno del
cantiere

- E' vietata la presenza di personale
nel campo di azione della macchina
- Le macchine devono essere
utilizzate solo da conduttori di
provata esperienza anche in caso
di brevi interventi

- Prima dell'accesso delle macchine
€ necessario verificare la stabilita
del terreno oppure della base di
sostentamento dei binari
dell'apparecchio.

- Sono vietati la vendita, il noleggio,
la concessione in uso e la locazione
finanziaria di macchine,
attrezzature di lavoro e di impianti
non rispondenti alla legislazione
vigente.

Elettrocuzione generica

- Denunciare agli organi competenti
gli impianti di messa terra entro 30
giorni dalla messa in esercizio,
verificarne la funzionalita e la
manutenzione ogni due anni.

- | conduttori di messa a terra
vanno identificati con i colori
giallo-verde.

- Lungo il tracciato delle condutture
elettriche predisporre una idonea
segnalazione di pericolo

- Tutte le strutture metalliche situate
all'aperto devono essere collegate a
terra. | conduttori a terra devono
avere sezione non inferiore a 35
mmg.
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Inalazione di polvere e fumi

- Durante queste lavorazioni &
obbligatorio bagnare in
continuazione le macerie

- E' obbligatorio accertare con
apposite indagini la presenza di
linee elettriche interrate, murate o
anche aeree nella zona di
lavorazione prima di poterle
eseguire

- In tutte le lavorazioni che
espongono il lavoratore al rischio di
inalazione di polvere di amianto o
dei suoi derivati, il datore di lavoro
tenuto ad applicare il DL 277/91
ossia deve effettuare una
valutazione del rischio; informare
obbligatoriamente i lavoratori sui
rischi derivanti dall'esposizione
dell'agente nocivo; informare gli
organi di vigilanza; attuare le
misure tecniche, organizzative e
procedurali al fine di ridurre o
contenere l'esposizione degli
addetti e se si ritiene necessario far
eseguire dal medico competente un
controllo sanitario dei lavoratori
esposti; in caso di rimozione o
demolizione di materiali contenenti
I'amianto elabora un piano di lavoro
definendo le misure e le procedure
atte a garantire la sicurezza e la
salute dei lavoratori; provvede ad
inviare il piano agli organi di
vigilanza

- Nei lavori che danno luogo a
polveri € d'obbligo I'utilizzo di
comportamenti che ne impediscano
la diffusione .
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Intercettazione durante le lavorazioni
di impianti tecnologici incassati e
non visibili

- Denunciare agli organi competenti
gli impianti di messa terra entro 30
giorni dalla messa in esercizio,
verificarne la funzionalita e la
manutenzione ogni due anni.

- E' obbligatorio accertare con
apposite indagini la presenza di
linee elettriche interrate, murate o
anche aeree nella zona di
lavorazione prima di poterle
eseguire

- In caso di rischio di contatto
accidentale o voluto con impianti o
linee preesistenti accertarsi prima di
ogni intervento della cessata
erogazione del servizio da parte
dell'ente erogatore

Investimento

- E' necessario mantenere una
buona pulizia del cantiere. La
viabilita del cantiere dei mezzi e
delle vie di passaggio deve essere
garantita in ogni condizione
climatica senza rischi. | piani di
lavoro devono essere
costantemente puliti

- E' obbligatorio predisporre una
sufficiente illuminazione per
indicare la viabilita stradale
all'interno del cantiere

- E' obbligatorio rispettare i limiti di
velocita imposti all'interno del
cantiere

- | bracci delle gru devono essere
sfalsati tra loro in modo tale da
evitare ogni possibile collisione fra
elementi strutturali, tenuto conto
delle massime oscillazioni e
garantendo un intervallo di

- All'interno del cantiere, la
circolazione degli automezzi e
delle macchine semoventi deve
essere regolata con norme il piu
possibile simili a quelle della
circolazione su strade pubbliche,
la velocita deve essere limitata a
seconda delle caratteristiche e
condizioni dei percorsi e dei
mezzi.
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sicurezza.

- | cestelli di tiro (in cui alloggiano
gli elevatori) rientrano tra le opere
provvisionali per le quali e' d'obbligo
il progetto esecutivo firmato da
tecnico abilitato.

- Le fasi di movimentazione dei
carichi devono essere programmate
in modo da eliminare la
contemporaneita’ delle manovre
nelle zone di interferenza.

- Per I'accesso al cantiere degli
addetti e dei mezzi di lavoro sono
predisposti percorsi e , ove
occorrono, mezzi di accesso sicuri.
- Per I'accesso degli addetti ai
rispettivi luoghi di lavoro sono
approntati percorsi sicuri e, quando
necessario, separati da quelli dei
mezzi meccanici.

Investimento da parte di mezzi
meccanici

- | conduttori delle macchine
dovranno essere assistiti alle
manovre in retromarcia da una
persona a terra

- Il transito degli automezzi & vietato
in prossimita degli scavi

- Le macchine devono essere
utilizzate solo da conduttori di
provata esperienza anche in caso
di brevi interventi

Ipoacusia da rumore

- E' obbligatorio I'uso di cuffie
auricolari.

- E' obbligatorio procedere ad una
valutazione del rumore e fornire in
caso di pericolo appositi ed idonei
strumenti preventivi (fare uso di
cuffie auricolari). Qualora
I'esposizione sia superiore agli 85
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dba il lavoratore dovra essere
istruito sull'uso dei mezzi di
protezione dell'udito e dovra
essere sottoposto a controllo
sanitario. Se l'esposizione &
superiore ai 90 dba deve
necessariamente essere esposta
una segnaletica. | nominativi dei
lavoratori esposti devono essere
comunicati alla USL e all'lSPEL
competente per territorio

- | lavoratori esposti a rumore sup.
a 85 dBA devono essere sottoposti
a controllo sanitario.

- Il datore di lavoro deve procedere
alla valutazione del rumore per
attuare le misure preventive. Il
datore di lavoro deve procedere alla
valutazione dei rischi ed alla
valutazione delle misure preventive
e protettive secondo quanto
stabilito dalle norme vigenti. E'
d'obbligo ridurre al minimo i rischi
d'esposizione al rumore con misure
tecniche, organizzative e
procedurali privilegiando anche
I'acquisto di macchine e
apparecchiature che producano il
piu' basso livello di rumore. Se le
attivita' comportano esposizione al
rumore sup. a 85 dBA, il lavoratore
dovra' essere istruito sull'uso del
mezzo di protezione dell'udito e
dovra essere sottoposto a controllo
sanitario. Ove |'esposizione sia sup.
a 90 dBA, deve essere esposta
appropriata segnaletica. L'elenco
dei lavoratori esposti deve essere
comunicato alla USL e all'lSPESL
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competente per territorio. Il datore
di lavoro deve informare i lavoratori
sui rischi connessi alla esecuzione
dei lavori in presenza del rumore. Il
lavoratore dovra in ogni caso fare
uso di cuffie auricolari.

- Se le attivita' comportano
esposizione al rumore sup. a 85
dBA, il lavoratore dovra' essere
istruito sull'uso del mezzo di
protezione dell'udito.

- Si deve deve privilegiare I'uso di
macchine e apparecchiature che
producano il piu' basso livello di
rumore.

Ribaltamenti del carico

- | trabattelli devono essere
obbligatoriamente ancorati alla
costruzione ogni 2 piani di lavoro

- Le rampe di accesso allo scavo
devono avere una pendenza
adeguata alla possibilita' della
macchina; una larghezza superiore
di almeno 70 cm oltre la sagome di
ingombro del veicolo.

- Predisporre idoneo fermo
meccanico in prossimita' del ciglio
della scarpata.

- Se vi € pericolo di caduta di sassi
o altri oggetti, ricordarsi di usare
I'elmetto.

Ribaltamento macchine

- Collocare le macchine in modo da
evitare durante il funzionamento
rischi di ribaltamento.

- Con i mezzi destinati alla
movimentazione dei materiali &
vietato il trasporto di persone al di
fuori di quelle consentite nella
cabina di guida
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- E' necessario il controllo delle
gomme di tutti i mezzi dotati di
ruote prima del loro utilizzo

- | conduttori delle macchine
dovranno essere assistiti alle
manovre in retromarcia da una
persona a terra

- Il posto di guida deve essere
dotato di apposita protezione

- Le macchine devono essere
utilizzate solo da conduttori di
provata esperienza anche in caso
di brevi interventi

- Le rampe di accesso allo scavo
vanno realizzate in relazione alle
possibilita delle macchine al fine di
evitare pericolosi sbandamenti o
addirittura ribaltamenti. La
larghezza delle rampe deve essere
almeno superiore di cm 70 oltre le
sagome di ingombro del veicolo

- Prima dell'accesso delle macchine
€ necessario verificare la stabilita
del terreno oppure della base di
sostentamento dei binari
dell'apparecchio.

Vibrazione da macchina operatrice

- Nel caso in cui il mezzo in
movimento produca delle vibrazioni
il posto guida deve avere dei
dispositivi antivibrazioni

- Per I'utilizzo di mezzi ed
attrezzature che provocano
vibrazioni e scuotimenti dannosi
devono essere adottati dei
provvedimenti che ne consentano
di diminuire al minimo l'intensita

- Per queste particolari lavorazioni
viene richiesto I'utilizzo dei guanti
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imbottiti
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Caduta accidentale materiale

- Durante il trasporto di materiali per
il cantiere, usare il mezzo di
trasporto adeguato al carico che si
deve trasportare: se la carriola, il
muletto o altro mezzo sono
sovraccarichi, si possono
rovesciare.

- Non sovraccaricare la macchina e
utilizzare idonei materiali per la
copertura del carico.

Cedimenti di macchine ed
attrezzature

- I montaggio deve essere eseguito
da una ditta specilizzata che rilasci
garanzia (dichiarazione di
conformita') sulla rispondenza a
quanto prescritto dalla casa
costruttrice.

- La manutenzione delle macchine
deve essere eseguita secondo la
frequenza indicata dal costrutture.
Devono essere verificate tutte le
parti indicate dal costruttore.
L'attivita di manutenzione deve
essere sempre documentata in un
apposito libretto

- Verificare frequentemente le
guide, i bulloni, le pulegge, i tubi e
gli attacchi degli impianti idraulici.

Contatto con ingranaggi macchine
operatrici

- Catene, ruote dentate ed altri
elementi strutturali in movimento
che risultino in qualsiasi modo
accessibili ai lavoratori devono per
legge essere integralmente protette
da apposite protezioni.

- E' vietato effettuare operazioni di
riparazione e manutenzione su
organi in movimento. Tutti i
lavoratori devono essere avvertiti
dei rischi relativi da appositi cartelli
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di avviso

- Gli organi di comando delle
macchine devono essere protetti da
un avviamento accidentale, inoltre il
funzionamento dei comandi
principali deve essere evidenziato
da apposite indicazioni

- | posti di lavoro devono essere
sempre protetti contro la caduta o
l'investimento di materiali risultanti
dall'attivita lavorativa. Nel caso di
impossibilita devono essere
predisposti opportuni sbarramenti.

Contusioni o abrasioni alle mani per
utilizzo di mezzi di trasporto di
materiali manovrati manualmente
(carriole, ecc.)

- E' necessario applicare ai manici
delle carriole idonei accessori per
evitare che eventuali contatti con
ostacoli fissi possano creare danni
alle mani

- Le rampe di accesso allo scavo
vanno realizzate in relazione alle
possibilita delle macchine al fine di
evitare pericolosi sbandamenti o
addirittura ribaltamenti. La
larghezza delle rampe deve essere
almeno superiore di cm 70 oltre le
sagome di ingombro del veicolo

Contusioni, abrasioni e lesioni
dovute a scontri con altre macchine,
contro ostacoli o persone

- Condizioni eccezionali di
maltempo (forti raffiche di vento)
condizioni di visibilita estremamente
limitate (nebbia intensa) possono
aumentare i rischi delle lavorazioni,
in queste condizioni & necessario
sospendere I'utilizzo delle
attrezzature e delle maccchine che
in queste condizioni potrebbero
causare danni a cose o a persone (
dumeper, autocarri, ecc.)
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- Durante questa lavorazione &
obbligatorio I'utilizzo di guanti di
protezione

- E' necessario mantenere una
buona pulizia del cantiere. La
viabilita del cantiere dei mezzi e
delle vie di passaggio deve essere
garantita in ogni condizione
climatica senza rischi. | piani di
lavoro devono essere
costantemente puliti

- E' obbligatorio rispettare i limiti di
velocita imposti all'interno del
cantiere

- E' vietata la presenza di personale
nel campo di azione della macchina
- Le macchine devono essere
utilizzate solo da conduttori di
provata esperienza anche in caso
di brevi interventi

- Prima dell'accesso delle macchine
€ necessario verificare la stabilita
del terreno oppure della base di
sostentamento dei binari
dell'apparecchio.

- Sono vietati la vendita, il noleggio,
la concessione in uso e la locazione
finanziaria di macchine,
attrezzature di lavoro e di impianti
non rispondenti alla legislazione
vigente.

Contusioni, abrasioni e
schiacciamenti delle mani e dei piedi

- Durante questa lavorazione &
obbligatorio I'utilizzo di guanti di
protezione

- Durante queste lavorazioni &
necessario fornire ai lavoratori: tuta
lavabile chiusa ai polsi ed alle
caviglie, guanti, occhiali a tenuta,
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mezzo di protezione alle vie
respiratorie di tipo facciale

Inalazione di polvere e fumi

- Durante queste lavorazioni €
obbligatorio bagnare in
continuazione le macerie

- E' obbligatorio accertare con
apposite indagini la presenza di
linee elettriche interrate, murate o
anche aeree nella zona di
lavorazione prima di poterle
eseguire

- In tutte le lavorazioni che
espongono il lavoratore al rischio di
inalazione di polvere di amianto o
dei suoi derivati, il datore di lavoro
tenuto ad applicare il DL 277/91
ossia deve effettuare una
valutazione del rischio; informare
obbligatoriamente i lavoratori sui
rischi derivanti dall'esposizione
dell'agente nocivo; informare gli
organi di vigilanza; attuare le
misure tecniche, organizzative e
procedurali al fine di ridurre o
contenere l'esposizione degli
addetti e se si ritiene necessario far
eseguire dal medico competente un
controllo sanitario dei lavoratori
esposti; in caso di rimozione o
demolizione di materiali contenenti
I'amianto elabora un piano di lavoro
definendo le misure e le procedure
atte a garantire la sicurezza e la
salute dei lavoratori; provvede ad
inviare il piano agli organi di
vigilanza

- Nei lavori che danno luogo a
polveri € d'obbligo I'utilizzo di
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comportamenti che ne impediscano
la diffusione .

Intercettazione durante le lavorazioni
di impianti tecnologici incassati e
non visibili

- Denunciare agli organi competenti
gli impianti di messa terra entro 30
giorni dalla messa in esercizio,
verificarne la funzionalita e la
manutenzione ogni due anni.

- E' obbligatorio accertare con
apposite indagini la presenza di
linee elettriche interrate, murate o
anche aeree nella zona di
lavorazione prima di poterle
eseguire

- In caso di rischio di contatto
accidentale o voluto con impianti o
linee preesistenti accertarsi prima di
ogni intervento della cessata
erogazione del servizio da parte
dell'ente erogatore

Investimento da parte di mezzi
meccanici

- | conduttori delle macchine
dovranno essere assistiti alle
manovre in retromarcia da una
persona a terra

- Il transito degli automezzi & vietato
in prossimita degli scavi

- Le macchine devono essere
utilizzate solo da conduttori di
provata esperienza anche in caso
di brevi interventi

Ipoacusia da rumore

- E' obbligatorio l'uso di cuffie
auricolari.

- E' obbligatorio procedere ad una
valutazione del rumore e fornire in
caso di pericolo appositi ed idonei
strumenti preventivi (fare uso di
cuffie auricolari). Qualora
I'esposizione sia superiore agli 85
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dba il lavoratore dovra essere
istruito sull'uso dei mezzi di
protezione dell'udito e dovra
essere sottoposto a controllo
sanitario. Se l'esposizione &
superiore ai 90 dba deve
necessariamente essere esposta
una segnaletica. | nominativi dei
lavoratori esposti devono essere
comunicati alla USL e all'lSPEL
competente per territorio

- | lavoratori esposti a rumore sup.
a 85 dBA devono essere sottoposti
a controllo sanitario.

- Il datore di lavoro deve procedere
alla valutazione del rumore per
attuare le misure preventive. Il
datore di lavoro deve procedere alla
valutazione dei rischi ed alla
valutazione delle misure preventive
e protettive secondo quanto
stabilito dalle norme vigenti. E'
d'obbligo ridurre al minimo i rischi
d'esposizione al rumore con misure
tecniche, organizzative e
procedurali privilegiando anche
I'acquisto di macchine e
apparecchiature che producano il
piu' basso livello di rumore. Se le
attivita' comportano esposizione al
rumore sup. a 85 dBA, il lavoratore
dovra' essere istruito sull'uso del
mezzo di protezione dell'udito e
dovra essere sottoposto a controllo
sanitario. Ove |'esposizione sia sup.
a 90 dBA, deve essere esposta
appropriata segnaletica. L'elenco
dei lavoratori esposti deve essere
comunicato alla USL e all'lSPESL
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Roma Servizi per la Mobilita s.r.l.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Zona 4.b- Scavi a sezione obbligata con mini escavatore

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

competente per territorio. Il datore
di lavoro deve informare i lavoratori
sui rischi connessi alla esecuzione
dei lavori in presenza del rumore. Il
lavoratore dovra in ogni caso fare
uso di cuffie auricolari.

- Se le attivita' comportano
esposizione al rumore sup. a 85
dBA, il lavoratore dovra' essere
istruito sull'uso del mezzo di
protezione dell'udito.

- Si deve deve privilegiare I'uso di
macchine e apparecchiature che
producano il piu' basso livello di
rumore.

Ribaltamenti del carico

- | trabattelli devono essere
obbligatoriamente ancorati alla
costruzione ogni 2 piani di lavoro

- Le rampe di accesso allo scavo
devono avere una pendenza
adeguata alla possibilita' della
macchina; una larghezza superiore
di almeno 70 cm oltre la sagome di
ingombro del veicolo.

- Predisporre idoneo fermo
meccanico in prossimita' del ciglio
della scarpata.

- Se vi € pericolo di caduta di sassi
o altri oggetti, ricordarsi di usare
I'elmetto.

Ribaltamento macchine

- Collocare le macchine in modo da
evitare durante il funzionamento
rischi di ribaltamento.

- Con i mezzi destinati alla
movimentazione dei materiali &
vietato il trasporto di persone al di
fuori di quelle consentite nella
cabina di guida
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Roma Servizi per la Mobilita s.r.l.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Zona 4.b- Scavi a sezione obbligata con mini escavatore

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

- E' necessario il controllo delle
gomme di tutti i mezzi dotati di
ruote prima del loro utilizzo

- | conduttori delle macchine
dovranno essere assistiti alle
manovre in retromarcia da una
persona a terra

- Il posto di guida deve essere
dotato di apposita protezione

- Le macchine devono essere
utilizzate solo da conduttori di
provata esperienza anche in caso
di brevi interventi

- Le rampe di accesso allo scavo
vanno realizzate in relazione alle
possibilita delle macchine al fine di
evitare pericolosi sbandamenti o
addirittura ribaltamenti. La
larghezza delle rampe deve essere
almeno superiore di cm 70 oltre le
sagome di ingombro del veicolo

- Prima dell'accesso delle macchine
€ necessario verificare la stabilita
del terreno oppure della base di
sostentamento dei binari
dell'apparecchio.

Vibrazione da macchina operatrice

- Nel caso in cui il mezzo in
movimento produca delle vibrazioni
il posto guida deve avere dei
dispositivi antivibrazioni

- Per I'utilizzo di mezzi ed
attrezzature che provocano
vibrazioni e scuotimenti dannosi
devono essere adottati dei
provvedimenti che ne consentano
di diminuire al minimo l'intensita

- Per queste particolari lavorazioni
viene richiesto I'utilizzo dei guanti
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Roma Servizi per la Mobilita s.r.l.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI

(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Zona 4.b- Scavi a sezione obbligata con mini escavatore

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E

ORGANIZZATIVE

PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

imbottiti
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Roma Servizi per la Mobilita s.r.l.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Zona 4.b- Posa in opera di nuovi cigli in travertino

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

Caduta accidentale materiale

- Durante il trasporto di materiali per
il cantiere, usare il mezzo di
trasporto adeguato al carico che si
deve trasportare: se la carriola, il
muletto o altro mezzo sono
sovraccarichi, si possono
rovesciare.

- Non sovraccaricare la macchina e
utilizzare idonei materiali per la
copertura del carico.

Inalazione di polvere

- Durante queste lavorazioni &
obbligatorio bagnare in
continuazione le macerie

- Durante queste operazioni &
richiesto I'impiego di apposite
maschere filtro

Investimento

- E' necessario mantenere una
buona pulizia del cantiere. La
viabilitd del cantiere dei mezzi e
delle vie di passaggio deve essere
garantita in ogni condizione
climatica senza rischi. | piani di
lavoro devono essere
costantemente puliti

- E' obbligatorio predisporre una
sufficiente illuminazione per
indicare la viabilita stradale
all'interno del cantiere

- E' obbligatorio rispettare i limiti di
velocita imposti all'interno del
cantiere

- | bracci delle gru devono essere
sfalsati tra loro in modo tale da
evitare ogni possibile collisione fra
elementi strutturali, tenuto conto
delle massime oscillazioni e
garantendo un intervallo di
sicurezza.

- All'interno del cantiere, la
circolazione degli automezzi e
delle macchine semoventi deve
essere regolata con norme il piu
possibile simili a quelle della
circolazione su strade pubbliche,
la velocita deve essere limitata a
seconda delle caratteristiche e
condizioni dei percorsi e dei
mezzi.
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Zona 4.b- Posa in opera di nuovi cigli in travertino

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

- | cestelli di tiro (in cui alloggiano
gli elevatori) rientrano tra le opere
provvisionali per le quali e' d'obbligo
il progetto esecutivo firmato da
tecnico abilitato.

- Le fasi di movimentazione dei
carichi devono essere programmate
in modo da eliminare la
contemporaneita' delle manovre
nelle zone di interferenza.

- Per 'accesso al cantiere degli
addetti e dei mezzi di lavoro sono
predisposti percorsi e , ove
occorrono, mezzi di accesso sicuri.
- Per I'accesso degli addetti ai
rispettivi luoghi di lavoro sono
approntati percorsi sicuri e, quando
necessario, separati da quelli dei
mezzi meccanici.

Investimento da parte di mezzi
meccanici

- | conduttori delle macchine
dovranno essere assistiti alle
manovre in retromarcia da una
persona a terra

- Il transito degli automezzi ¢ vietato
in prossimita degli scavi

- Le macchine devono essere
utilizzate solo da conduttori di
provata esperienza anche in caso
di brevi interventi

Irritazioni epidermiche o allergiche
alle mani

- Durante la manipolazione di questi
materiali &€ necessario evitare il
contatto diretto con le mani

- Durante questa lavorazione &
obbligatorio I'utilizzo di guanti di
protezione
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Roma Servizi per la Mobilita s.r.l.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Zona 4.b- Posa in opera di nuovi cigli in travertino

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

Ribaltamento autogru

- Condizioni eccezionali di
maltempo (forti raffiche di vento)
condizioni di visibilita estremamente
limitate (nebbia intensa) possono
aumentare i rischi delle lavorazioni,
in queste condizioni & necessario
sospendere I'utilizzo delle
attrezzature e delle maccchine che
in queste condizioni potrebbero
causare danni a cose 0 a persone (
dumper, autocarri, ecc.)

- E' necessario adottare tutte le
misure per assicurare la stabilita'
del mezzo in relazione al tipo e alle
caratteristiche del percorso.

- E' necessario il controllo delle
gomme di tutti i mezzi dotati di
ruote prima del loro utilizzo

- Il posto di guida deve essere
dotato di apposita protezione

- L'autogru va movimentata da una
posizione all'altra obbligatoriamente
con il braccio ripiegato, facendo
estrema attenzione alle asperita del
terreno

- La zona di utilizzo della macchina
operatrice va perimetrato. Il piano di
lavoro ed il fondo su cui viene a
lavorare la macchina deve garantire
una sicurezza di utilizzo. In caso di
utilizzo stradale predisporre prima
del posizionamento una adeguata
cartellonistica opportunamente
predisposta secondo le disposizioni
e le regole vigenti ed
opportunamente ancorata al suolo

- Le macchine devono essere
utilizzate solo da conduttori di
provata esperienza anche in caso

- ISOLA AMBIENTALE "MONTI"- FASE 2 FASE 2 -

Paginan. 142




Roma Servizi per la Mobilita s.r.l.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Zona 4.b- Posa in opera di nuovi cigli in travertino

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

di brevi interventi

- Le rampe di accesso allo scavo
vanno realizzate in relazione alle
possibilita delle macchine al fine di
evitare pericolosi sbandamenti o
addirittura ribaltamenti. La
larghezza delle rampe deve essere
almeno superiore di cm 70 oltre le
sagome di ingombro del veicolo

- Nelle gru e nell'autogru oltre alla
portata massima ammissibile deve
essere indicato in un apposito
cartello il diagramma di variazione
della portata.

- Prima dell'accesso delle macchine
€ necessario verificare la stabilita
del terreno oppure della base di
sostentamento dei binari
dell'apparecchio.

- Utilizzare la macchina
esclusivamente per il suo uso
specifico.
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Disallestimento area di cantiere logistica

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

Caduta accidentale materiale

- Durante il trasporto di materiali per
il cantiere, usare il mezzo di
trasporto adeguato al carico che si
deve trasportare: se la carriola, il
muletto o altro mezzo sono
sovraccarichi, si possono
rovesciare.

- Non sovraccaricare la macchina e
utilizzare idonei materiali per la
copertura del carico.

Caduta del carico durante il
trasporto

- Il carico, il trasporto e lo scarico
degli elementi prefabbricati devono
essere effettuati coni mezzie le
modalita' appropriate in modo da
assicurare la stabilita’ del carico e
del mezzo, in relazione alla velocita'
di quest'ultimo. | percorsi su aree
private e nei cantieri devono essere
definiti previo controllo da ripetere
ogni volta che, a seguito dei lavori o
di fenomeni atmosferici, se ne
possa presumere la modifica.

- Le opere provvisionali devono
essere realizzate a regola d'arte e
tenute in efficienza per la durata del
lavoro.

- Nell'ancoraggio della carrucola
alla struttura del ponteggio adottare
idonei sistemi atti ad evitare il
rischio di sganciamento (ancorare
opportunamente la carrucola al
ponteggio installando la dovuta
controventatura). Utilizzare ganci
con chiusura di sicurezza e
saldamente vincolati alla corda,
perimetrare la zona sottostante con
idonei sbarramenti.
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Disallestimento area di cantiere logistica

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

Contatto con ingranaggi macchine
operatrici

- Catene, ruote dentate ed altri
elementi strutturali in movimento
che risultino in qualsiasi modo
accessibili ai lavoratori devono per
legge essere integralmente protette
da apposite protezioni.

- E' vietato effettuare operazioni di
riparazione e manutenzione su
organi in movimento. Tutti i
lavoratori devono essere avvertiti
dei rischi relativi da appositi cartelli
di avviso

- Gli organi di comando delle
macchine devono essere protetti da
un avviamento accidentale, inoltre il
funzionamento dei comandi
principali deve essere evidenziato
da apposite indicazioni

- | posti di lavoro devono essere
sempre protetti contro la caduta o
l'investimento di materiali risultanti
dall'attivita lavorativa. Nel caso di
impossibilita devono essere
predisposti opportuni sbarramenti.

Contusioni, abrasioni e lesioni
dovute a scontri con altre macchine,
contro ostacoli o persone

- Condizioni eccezionali di
maltempo (forti raffiche di vento)
condizioni di visibilita estremamente
limitate (nebbia intensa) possono
aumentare i rischi delle lavorazioni,
in queste condizioni & necessario
sospendere I'utilizzo delle
attrezzature e delle maccchine che
in queste condizioni potrebbero
causare danni a cose o a persone (
dumper, autocarri, ecc.)

- Durante questa lavorazione &
obbligatorio I'utilizzo di guanti di
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Disallestimento area di cantiere logistica

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

protezione

- E' necessario mantenere una
buona pulizia del cantiere. La
viabilita del cantiere dei mezzi e
delle vie di passaggio deve essere
garantita in ogni condizione
climatica senza rischi. | piani di
lavoro devono essere
costantemente puliti

- E' obbligatorio rispettare i limiti di
velocita imposti all'interno del
cantiere

- E' vietata la presenza di personale
nel campo di azione della macchina
- Le macchine devono essere
utilizzate solo da conduttori di
provata esperienza anche in caso
di brevi interventi

- Prima dell'accesso delle macchine
€ necessario verificare la stabilita
del terreno oppure della base di
sostentamento dei binari
dell'apparecchio.

- Sono vietati la vendita, il noleggio,
la concessione in uso e la locazione
finanziaria di macchine,
attrezzature di lavoro e di impianti
non rispondenti alla legislazione
vigente.

Investimento da parte di mezzi
meccanici

- | conduttori delle macchine
dovranno essere assistiti alle
manovre in retromarcia da una
persona a terra

- Il transito degli automezzi & vietato
in prossimita degli scavi

- Le macchine devono essere
utilizzate solo da conduttori di
provata esperienza anche in caso

- ISOLA AMBIENTALE "MONTI"- FASE 2 FASE 2 -

Paginan. 146




Roma Servizi per la Mobilita s.r.l.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, d 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Disallestimento area di cantiere logistica

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E DISEGNI
TECNICI ESPLICATIVI

di brevi interventi

Ribaltamenti del carico

- | trabattelli devono essere
obbligatoriamente ancorati alla
costruzione ogni 2 piani di lavoro

- Le rampe di accesso allo scavo
devono avere una pendenza
adeguata alla possibilita' della
macchina; una larghezza superiore
di almeno 70 cm oltre la sagome di
ingombro del veicolo.

- Predisporre idoneo fermo
meccanico in prossimita' del ciglio
della scarpata.

- Se vi € pericolo di caduta di sassi
o altri oggetti, ricordarsi di usare
I'elmetto.
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TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI

LAVORAZIONE: Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Pianta di cantiere

e, e ] e e E
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Roma Servizi per la Mobilita s.r.l.

INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI
Paragrafi 2.1.2, lett. e) e lett. i); 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Vi sono interferenze tra le lavorazioni:

No []

si[V]

(anche da parte della stessa impresa o lavoratori autonomi)

Fase interferenza lavorazioni

Sfasam.
Spazio

Sfasam.
Tempo

Prescrizioni operative

Misure preventive e protettive
da attuare

Dispositivi di protezione
da adottare

Soggetto attuatore

Note

Zona 1.a- Getto in calcestruzzo per cordoli
cigli in travertino e solette marciapiedi

[

L'area consente un
ragionevole sfasamento
operativo degli addetti con un
minimo di coordinamento

Zona 1.a- Scavi a sezione obbligata con
mini escavatore

Zona 1.a- Posa in opera di nuovi cigli in
travertino

[

E' possibile operare nello
stesso sottocantiere in aree
diverse senzasovrapposizioni
operative

Zona 1.b- Proseguimento di getto in
calcestruzzo per cordoli cigli in travertino e
solette marciapiedi

E' possibile operare nello
stesso sottocantiere in aree
differenziate senza
sovrapposizioni

Zona 1.b- Proseguimento di Posa in opera
di nuovi cigli in travertino

E' possibile operare nello
stesso sottocantiere in aree
differenziate senza
sovrapposizioni

Zona 1.b- Proseguimento di posa di
pavimenti in lastre di basalto

E' possibile operare nello
stesso sottocantiere in aree
differenziate senza
sovrapposizioni

Zona 1.a- Posa in opera di percorsi tattili

E' possibile operare nello
stesso sottocantiere in aree
differenziate senza
sovrapposizioni

Zona 2.a- Posa di pavimenti in sampietrino

E' possibile operare nello
stesso sottocantiere in aree
differenziate senza
sovrapposizioni

Zona 2.a- Realizzazione di griglie e
raccordi fognari

E' possibile operare nello
stesso sottocantiere in aree
differenziate senza
sovrapposizioni
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Roma Servizi per la Mobilita s.r.l.

INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI
Paragrafi 2.1.2, lett. e) e lett. i); 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Vi sono interferenze tra le lavorazioni:

No []

si[V]

(anche da parte della stessa impresa o lavoratori autonomi)

N. Fase interferenza lavorazioni Sfasam. | Sfasam. Prescrizioni operative Misure preventive e protettive | Dispositivi di protezione | Soggetto attuatore Note
Spazio Tempo da attuare da adottare
10 | Zona 1.b- Posa in opera di percorsi tattili I:I E' possibile operare nello
stesso sottocantiere in aree
differenziate senza
sovrapposizioni
11 | Zona 2.a- Posa di segnaletica stradale
verticale ed orizzontale I:l I:I
12 | Zona 3.a- Operazioni di taglio e di I:I E' possibile operare nello

scarificazione di massicciata stradale

stesso sottocantiere in aree
differenziate senza
sovrapposizioni

13 ‘ Zona 3.a- Getto soletta armata di base

14 ‘ Zona 3.a- Getto soletta armata di base

15

Zona 3.a- Posa di pavimenti in sampietrino

Q=0

E' possibile operare nello
stesso sottocantiere in aree
differenziate senza
sovrapposizioni

16

Zona 3.a- Realizzazione di griglie e
raccordi fognari

E' possibile operare nello
stesso sottocantiere in aree
differenziate senza
sovrapposizioni

17

Zona 3.b- Proseguimento di operazioni di
taglio e di scarificazione di massicciata
stradale

E' possibile operare nello
stesso sottocantiere in aree
differenziate senza
sovrapposizioni

18

Zona 3.b- Proseguimento di realizzazione
di griglie e raccordi fognari

E' possibile operare nello
stesso sottocantiere in aree
differenziate senza
sovrapposizioni

19

Zona 3.b- Proseguimento di getto soletta
armata di base
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Roma Servizi per la Mobilita s.r.l.

INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI

Paragrafi 2.1.2, lett. e) e lett. i); 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Vi sono interferenze tra le lavorazioni: NO |:| Sl

(anche da parte della stessa impresa o lavoratori autonomi)

Fase interferenza lavorazioni

Sfasam.
Spazio

Sfasam. Prescrizioni operative Misure preventive e protettive | Dispositivi di protezione Soggetto attuatore
Tempo da attuare da adottare

Note

20

Zona 3.b- Proseguimento di posa di
pavimenti in sampietrino

21

‘ Zona 3.a- Posa in opera di percorsi tattili

22

‘ Zona 3.a- Posa in opera di percorsi tattili

23

Zona 3.b- Proseguimento di posa in opera
di percorsi tattili

24

‘ Zona 4.a- Posa di pavimenti in sampietrino

25

Zona 4.b- Realizzazione di griglie e
raccordi fognari

26

‘ Zona 4.b- Rimozione di cigli in travertino

27

Zona 4.b- Getto in calcestruzzo per cordoli
cigli in travertino e solette marciapiedi

28

Zona 4.b- Posa in opera di nuovi cigli in
travertino

29

Zona 4.b- Posa di pavimenti in lastre di
basalto

30

‘ Zon 4.b- Posa in opera di percorsi tattili

31

Zona 4.b- Posa di segnaletica stradale
verticale ed orizzontale

32

Zona 4.b- Installazione nuovo impianto
semaforico

33

‘ Disallestimento area di cantiere logistica

N 5 i = O o

N O S | 3
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Roma Servizi per la Mobilita s.r.1.

ENTITA' PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO: 555

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Mese April 2020 May 2020
Giorno 2/3/4|5|6|7|8]9/10(11/12|13|14|15|16|17|18|19/20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30| 1|2 |3 |4 |5|6|7|8]9(10/11/12/13|14
Lav. contemporanee | 1|1 /001 /111100122110 /0}1)1|1}]1)/2/0]0]2]|]2]1]1]/0]0]0 17170011111
Numeroaddetti |3 [3|/0]0|3|3|3|3|2|0|0|3|4|4|3|3|0|0|3|2|1|3|6|0|0|6|5|2|2|0|0|0|4|4|4|4|3|0|0[3[3|3]3
Gravita rischi 1515/ 0| 0 |15|15|15/51|53 | 0 | 0O | O |29|53|24|24/ 0|0 |54/53,2,0|0|0|0|0O|0O|O|O| OO |0/|38|38|38|38/0|0|0|0|0|3]|3
Frequenza rischi 12412400 (1212125253 0| 0| 0 |29|51|22|22| 0|0 5|53/ 3|/0|0|0|0|0|0O|0O|0O|0|0|0/|42|42|42|/42/ 00|00 |0 1|1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del canti...
Zona 1.a-Rimozione di cigli in travertino
Zona 1.a- Demolizione dei sottofondi marciapiedi
Zona 1.a- Getto in calcestruzzo per cordoli cigli in fr...
Zona 1.a- Scavi a sezione obbligata con mini escav...
Zona 1.a- Posa in opera di nuovi cigli in travertino
Zona 1.b- Proseguimento di rimozione di cigli in trav...
Zona 1.b- Proseguimento di demolizione dei sottofo... L
Zona 1.b- Proseguimento di Scavi a sezione obblig... L

Zona 1.b- Proseguimento di getto in calcestruzzo p...

Zona 1.b- Proseguimento di Posa in opera di nuovi ...

Zona 1.b- Proseguimento di posa di pavimenti in las...

Zona 1.a- Posa in opera di percorsi tattili

Zona 1.b- Posa di segnaletica stradale verticale ed ...

Zona 2.a- Operazioni di taglio e di scarificazione di ...

Zona 2.a- Getto soletta armata di base

Zona 2.a- Posa di pavimenti in sampietrino

Zona 2.a- Realizzazione di griglie e raccordi fognari

Zona 1.b- Posa in opera di percorsi tattili

Zona 2.a- Posa di segnaletica stradale verticale ed ...

Zona 3.a- Operazioni di taglio e di scarificazione di ...

Zona 3.a- Getto soletta armata di base

Zona 3.a- Getto soletta armata di base

Zona 3.a- Posa di pavimenti in sampietrino

Zona 3.a- Realizzazione di griglie e raccordi fognari

Zona 3.b- Proseguimento di operazioni di taglio e di...

Zona 3.b- Proseguimento di realizzazione di griglie ...

Zona 3.b- Proseguimento di getto soletta armata di ...

Zona 3.b- Proseguimento di posa di pavimenti in sa...

Zona 3.a- Posa in opera di percorsi tattili
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Roma Servizi per la Mobilita s.r.1.

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
ENTITA' PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO: 555

Mese May 2020 June 2020
Giorno 15|16 |17 |18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31| 1|2 |3 |4 |5|6|7|8|9|10/11]12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26
Lav. contemporanee |10 |02 |2 |22 |2]|0|0 |11 |11 )|1]0]O0O|1 |1 |11 |1]0|O0|1]2|1]2]2]|0]0 17213110101 |1]1]1]1
Numero addetti 3/ 0/0/6|6|6|6|6]0(0|3|[3/3[3|3(0|{0|3|3[3|3[3|0|0|3|5|3|5|5]0]0 4/6(9/3|0]0|3|3[3|3|3
Gravita rischi 3|0(0/3|3(3|3/3|]0/0|3|3|3|3|3(0|0|3|3|3|3|3|0|0|3|3[3|3|3|0|0|41|38/0|3|3|0|0|3[3|3|3]3
Frequenza rischi 110(0(1|(1|1|1}1|j0jO0O}1|1]|1|{1|1]|0|O0Of1|1]|1]1]|1|/0]O0O|1]|1|1|1][1]0|0/|43|42|0|1[1]0|O0O|1|[1T|1]1]1

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del canti...

Zona 1.a-Rimozione di cigli in travertino

Zona 1.a- Demolizione dei sottofondi marciapiedi

Zona 1.a- Getto in calcestruzzo per cordoli cigli in fr...

Zona 1.a- Scavi a sezione obbligata con mini escav...

Zona 1.a- Posa in opera di nuovi cigli in travertino

Zona 1.b- Proseguimento di rimozione di cigli in trav...

Zona 1.b- Proseguimento di demolizione dei sottofo...

Zona 1.b- Proseguimento di Scavi a sezione obblig...

Zona 1.b- Proseguimento di getto in calcestruzzo p...

Zona 1.b- Proseguimento di Posa in opera di nuovi ...

Zona 1.b- Proseguimento di posa di pavimenti in las...

Zona 1.a- Posa in opera di percorsi tattili

Zona 1.b- Posa di segnaletica stradale verticale ed ...

Zona 2.a- Operazioni di taglio e di scarificazione di ...

Zona 2.a- Getto soletta armata di base

Zona 2.a- Posa di pavimenti in sampietrino

Zona 2.a- Realizzazione di griglie e raccordi fognari

Zona 1.b- Posa in opera di percorsi tattili

Zona 2.a- Posa di segnaletica stradale verticale ed ...

Zona 3.a- Operazioni di taglio e di scarificazione di ...

Zona 3.a- Getto soletta armata di base

Zona 3.a- Getto soletta armata di base

Zona 3.a- Posa di pavimenti in sampietrino

Zona 3.a- Realizzazione di griglie e raccordi fognari

Zona 3.b- Proseguimento di operazioni di taglio e di...

Zona 3.b- Proseguimento di realizzazione di griglie ...

Zona 3.b- Proseguimento di getto soletta armata di ...

Zona 3.b- Proseguimento di posa di pavimenti in sa...

Zona 3.a- Posa in opera di percorsi tattili
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Roma Servizi per la Mobilita s.r.1.

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

ENTITA' PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO: 555

Mese

July 2020

August 2020

Giorno
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Allestimento di servizi igienico-assistenziali del canti...

Zona 1.a-Rimozione di cigli in travertino

Zona 1.a- Demolizione dei sottofondi marciapiedi

Zona 1.a- Getto in calcestruzzo per cordoli cigli in fr...

Zona 1.a- Scavi a sezione obbligata con mini escav...

Zona 1.a- Posa in opera di nuovi cigli in travertino

Zona 1.b- Proseguimento di rimozione di cigli in trav...

Zona 1.b- Proseguimento di demolizione dei sottofo...

Zona 1.b- Proseguimento di Scavi a sezione obblig...

Zona 1.b- Proseguimento di getto in calcestruzzo p...

Zona 1.b- Proseguimento di Posa in opera di nuovi ...

Zona 1.b- Proseguimento di posa di pavimenti in las...

Zona 1.a- Posa in opera di percorsi tattili

Zona 1.b- Posa di segnaletica stradale verticale ed ...

Zona 2.a- Operazioni di taglio e di scarificazione di ...

Zona 2.a- Getto soletta armata di base

Zona 2.a- Posa di pavimenti in sampietrino

Zona 2.a- Realizzazione di griglie e raccordi fognari

Zona 1.b- Posa in opera di percorsi tattili

Zona 2.a- Posa di segnaletica stradale verticale ed ...

Zona 3.a- Operazioni di taglio e di scarificazione di ...

Zona 3.a- Getto soletta armata di base

Zona 3.a- Getto soletta armata di base

Zona 3.a- Posa di pavimenti in sampietrino

Zona 3.a- Realizzazione di griglie e raccordi fognari

Zona 3.b- Proseguimento di operazioni di taglio e di...

Zona 3.b- Proseguimento di realizzazione di griglie ...

Zona 3.b- Proseguimento di getto soletta armata di ...

Zona 3.b- Proseguimento di posa di pavimenti in sa...

Zona 3.a- Posa in opera di percorsi tattili

ISOLA AMBIENTALE "MONTI"-
FASE 2

Pagina n. 154




Roma Servizi per la Mobilita s.r.1.

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

ENTITA' PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO: 555

Mese Jun July 2020 August 2020

Giorno 27128|29/30| 123|456 |7|8|9]10(11]1213|14|15|16|17|1819|20|21|22|23|24|25|26|27|28/29/30(31|1 |2 |3 |4|5|6/|7]|8

Lav. contemporanee | 0 | 0 | 2 22410011432 |1j0j0(1{1y1}1j1;0jo0f(1{1f1}141j0j0(2|212}2(2(0|0(1|11]{1(1]0

Numero addetti 0|06 7,6/3/0/]0(3/3/7|5/3|]0|]0|3|3|4/4|3/]0|]0|3|3|3/3|3|0|0|6|6|6|6|6|0|]0]3|3|3[3|3]0

Gravita rischi o/0,3(38|38/0|3/0/0|3]3|/33|{3|0|0(|3|3|38(380|0|0|0O|3|3|3|3|]0|]0|3|3|3|3|3|0|]0|3|3|3|3|3]0

Frequenza rischi 0/0|1|42|42/0|1/0|O0O|1T|1|1}1|1|/0|0|1]|1|42(42|0|0]0)O0O|1|1T|1|1T]O0O]O(T|1|1T}|1|1]|]0]O0O|1]|1T|1]|1|1]0
Zona 3.a- Posa in opera di percorsi tattili -‘ ‘
Zona 3.b- Proseguimento di posa in opera di percor... L

Zona 4.a- Operazioni di taglio e di scarificazione di ...

Zona 4.a- Getto soletta armata di base

Zona 4.a- Posa di pavimenti in sampietrino

Zona 4.b- Realizzazione di griglie e raccordi fognari

Zona 4.b- Rimozione di cigli in travertino

Zona 4.b- Demolizione dei sottofondi marciapiedi

Zona 4.b- Scavi a sezione obbligata con mini escav...

Zona 4.b- Getto in calcestruzzo per cordoli cigli in fr...

Zona 4.b- Posa in opera di nuovi cigli in travertino

Zona 4.b- Posa di pavimenti in lastre di basalto

Zon 4.b- Posa in opera di percorsi tattili

Zona 4.b- Posa di segnaletica stradale verticale ed ...

Zona 4.b- Installazione nuovo impianto semaforico

Disallestimento area di cantiere logistica
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Roma Servizi per la Mobilita s.r.1.

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
ENTITA' PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO: 555

Mese August 2020 September 2020
Giorno 9 1011121314 |15/16 |17 |18 |19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|1314|15|16|17|18|19]|20
Lav. contemporanee | 0 | 2 117104042411} 2|1}j0;0/1}{14141}1,0/0(2{1}1}1y2y0(0|1}1{1/171j0j011141]1]2|0]0
Numero addetti o|6(2/1|1/3|0/0|6|3|3|6|3[0|0(3|3|3|3[3|0|0|5|2|2|2|4|0|0]2|2|2|2|2|0|0|2|2|2|2|5|0]0
Gravita rischi 0|54(53/29(29| 0|0 |0 |24|24|24|24/0|0|0|0|0O|0|O0O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|15]0]|0O0
Frequenza rischi 0|53(53/29|29/0|0|0|22|22|22|22/0|0|0|0|0O|0|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O]|12]/0]0O0

Zona 3.a- Posa in opera di percorsi tattili
Zona 3.b- Proseguimento di posa in opera di percor...
Zona 4.a- Operazioni di taglio e di scarificazione di ...

Zona 4.a- Getto soletta armata di base

Zona 4.a- Posa di pavimenti in sampietrino

Zona 4.b- Realizzazione di griglie e raccordi fognari
Zona 4.b- Rimozione di cigli in travertino

Zona 4.b- Demolizione dei sottofondi marciapiedi
Zona 4.b- Scavi a sezione obbligata con mini escav...
Zona 4.b- Getto in calcestruzzo per cordoli cigli in fr...
Zona 4.b- Posa in opera di nuovi cigli in travertino
Zona 4.b- Posa di pavimenti in lastre di basalto

Zon 4.b- Posa in opera di percorsi tattili

Zona 4.b- Posa di segnaletica stradale verticale ed ...
Zona 4.b- Installazione nuovo impianto semaforico
Disallestimento area di cantiere logistica
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Roma Servizi per la Mobilita s.r.1.

ENTITA' PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO: 555

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Mese September 2020
Giorno 21(22|23|24125|26|27|28
Lav. contemporanee |2 |1 |1 ]1/1]0]0 1
Numero addetti 5/3[(3|3[3|0|0]|3
Gravita rischi 15/15/15|15[15| 0 | 0 |15
Frequenza rischi 1211212112112, 0 | 0 |12

Zona 3.a- Posa in opera di percorsi tattili

Zona 3.b- Proseguimento di posa in opera di percor...

Zona 4.a- Operazioni di taglio e di scarificazione di ...

Zona 4.a- Getto soletta armata di base

Zona 4.a- Posa di pavimenti in sampietrino

Zona 4.b- Realizzazione di griglie e raccordi fognari

Zona 4.b- Rimozione di cigli in travertino

Zona 4.b- Demolizione dei sottofondi marciapiedi

Zona 4.b- Scavi a sezione obbligata con mini escav...

Zona 4.b- Getto in calcestruzzo per cordoli cigli in fr...

Zona 4.b- Posa in opera di nuovi cigli in travertino

Zona 4.b- Posa di pavimenti in lastre di basalto

Zon 4.b- Posa in opera di percorsi tattili

Zona 4.b- Posa di segnaletica stradale verticale ed ...

Zona 4.b- Installazione nuovo impianto semaforico

Disallestimento area di cantiere logistica

:
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Roma Servizi per la Mobilita s.r.I.

PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS

Paragrafo 2.1.3, Allegato XV, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Sono previste procedure:

sl [V]

NO []

N. Lavorazione Procedura Soggetto destinatario
1 |Zona 1.a- Getto in calcestruzzo per cordoli | Esecuzione di getti in calcestruzzo per la realizzazione di| Capocommessa
cigli in travertino e solette marciapiedi opere non strutturali.
2 |Zona 1.a- Scavi a sezione obbligata con Realizzazione delle fondazioni dei nuovi cigli in travertino| Capocommessa
mini escavatore nelle zone di testa tra Via Mazzarino e Via dei Serpenti.
E' prescritto I'uso del miniescavatore vista l'operativita in
zona storica urbana di particolare pregio.
3 |Zona 1.a- Posa in opera di nuovi cigli in Posa in opera di nuovi cigli sugli ampliamenti dei Capocommessa
travertino marciapiedi in corrispondenza degli ampliamenti
all'incrocio con Via Mazzarino e Via dei Serpenti
4 |Zona 1.b- Proseguimento di getto in Esecuzione di getti in calcestruzzo per la realizzazione di| Capocommessa
calcestruzzo per cordoli cigli in travertino e | opere non strutturali.
solette marciapiedi
5 |Zona 1.b- Proseguimento di Posa in opera | Posa in opera di nuovi cigli sugli ampliamenti dei Capocommessa
di nuovi cigli in travertino marciapiedi in corrispondenza degli ampliamenti
all'incrocio con Via Mazzarino e Via dei Serpenti
6 |Zona 1.b- Proseguimento di posa di Posa in opera di nuove pavimentazioni in lastre di Capocommessa
pavimenti in lastre di basalto basato per le aree interessate dagli ampliamenti
7 |Zona 1.a- Posa in opera di percorsi tattili Posa di elementi in cls vibrocompressi colorati dei Capocommessa
percorsi tattili previsti in corrispondenza
dell'attraversamento all'incrocio tra Via Panisperna e Via
dei Serpenti
8 |Zona 2.a- Posa di pavimenti in sampietrino | Posa in opera di nuove pavimentazioni in cubetti di Capocommessa
basalto su Via dei Serpenti da Via di Panisperna sino a
Piazza Madonna dei Monti
9 |Zona 1.b- Posa in opera di percorsi tattili Posa di elementi in cls vibrocompressi colorati dei Capocommessa
percorsi tattili previsti in corrispondenza
dell'attraversamento all'incrocio tra Via Panisperna e Via
dei Serpenti
10 |Zona 2.a- Posa di segnaletica stradale Realizzazione della segnaletica orizzontale per il tratto di | Capocommessa
verticale ed orizzontale Via dei Serpenti Tra Via di Panisperna e Piazza
Madonna dei Monti
11 | Zona 3.a- Getto soletta armata di base Esecuzione di getti in calcestruzzo per la realizzazione di| Capocommessa
soletta di base armata per il sottofondo della nuova
pavimentazione in cubetti di basalto (sampietrini) zona
da rialzare in corrispondenza di Piazza Madonna dei
Monti
12 |Zona 3.a- Getto soletta armata di base Esecuzione di getti in calcestruzzo per la realizzazione di| Capocommessa
soletta di base armata per il sottofondo della nuova
pavimentazione in cubetti di basalto (sampietrini) zona
da rialzare in corrispondenza di Piazza Madonna dei
Monti
13 |Zona 3.a- Posa di pavimenti in sampietrino | Posa in opera di nuove pavimentazioni in cubetti di Capocommessa
basalto in corrispondenza della zona da rialzare su
Piazza Madonna dei Monti
14 |Zona 3.a- Realizzazione di griglie e Per lo spostamento di pozzetti e caditoie nella zona Capocommessa
raccordi fognari operativan. 3
15 |Zona 3.b- Proseguimento di realizzazione | Per lo spostamento di pozzetti e caditoie nella zona Capocommessa
di griglie e raccordi fognari operativa n. 3
16 |Zona 3.b- Proseguimento di getto soletta Esecuzione di getti in calcestruzzo per la realizzazione di| Capocommessa

armata di base

soletta di base armata per il sottofondo della nuova
pavimentazione in cubetti di basalto (sampietrini) zona
da rialzare in corrispondenza di Piazza Madonna dei
Monti
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Roma Servizi per la Mobilita s.r.I.

PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS

Paragrafo 2.1.3, Allegato XV, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Sono previste procedure:

sl [V]

NO []

N. Lavorazione Procedura Soggetto destinatario
17 |Zona 3.b- Proseguimento di posa di Posa in opera di nuove pavimentazioni in cubetti di Capocommessa
pavimenti in sampietrino basalto in corrispondenza della zona da rialzare su
Piazza Madonna dei Monti
18 |Zona 3.a- Posa in opera di percorsi tattili Posa di elementi in cls vibrocompressi colorati dei Capocommessa
percorsi tattili previsti in corrispondenza della zona
rialzata davanti Piazza Madonna dei Monti
19 |Zona 3.a- Posa in opera di percorsi tattili Posa di elementi in cls vibrocompressi colorati dei Capocommessa
percorsi tattili previsti in corrispondenza della zona
rialzata davanti Piazza Madonna dei Monti
20 |Zona 3.b- Proseguimento di posa in opera | Posa di elementi in cls vibrocompressi colorati dei Capocommessa
di percorsi tattili percorsi tattili previsti in corrispondenza della zona
rialzata davanti Piazza Madonna dei Monti
21 |Zona 4.a- Posa di pavimenti in sampietrino | Posa in opera di nuove pavimentazioni in cubetti di Capocommessa
basalto in corrispondenza della zona davanti la Chiesa
della Madonna dei Monti
22 |Zona 4.b- Realizzazione di griglie e Per lo spostamento di pozzetti e caditoie nella zona Capocommessa
raccordi fognari operativa n. 4
23 |Zona 4.b- Rimozione di cigli in travertino Rimozione cigli in travertino per la zona su via dei Capocommessa
Serpenti all'incrocio con Via Cavour
24 |Zona 4.b- Getto in calcestruzzo per cordoli | Esecuzione di getti in calcestruzzo per la realizzazione di| Capocommessa
cigli in travertino e solette marciapiedi opere non strutturali.
25 |Zona 4.b- Posa in opera di nuovi cigli in Posa in opera di nuovi cigli sugli ampliamenti dei Capocommessa
travertino marciapiedi in corrispondenza degli ampliamenti su Via
dei Serpenti prima dell'incrocio con Via Cavour
26 |Zona 4.b- Posa di pavimenti in lastre di Posa in opera di nuove pavimentazioni in lastre di Capocommessa
basalto basato per le aree interessate dagli ampliamenti
27 |Zon 4.b- Posa in opera di percorsi tattili Posa di elementi in cls vibrocompressi colorati dei Capocommessa
percorsi tattili previsti in corrispondenza
dell'attraversamento all'incrocio tra Via Panisperna e Via
Cavour
28 |Zona 4.b- Posa di segnaletica stradale Realizzazione della segnaletica orizzontale per il tratto di | Capocommessa
verticale ed orizzontale Via dei Serpenti sino all'incrocio con Via Cavour
29 |Zona 4.b- Installazione nuovo impianto Realizzazione del nuovo impianto semaforico su Via dei | Capocommessa
semaforico Serpenti in corrispondenza dell'incrocio con Via Cavour
30 |Disallestimento area di cantiere logistica Smontaggio e rimozione degli allestimenti dell'area del Capocommessa

cantiere base . La rimozione interessera:

- Recinzione mobile protetta da rete antipolvere;

- Box prefabbricato servizi igienici e spogliatoio;

- Box prefabbricato mensa - Ufficio;

- Tettoia perotezione materiali ed attrezzi di cantiere;
- Cancello di entrata veicolare;

- Cancello di entrata pedonale
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MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO
Paragrafi 2.1.2 lett. g); 2.2.2 lett.g); Allegato XV, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

O o oo 0O

Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti

Riunione di coordinamento

Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi

Altro (descrivere)

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS
Paragrafo 2.2.2 lett. f); Allegato XV, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

O O o O

Evidenza della consultazione:

Riunione di coordinamento tra RLS:

Riunione di coordinamento tra RLS e CSE:

Altro (descrivere)
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ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO

ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI
Paragrafo 2.1.2 lett. h); Allegato XV, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Pronto soccorso:

a cura del committente
I:I gestione separata tra le imprese

I:I gestione comune tra le imprese

Emergenze ed evacuazione:

Numeri di telefono delle emergenze:
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
(Paragrafo 4.1, Allegato XV, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Calcolo analitico
N. Descrizione U.m. Totale
Espressione Q.ta Pr. un.

APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

1| Recinzione di cantiere, eseguita con tubi da m? 398+36,6"2,50 489,5 5,56 2.721,62
ponteggio infissi su plinti in magrone di
calcestruzzo e lamiera ondulata o gregata
metallica. Compreso il fissaggio della lamiera
metallica ai tubi, lo smontaggio e il ripristino
dell'area interessata dalla recinzione.
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese

2 | Recinzione di cantiere, eseguita con tubi da m? 490*5 2.450 2,11 5.169,50
ponteggio infissi su plinti in magrone di
calcestruzzo e lamiera ondulata o gregata
metallica. Compreso il fissaggio della lamiera
metallica ai tubi, lo smontaggio e il ripristino
dell'area interessata dalla recinzione. Nolo per
ogni mese o frazione di mese successivo al
primo

3 | Delimitazione provvisoria di zone di lavoro cad 465 465 2,13 990,45
realizzata mediante transenne modulari
costituite da struttura principale in tubolare di
ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in
tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a
caldo, dotate di ganci e attacchi per il
collegamento continuo degli elementi senza
vincoli di orientamento. Nolo per ogni mese o
frazione. Modulo di altezza paria 1110 mm e
lunghezza pari a 2000 mm con pannello a
strisce alternate oblique bianche e rosse,
rifrangenti in classe |

4| Predisposizione di locale ad uso spogliatoio addetto | 7 7 49,07 343,49
con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti.
Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o
frazione

5 | Predisposizione di locale ad uso spogliatoio addetto | 7*6 42 1,47 61,74
con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti.
Nolo per ogni mese successivo o frazione

6 | Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto | addetto | 7 7 135,52 948,64
di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due
sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio,
lampada da tavolo. Montaggio, smontaggio e
nolo per 1° mese o frazione

7 | Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto | addetto | 7*6 42 12,08 507,36
di scrivania, con cassettiera, poltroncina, due
sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio,
lampada da tavolo. Nolo per ogni mese
successivo o frazione

8 | Elemento prefabbricato contenente tre wc alla | cad 76 42 132,44 5.562,48
turca, tre piatti doccia, duen lavandini a canale
a tre rubinetti, boyler e riscaldamento,
collegamento a fognatura esistente, alla rete
acqua, alla rete elettrica di cantiere (base m?
15). Montaggio, smontaggio e nolo per un
mese Nolo per ogni mese successivo o
frazione
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Roma Servizi per la Mobilita s.r.I.

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Paragrafo 4.1, Allegato XV, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Descrizione

U.M.

Calcolo analitico

Espressione

Q.ta

Pr. un.

Totale

Elemento prefabbricato contenente tre wc alla
turca, tre piatti doccia, duen lavandini a canale
a tre rubinetti, boyler e riscaldamento,
collegamento a fognatura esistente, alla rete
acqua, alla rete elettrica di cantiere (base m?
15). Montaggio, smontaggio e nolo per un
mese Nolo per ogni mese successivo o
frazione

cad

132,44

927,08

10

Manutenzione e pulizia di alloggiamenti,
baraccamenti e servizi. Costo mensile.

m2

37,56

225

16,93

3.809,25

11

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale
plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x
230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e
successivo smontaggio a fine lavori,
manutenzione settimanale comprendente il
risucchio del liquame, lavaggio con lancia a
pressione della cabina, immissione acqua
pulita con disgregante chimico, fornitura carta
igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali.
Per ogni mese o frazione di mese successivo
Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o
frazione

cad

296

1.776,00

12

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale
plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x
230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e
successivo smontaggio a fine lavori,
manutenzione settimanale comprendente il
risucchio del liquame, lavaggio con lancia a
pressione della cabina, immissione acqua
pulita con disgregante chimico, fornitura carta
igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali.
Per ogni mese o frazione di mese successivo
Nolo per ogni mese successivo o frazione

cad

65

30

130

3.900,00

13

Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al
DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo
per mese o frazione: 350 x 350 mm

cad

100*6

600

0,32

192,00

14

Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al
DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo
per mese o frazione: 115 x 160 mm

cad

100*6

600

0,1

60,00

15

Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al DLgs
n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo
per mese o frazione: 270 x 370 mm.

cad

1506

900

0,35

315,00

16

Cartelli riportanti indicazioni associate di
avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al
DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo
per mese o frazione: 125 x 185 mm

cad

20*6

120

0,13

15,60

TOTALE

APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

27.300,21

TOTALE STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

27.300,21
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ELENCO ALLEGATI OBBLIGATORI

Planimetria / layout di cantiere in funzione dell'evoluzione dei lavori;
Planimetrie di progetto, profilo altimetrico;

Relazione idrogeologica se presente o indicazioni in tal senso;
Computo metrico analitico dei costi per la sicurezza;

Tavola tecnica sugli scavi (ove necessaria);

] <] O [T (<]
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QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC

Il presente documento & composto da n. 166 pagine.

1. Il C.S.P. trasmette al Committente Roma Capitale-Dipartimento Mobil... j| presente PSC per la sua presa in considerazione.
Data Firma del CSP

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il PSC, lo trasmette a tutte le imprese invitate a presentare offerte.
Data Firma del committente

Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo aggiornamento del PSC

Il presente documento € composto da n. 165 pagine.

3. L'impresa affidataria dei lavori Ditta Capocommessa in relazione ai contenuti per la sicurezza

indicati nel PSC / PSC aggiornato:

I:I non ritiene di presentare proposte integrative;

I:l presenta le seguenti proposte integrative

Data Firma

4. L'impresa affidataria dei lavori Ditta Capocommessa trasmette il PSC / PSC aggiornato

alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi:

Ditta Capocommessa

Data Firma

5. Le imprese esecutrici (almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori) consultano e mettono a disposizione dei

rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori copia del PSC e del POS

Data Firma della Ditta
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QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

6. Il rappresentate per la sicurezza:
I:I non formula proposte a riguardo;

I:I formula proposte a riguardo

Data Firma dell'RLS
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