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Roma Servizi per la Mobilita S.r.I.
Via di Vigna Murata 60 — 00143 Roma

VERIFICA TECNICA

Progetto Esecutivo

Verifica ai sensi del D. Lgs. 50/2016, della rispondenza degli elaborati progettuali ai
- documenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e della loro conformita alla normativa :
vigente, nonché della congruita tecnico-economica delle proposte progettuali§

relativamente agli interventi per I'’’Isola Ambientale Monti (Fase 2)”

Responsabile del procedimento (RUP): Ing. Alessandro Fuschiotto

Progettista: Ing. Fabrizio Benvenuti
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1 PREMESSA

Il progetto esecutivo dell'intervento relativo all’”Isola Ambientale Monti
(Fase 2)” situato nel territorio di Roma Capitale Municipio I, con importo
dei lavori pari a 439.706,58 € |VA esclusa, viene verificato, essendo tale
importo inferiore a 1.000.000,00 €, ai sensi dell’art. 26 comma 6 lett. d) e 7
del DLgs 50/2016, in contraddittorio tra:

e il Responsabile del Procedimento ing. Alessandro Fuschiotto, che

svolge anche la funzione di Soggetto Verificatore;

e il Progettista ing. Fabrizio Benvenuti.

2 OBIETTIVO DEI CONTROLLI

L’attivita di verifica &€ mirata alla rispondenza degli elaborati progettuali con
la normativa vigente e all'effettivo recepimento delle prescrizioni

eventualmente scaturite in sede di Conferenza dei Servizi e/o degli enti

coinvolti.

In particolare, i criteri generali della verifica rispettano quanto dettato dalla
Norma (DLgs. 50/2016). | controlli sono mirati ad evidenziare aspetti che
potrebbero essere d’ostacolo alla successiva appaltabilita dellopera, ed

alla corretta esecuzione della stessa nei tempi e costi previsti.

Le osservazioni formulate sono state distinte in “Prescrizioni” e
“Raccomandazioni” con la sola finalita di distinguere osservazioni a

carattere sostanziale da quelle a carattere formale:

Prescrizioni (P). attengono alle osservazioni sostanziali che indicano
carenze rispetto alla normativa cogente (D.Lgs. 50/2016) ed alle
specifiche contrattuali. Appartengono inoltre a questa classe di
osservazioni errori od incongruenze riscontrate che possono inficiare
I'affidabilita, la sicurezza, la funzionalita e/o la fattibilita tecnica dell'opera o

parte di essa.

Le prescrizioni segnalano che lintervento del progettista, per modificare

e/o integrare I'elaborato progettuale, &€ necessario.
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Raccomandazioni (R): attengono ad osservazioni che vanno risolte al
fine di rendere di facile ed immediata interpretazione gli elaborati

progettuali, la cui mancata risoluzione pu0 incidere negativamente in fase
di esecuzione dei lavori. Le raccomandazioni segnalano che lintervento
del progettista, per modificare e/o integrare I'elaborato progettuale, &

raccomandato ma non necessario.

3 OGGETTO DELLA VERIFICA

Oggetto della verifica e il progetto esecutivo relativo agli interventi di

completamento per la realizzazione della nuova Isola Ambientale “Monti”
(Fase 2).
Il progetto generale dell’'lsola ambientale “Monti”, oltre alle modifiche delle

discipline di traffico, prevede progetti specifici di riqualificazione e/o

pedonalizzazione per le seguenti strade:

e Via Panisperna nel tratto compreso tra via di S. Agata dei Goti e via
dei Serpenti;

e Via dei Serpenti nel tratto compreso tra via Panisperna e via
Cavour;

¢ Via Madonna dei Monti;

e Via Leonina;

e Piazza della Suburra;

e Via Urbana nel tratto compreso tra Piazza della Suburra e via di

Santa Maria Maggiore.

Le proposte progettuali possono essere sintetizzate in quattro categorie
principali, con diversi gradi di intervento, che vanno dalla semplice
modifica delle discipline di traffico mediante la sostituzione della
segnaletica orizzontale e verticale, alla ridefinizione morfologica e

funzionale della sede stradale:
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Interventi di pedonalizzazione con rimozione della sosta, della

segnaletica e dei dissuasori a delimitazione dei percorsi pedonali,
ove presenti. Installazione di elementi di impedimento al transito dei

veicoli ed eventuale risarcimento delle pavimentazioni esistenti.

Interventi di riorganizzazione degli spazi stradali attraverso
'ampliamento dei percorsi pedonali protetti. Eventuale risarcimento

delle pavimentazioni esistenti.

Interventi di riorganizzazione della sede stradale con ampliamento
dei marciapiedi e degli spazi pedonali protetti (riduzione e
razionalizzazione della sosta).

Interventi di ridefinizione morfologico-funzionale della sede stradale

con ampliamento dei marciapiedi e degli spazi pedonali protetti

(riduzione dell'offerta di sosta).

Il progetto complessivo sopra descritto, per motivi di disponibilita

finanziarie e stato articolato in due fasi funzionali successive.

La “Fase 2”7, oggetto della presente verifica, prevede i seguenti interventi:

via dei Serpenti — rialzo della sede carrabile a quota marciapiedi nel
tratto antistante piazza della Madonna dei Monti; riconfigurazione
del tratto da via Leonina a via Cavour attraverso ampliamento dei
marciapiedi e riprofilatura dei cigli; ripavimentazione in sampietrini

della sede carrabile, da via Panisperna a via Leonina;

via Leonina (nel tratto da via dei Serpenti a via dell’Angeletto) —

apposizione di elementi dissuasori parapedonali;

via della Madonna dei Monti — ripavimentazione in sampietrini del

tratto antistante la chiesa della Madonna dei Monti;

via Panisperna (da via di S. Agata dei Goti a via dei Serpenti) —
ridefinizione degli spazi pedonali attraverso apposizione di elementi
dissuasori e ampliamenti dei marciapiedi esistenti con riprofilatura

dei cigli e ripavimentazioni.
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4 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Per la redazione del progetto si € fatto riferimento alla seguente normativa

generale:

D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i.
che prevede I'emanazione da parte del Ministro dei lavori pubbilici,
sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio
nazionale delle ricerche, delle norme funzionali e geometriche per
la costruzione, il controllo ed il collaudo delle strade, dei relativi

impianti e servizi ad eccezione di quelle di esclusivo uso militare;

D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 “Regolamento di esecuzione e

attuazione del C.d.S.” e s.m.i.;

D.M. del Min. LL.PP. del 5/11/2001 “Norme funzionali e

geometriche per la costruzione delle strade” e s.m.i.;

D.M. del Min. LL.PP. del 19/04/2006 “Norme funzionali e

geometriche per la costruzione delle intersezioni” e s.m.i.;

D.M. n. 236 del 14/06/1989 “Prescrizioni tecniche necessarie a
garantire l'accessibilita, I'adattabilita e la visitabilita degli edifici
privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e

dell'eliminazione delle barriere architettoniche”;

Delibera dellAssemblea Capitolina n. 21 del 16/04/2015

“Approvazione del Nuovo Piano Generale del traffico Urbano

relativo al territorio urbanizzato di Roma Capitale”;

Quaderno Tecnico per progettare e realizzare l'accessibilita —
“Costruire le pari opportunita” a cura dell’Ufficio del Consigliere

Delegato per 'Handicap del Comune di Roma.
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5 VERIFICHE PRELIMINARI

5.1 Verifica Atti

E stata verifica la presenza dei documenti di seguito riportati che attestano
I'affidamento di cui trattasi:

Determinazione Dirigenziale n° repertorio QG/937/2019 del 27/09/2019
(Dip. Mobilitd e Trasporti n° prot. QG/36176/2019 del 27/09/2019) di
affidamento dell'incarico a Roma Servizi per la Mobilita S.r.l., nellambito
del Contratto di Servizio, dellincarico di progettazione esecutiva, funzione

di stazione appaltante, Direzione e contabilita dei lavori, coordinamento

della sicurezza in fase di esecuzione, rilascio del certificato di regolare
esecuzione nell’ambito del completamento della sistemazione superficiale
dell'lsola Ambientale “Monti”.

Disciplinare di incarico dell’affidamento di cui sopra, sottoscritto tra le parti
(RSM e Dipartimento Mobilita e Trasporti), registrato e repertoriato il
06/12/2019 (Rep. N. 9), trasmesso con nota n° prot. QG/47278 del
09/12/2019 avente ad oggetto le attivita di “progettazione esecutiva e

realizzazione del completamento degli interventi di riqualificazione

dell'lsola ambientale Monti”.

5.2 Adempimento obbligazioni del Disciplinare di incarico:
nominativi
Secondo quanto richiesto nell’art. 3 del Disciplinare di incarico (DI) risulta
quanto segue:
e ling. Alessandro Fuschiotto riveste il ruolo di RUP in qualita di
Responsabile della Direzione Ingegneria;
e [ling. Fabrizio Benvenuti riveste il ruolo di progettista in qualita di
Responsabile dell’Area Progettazione, Pedonalita e Traffico Privato.
In tutti i documenti e gli elaborati costituenti il progetto esecutivo e stata

verificata la rispondenza di quanto sopra.
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6 VERIFICA ESAUSTIVITA’ DEL PROGETTO IN FUNZIONE DEL
QUADRO ESIGENZIALE

E’ stata acquisita e verificata la documentazione relativa all'intervento in
oggetto:
e Conferenza di Servizi indetta e convocata con nota n° prot.
QG/29234 del 11/08/2017;
e Conferenza di Servizi tenutasi in data 04/09/2017;
e Determinazione Dirigenziale (n. rep QG/647/2018) di chiusura della
CdS con nota n° prot. QG/27714 del 07/08/2018.

Il quadro esigenziale & rappresentato dalle tutte le richieste di
modifica/integrazioni emerse in sede di Conferenza di Servizi, all’atto
dellanalisi del Progetto Definitivo Generale; variazioni che, salvo
diversamente argomentato dal progettista, sono contenute e rintracciabili

nel progetto esecutivo.

| pareri scaturiti dalla CdS, trasmessi a RSM con nota prot. QG 35700 del

13.10.2017, sono di seguito riassunti:

1. con propria nota prot. n.141661 del 22.09.2017 la Polizia Locale — U.O.
1 Gruppo Centro ex Trevi rilascia il seguente parere di competenza
analitico ai soli fini della viabilita con le seguenti osservazioni e
prescrizioni:

* Via Panisperna (tratto largo Angelicum - via del Mazzarino):
si ritiene che la situazione attuale sia piu funzionale di quella di
progetto sia per quanto riguarda la sosta sul lato destro sia per
quanto attiene la circolazione dei pedoni. L'ampiezza della
carreggiata dovra essere di 3,50 mt per consentire 'accesso ai
mezzi dei VV.F.

= Via Panisperna (tratto via del Mazzarino — via dei Serpenti):
parere favorevole allallargamento dei marciapiedi esistenti
purché venga garantita un’ampiezza della carreggiata di almeno
4,00 mt. Si propone di realizzare un marciapiede lungo il
perimetro della scuola margherita di Savoia che si raccordi con
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quello esistente cosi da impedire la sosta al centro della

carreggiata; inoltre, si consiglia un molo antistante l'ingresso
dell'lstituto.

Via Panisperna (tratto via dei Serpenti — via del Boschetto):
parere favorevole all’allargamento dei percorsi pedonali
adiacenti alla sosta in fila su entrambi i lati della strada purché
venga garantita un’ampiezza di 4,00 mt.

Via Panisperna (tratto via del Boschetto — via Milano):
parere favorevole all’allargamento dei percorsi pedonali
adiacenti alla sosta in fila su entrambi i lati della strada purché
venga garantita un’ampiezza di 4,00 mt.

Via della Madonna dei Monti: parere favorevole all’istituzione
dellArea Pedonale Urbana garantendo I'accesso ai veicoli diretti
alle aree interne (garage Palatino e altri passi carrabili esistenti),
al carico e scarico merci e ai veicoli a servizio dei disabili. Si
richiede la realizzazione di 3 stalli di sosta per disabili
(personalizzati), di 5 stalli per carico/carico merci in piazza della
Suburra e di 3 stalli per disabili generici in prossimita della
fermata metro “Cavour”.

Via dei Neofiti: parere favorevole all'istituzione dell’Area
Pedonale Urbana.

Via del Pozzuolo: parere favorevole allistituzione dell’Area
Pedonale Urbana.

Via dell’Agnello: parere negativo allingresso dei veicoli da via
Cavour e soprattutto da via del Cardello si propone senso unico
in uscita su via Cavour.

Via dei Serpenti (tratto via Panisperna — via Cimarra): parere
favorevole all’allargamento dei percorsi pedonali adiacenti alla
sosta in fila su entrambi i lati della strada purché venga garantita
un’ampiezza di 4,00 mt.

Via dei Serpenti (tratto via Cimarra — via Baccina): parere
negativo all’allargamento dei marciapiedi per motivi di viabilita e

richiesta di garantire la sosta a spina sul lato sinistro e in fila su
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quello destro. La carreggiata utile dovra avere ampiezza di

almeno 4,00 mt.

Via dei Serpenti (tratto via Baccina — via della Madonna dei
Monti): parere favorevole purché la carreggiata utile abbia
un’ampiezza di almeno 4,00 mt.

Via dei Serpenti (tratto via della Madonna dei Monti — via
Cavour): parere negativo all’allargamento dei marciapiedi come
progettato; gli stessi potranno essere ampliati purché venga
garantita la sosta a spina sul lato sinistro e che in
corrispondenza dell'impianto semaforico vengano realizzate due
corsie di attestazione di minimo mt 2,75 ciascuna con direzioni
dritto e a destra e l'alira con direzione obbligatoria a sinistra su
via Cavour.

Via del Boschetto (tratto via Panisperna — via Cimarra): si
propone l'inversione del senso di marcia con direzione via degli
Zingari cosi da eliminare l'incrocio ad alta incidentalita con via
Panisperna e garantire l'uscita dei veicoli verso via Urbana/via
S. Maria Maggiore per non gravare ulteriormente su via degli
Annibaldi.

Via Cimarra (tratto via del Boschetto — via Milano): si
propone linversione del senso di marcia di tutto il tratto di strada
per garantire l'itinerario di cui al punto precedente.

Via Clementina: si propone linversione del senso di marcia di
tutta la strada per garantire I'itinerario di cui al punto precedente.
Piazza degli Zingari: sul lato sinistro nella corsia di
collegamento con via Urbana potrebbero essere posizionati i 2
stalli di sosta Car Sharing attualmente situati in piazza della
Suburra.

Via Urbana: parere negativo all’istituzione dellArea Pedonale
Urbana nel tratto compreso tra gli incroci con piazza degli
Zingari e via di S. Maria Maggiore.

Via dei Capocci: da valutare la necessita di installare un

ulteriore varco ZTL su tale strada.
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Via degli Annibaldi: parere negativo all’istituzione della sosta a

spina sul lato sinistro che comporterebbe una riduzione della
carreggiata utile gia insufficiente a contenerne l'elevato flusso di

traffico esistente.

2. con propria nota prot. n.163821 del 22.09.2017 Municipio Roma |

Centro — Direzione Tecnica esprime il proprio parere di competenza

con le seguenti osservazioni e prescrizioni:

Via Panisperna (tratto largo Magnanapoli — via Milano): &
necessario rispettare quanto previsto nel progetto esecutivo gia
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 4092 del 2015 di
‘“Manutenzione straordinaria strade OP1500510001 — via delle
Terme Deciane, via Galvani, via Panisperna e via Anicia”.

Via dei Serpenti: 'asse via Panisperna-via dei Serpenti-via
Cavour-via degli Annibaldi funziona da arteria di
attraversamento e pertanto si richiede di prevedere una
carreggiata di 4,00 mt. Inoltre, si richiede il posizionamento di
rastrelliere per biciclette.

Via della Madonna dei Monti: si propone di trovare soluzioni
che evitino I'attraversamento dell'lsola Pedonale della strada in
questione. Inoltre, si richiede il posizionamento di rastrelliere per
biciclette.

Via Leonina-piazza della Suburra-via Urbana: la percorribilita
a doppia senso (senso unico alternato) che caratterizza le aree
limitrofe ai parcheggi di piazza della Suburra e via Urbana, sono
in contrasto con le indicazioni delle aree contraddistinte come
ZTTP. In assenza di soluzioni alternative, si ritiene preferibile
avere via Urbana a Traffico Pedonale Privilegiato come mobilita
dolce che lIsola Pedonale. Si richiede il posizionamento di

rastrelliere per biciclette.

3. con successiva propria nota prot. 177771 del 11/10/2017, trasmessa a
RSM con nota prot. QG 36171 del 19.10.2017, il Municipio Roma |
Centro — Direzione Tecnica esprime parere negativo alla realizzazione

del progetto soprattutto per quanto riguarda:

11
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* |a pedonalizzazione delle strade indicate nel progetto (via del
Pozzuolo, via Leonina, via dei Neofiti, piazza della Suburra e
limitrofe);

* la rimozione deli parapedonali ove previsti e delle rastrelliere su
via Leonina e via dei Serpenti):

= lampliamento del marciapiede in via dei Serpenti e via
dellAgnello.

4. con propria nota prot. n.143243 del 18.09.2017 ATAC S.p.A. — Verifica
sosta e parcheggi esprime parere favorevole a condizione che:

*= il bilancio del numero di posti auto tariffati allinterno del
perimetro resti inalterato tra ante e post operam,;

* sia aumentata lofferta di sosta su via degli Annibaldi,
compatibilmente con la verifica dei flussi di traffico, aumentando
lorario di tariffazione, ma senza modificare le categorie di
esentati attualmente vigenti;

» tutte le pere riguardanti la tariffazione della sosta, segnaletica
verticale ed orizzontale, spostamento parcometri, sia
completamente a carico del soggetto attuatore del progetto.

5. con propria nota prot. n.26850 del 27.09.2017 il Ministero dei Beni e
delle Attivita Culturali e del Turismo — Soprintendenza Speciale per |l
Colosseo e I'Area Archeologica centrale di Roma trasmette le proprie
osservazioni in merito indicando le seguenti prescrizioni e richieste di
integrazioni:

» dovra essere previsto, nellambito del Piano del Commercio di
Roma Capitale, il mantenimento all'interno dell'lsola Ambientale
di un congruo ed equilibrato numero di attivita commerciali ed
artigianali di piccola distribuzione, che garantisca la
conservazione delle realta storiche gia esistenti;

= eventuali modifiche ai Piani di Massima Occupabilita esistenti,
relativi alle vie ed aree ricadenti all'interno dell'isola Ambientale,
dovranno essere sottoposte all'approvazione del Ministero
stesso al fine di evitare un eccessivo ingombro di tavolini ed

esercizi enogastronomici;
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» | progetti di dettaglio relativi alla riqualificazione, sistemazione

viaria, percorribilita, pavimentazione nonché alle soluzioni di
arredo urbano dovranno scaturire a seguito di approfondite
indagini e analisi storiche dei siti stessi soprattutto per quanto
riguarda via dei Serpenti in prossimita di piazza Madonna dei

Monti, piazza della Suburra e via Madonna dei Monti incrocio via

dei Serpenti.

6. con successiva propria nota prot. 14871 del 16/07/2018, il Ministero dei

8.

Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo — Soprintendenza Speciale
per il Colosseo e I'Area Archeologica centrale di Roma esprime il
proprio parere di competenza integrando quanto gia indicato con la
precedente nota.

In particolare richiede che i progetti esecutivi vengano preventivamente
discussi e concordati per la successiva approvazione definitiva.

Per quanto concerne [listituzione della ZTL si esprime parere
favorevole all'installazione del nuovo varco in via Cimarra purché non a
ridosso di Palazzo Cimarra ed evitando la realizzazione del
marciapiede. Invece, in merito all'installazione dei varchi presso la
Salita del Grillo e via Panisperna, con le nuove sistemazioni dei
marciapiedi e dissuasori, si ritiene che tali interventi siano una
significativa  alterazione della percezione dellasse storico-
monumentale di tali via. Pertanto, si chiede di valutare congiuntamente
una soluzione alternativa.

in sede di CdS 'AMA dichiara che il restringimento della carreggiata in
via dei Serpenti comportera una variazione nella tipologia dei mezzi
utilizzati nella raccolta dei rifiuti. Inoltre, chiede l'accesso H24 per i
mezzi AMA e la possibilita di manovra sia sulle intersezioni per
laccesso all’area pedonale, sia spazi di manovra per invertire il senso
di marcia;

in sede di CdS il Dipartimento S.I.M.U. esprime parere favorevole.

Successivamente, in data 18.07.2018 si & svolta una riunione tecnica

presso il Dipartimento Mobilita e Trasporti, convocata con nota prot. QG
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24382 del 12.07.2018, nel corso della quale & stato concordato di recepire
molte delle osservazioni della U.O. | Gruppo Centro ex Trevi e alcune
delle richieste espresse dal Municipio I, come riportato nel verbale della
riunione stessa (prot. QG 25923 del 25.07.2018). In particolare:

1. per via Panisperna si concorda di:

incrementare la larghezza delle sezioni stradali fino ad un
minimo di 4,00 mt;

non intervenire nel tratto largo Angelicum — via del Mazzarino in
quanto la situazione attuale risulta piu funzionale di quella di
progetto;

realizzare un marciapiede in luogo dei dissuasori di sosta
allincrocio con via Sant'Agata dei Goti e un “molo” nel tratto
prospiciente I'ingresso dell’Istituto Tecnico Statale per il Turismo
in via Panisperna, che impedisca la sosta e
contemporaneamente consenta il passaggio dei pedoni in
sicurezza;

confermare gli allargamenti dei marciapiedi in corrispondenza
degli attraversamenti pedonali in prossimita di vai del Mazzarino
e via dei Serpenti. Nel tratto tra via del Mazzarino e via dei

Serpenti i marciapiedi rimarranno invariati.

2. per Via della Madonna dei Monti i rappresentati di RSM confermano

quanto richiesto dalla Polizia Locale ovvero che il progetto, per la
strada pedonalizzata, prevede gia la possibilita di accesso, fasce orarie
prestabilite (conformi a quelle della ZTL merci), ai veicoli degli artigiani

che hanno le attivita lavorative nella suddetta strada, per le operazioni

di carico/scarico merci.

3. per Via Leonina/piazza della Suburra si concorda di:

modificare quanto previsto nel progetto definitivo riguardo
listituzione di un’area pedonale in via Leonina e di un senso

unico alternato in piazza della Suburra;
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prevedere un senso unico di marcia lungo l'itinerario via Urbana
(tra p.za degli Zingari e p.za della Suburra) — piazza della
Suburra - via Leonina (tra p.za della Suburra e via

dellAngeletto). Su questo itinerario, il transito sara consentito

esclusivamente ai veicoli dirette alle aree interne, ai veicoli al
servizio dei disabili muniti di contrassegno e ai veicoli per
carico/scarico merci in appositi orari;

spostare su via Cavour le due postazioni Car Sharing

attualmente situate in prossimita della stazione metro.

4. per Via dei Serpenti si concorda di:

accogliere, nel tratto da via Panisperna a via Madonna dei
Monti, la richiesta di incrementare la larghezza delle sezioni
stradali fino ad un massimo di 4,30 mt da ciglio a ciglio
mantenendo l'allargamento dei marciapiedi di progetto in quanto
scelta basilare di funzionalita pedonale dell’Isola. Il Dipartimento
Mobilita aggiunge che la dimensione netta che delimita la corsia
carrabile tra i marginatori deve avere interasse massimo di 3,20
mt segnando la restante banchina tra marginatore e ciglio a
zona neutra, al fine di escludere la sosta e garantire comunque
il passaggio di eventuali mezzi di soccorso;

non accogliere la richiesta di mantenere la sosta su entrambi i
lati nel tratto via Cimarra — via Baccina, a scapito
dell'allargamento dei marciapiedi previsto nel progetto;
accogliere, nel tratto tra via Madonna dei Monti e via Cavour, la
richiesta di mantenere la sosta a spina sul lato sinistro e la
realizzazione di due corsie di almeno 2,75 mt in prossimita
dell’attestamento semaforico ritenendo tale ambito appartenente
e non stralciabile della viabilita di via Cavour e peraltro per
garantire un’offerta di sosta da dedicare ai residenti o altre

forme di mobilita.
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5. per Via Urbana i rappresentanti del Dipartimento Mobilita e di RSM

non ritengono accoglibile la richiesta della Polizia Locale di mantenere
il transito veicolare in via Urbana nel tratto via de’ Ciancaleoni — via di
Santa Maria Maggiore in quanto di sostanziale rilevanza ai fini della
funzionalita complessiva dell'lsola Ambientale MONTI. Pertanto,
vengono escluse le richieste di inversione del senso di marcia in via del
Boschetto, via Cimarra, via Clementina finalizzate a consentire I'uscita
dei veicoli verso via Urbana stessa.

Infine, & stato concordato di adeguare i varchi di via Santa Maria Maggiore

e via Urbana e di mantenere la sosta in linea in via degli Annibaldi in

considerazione dei flussi di traffico transitanti.

Le scelte adottate in sede di riunione sono state recepite nel progetto

definitivo generale insieme a tutte le altre prescrizioni intervenute nei

pareri favorevoli espressi da tutti i convenuti.

A conclusione della Conferenza dei Servizi svoltasi il 04.09.2017 e tenuto
conto di quanto stabilito nel corso della riunione del 18.07.2018, il
Dipartimento Mobilita e Trasporti ha emesso la Determinazione
Dirigenziale N° Repertorio QG 647/2018 del 06/08/2018 (Prot. N° QG
27523/2018) che approva il Progetto Definitivo “Isola Ambientale MONTI”.

In data 07.08.2018 (prot. RSM 42176) RSM ha trasmesso al Dipartimento
Mobilita e Trasporti e alla Polizia Roma Capitale — U.O. 1 Gruppo Centro
ex Trevi la planimetria generale del Progetto Definitivo Generale
aggiornata secondo quanto concordato nel corso della suddetta riunione
del 18.07.2018.

In data 25.09.2018 (prot. RSM 49392) RSM ha trasmesso al Dipartimento
Mobilita e Trasporti gli elaborati aggiornati del Progetto Definitivo della
Fase 1, tra i quali anche la “Planimetria generale di progetto” relativa al
Progetto Definitivo Generale corrispondente a quanto gia inviato in data
07.08.2018 al Dipartimento Mobilita e Trasporti e alla Polizia Roma
Capitale — U.O. 1 Gruppo Centro ex Trevi.

16




ROMA

¥  mobilita

In data 31.07.2019 (prot. RSM 49392) RSM ha trasmesso al Dipartimento
Mobilita e Trasporti gli elaborati relativi al Progetto Definitivo della Fase 2.

Il Progetto Definitivo della Fase 2 apporta le seguenti modifiche al

Progetto Definitivo Generale:

in corrispondenza dell'intersezione tra via Panisperna e via di S.
Agata dei Goti, il progetto definitivo generale prevedeva la
riconfigurazione dellintersezione tramite [l'allargamento dei
marciapiedi esistenti e la realizzazione di un nuovo marciapiede
adiacente la chiesa di S. Bernardino in Panisperna. Per
quest’'ultimo ambito, i successivi approfondimenti hanno suggerito
una soluzione diversa per la protezione dello spazio pedonale: al
marciapiede si € ritenuta piu opportuna linstallazione di elementi
dissuasori a stelo. La realizzazione del marciapiede, infatti, avrebbe
coperto parte del basamento della chiesa, parte degli scalini di
ingresso e la pietra paracarro posta allo spigolo dellisolato,
modificando in maniera significativa il prospetto della chiesa stessa.
Su via di S. Agata dei Goti, inoltre, la soglia del piccolo ingresso
secondario alla chiesa & posta all'attuale quota stradale, ragione
per cui non realizzabile la soluzione ipotizzata dal progetto definitivo
generale;

in via dei Serpenti, nel tratto da via Panisperna a piazza Madonna
dei Monti, poiché nella Fase 1 € previsto il rifacimento del tappetino
di usura dell'attuale pavimentazione in asfalto, in Fase 2 non & piu
prevista la ripavimentazione in sampietrini del medesimo tratto;

in via della Madonna dei Monti il progetto definitivo generale
prevedeva lallargamento del marciapiede sulla sinistra
dellingresso della chiesa. | successivi approfondimenti hanno
suggerito di non realizzare tale ampliamento per non coprire
ulteriormente la scalinata di accesso alla chiesa né il basamento del
palazzo adiacente (sede universitaria). Tale soluzione, peraltro, non
pregiudica la piena fruibilita pedonale dellambito antistante la

chiesa.
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[l Dipartimento Mobilita e Trasporti, con nota prot. QG 32808 del

03.09.2019, chiedeva di aggiornare il Progetto Definitivo della Fase 2
inserendo la ripavimentazione in sampietrini di via dei Serpenti, nel
tratto da via Panisperna a piazza Madonna dei Monti, come previsto

nel Progetto Definitivo Generale.

In data 09.09.2019 (prot. RSM 51118) RSM ha trasmesso al
Dipartimento Mobilita e Trasporti gli elaborati aggiornati del Progetto
Definitivo della Fase 2, secondo quanto richiesto dal Dipartimento

Mobilita e Trasporti.

7 VERIFICA DI RISPONDENZA AL PROGETTO DEFINITIVO

Il progetto esecutivo relativo all’lsola Ambientale Monti (Fase 2)” &
stato sviluppato sulla base del Progetto Definitivo della Fase 2 che ha
recepito tutte le prescrizioni/osservazioni cosi come descritto nel capitolo

precedente.

Come indicato in precedenza, il Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali
e del Turismo — Soprintendenza Speciale per il Colosseo e ['Area
Archeologica centrale di Roma, con propria nota prot. 14871 del
16/07/2018, richiedeva che i progetti esecutivi venissero preventivamente
discussi e concordati per la successiva approvazione definitiva.

Pertanto in data 06/12/2019 si € tenuto un incontro presso gli uffici del
MIBAC, nel corso del quale la Soprintendenza ha richiesto le seguenti
modifiche:

e ['eliminazione del tratto di marciapiede compreso tra il nuovo
ampliamento prospiciente il civ. 255, e la chiesa di San Bernardino
in Panisperna; in sua vece richiede la prosecuzione degli elementi
dissuasori gia previsti in corrispondenza dell'intersezione tra via

Panisperna e via di Sant'Agata dei Goti;
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e di disporre i nuovi dissuasori adiacenti la chiesa di San Bernardino

in Panisperna sul lato di via Sant’Agata dei Goti, in linea parallela

alla parete della chiesa;
e di non realizzare l'allargamento del marciapiede in corrispondenza

dellintersezione tra via Panisperna e via di Sant’/Agata dei Goti.

Nel corso della stessa riunione, viste le modifiche richieste, si &
concordato di non realizzare i due nuovi attraversamenti pedonali su via
Panisperna in corrispondenza delle intersezioni con via Mazzarino e con

via di Sant’/Agata dei Goti.

In fase di aggiornamento del progetto secondo le richieste della
Soprintendenza, si & ritenuto opportuno, in conseguenza di queste,
eliminare il previsto ampliamento del marciapiede prospiciente il civ. 255,

prevedendo in sua vece, un prolungamento del filare di dissuasori.

Tutte le modifiche sin qui descritte, scaturite in seguito all'incontro del
06/12/2019 tenuto con la Soprintendenza presso gli uffici del MIBAC, sono
state recepite nel progetto esecutivo relativo all”’lsola Ambientale Monti
(Fase 2)” e sono state inviate da RSM in data 09/12/2019 (prot. RSM
70180) al Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo —
Soprintendenza Speciale per il Colosseo e I'Area Archeologica centrale di

Roma.

8 CONTROLLO DELLA COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE
PROGETTUALE

Dall’esame degli elaborati si evince, in base a quanto previsto dall’art. 33
del DPR 207/2010 “Documenti componenti il Progetto Esecutivo” (rif. art.
216 c.4 DlIgs 50/2016 “Disposizioni transitorie e di coordinamento”) la

seguente situazione:
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PROGETTOESECUTIVO
a) Relazione Generale; PRESENTE
b) Relazioni Specialistiche (exart.35):
trasportistica MANCANTE (1)
paesaggistica MANCANTE (2)

archeologica

MANCANTE (2)

tecnica impianti

MANCANTE (2)

relazione sulla gestione delle materie

MANCANTE (2)

interferenze

MANCANTE (2)

cantierizzazione

MANCANTE (2)

c¢) Elaborati grafici;

Progetto stradale

PRESENTE

Impianti semaforici

MANCANTE (3)

Cantierizzazione PRESENTE
e) Piani di manutenzione dell’'opera e delle sue parti; PRESENTE
f) Piani di sicurezza e di coordinamento di cui allart.100 del PRESENTE

D.Lgs. 09/04/2008 n°81;

Quadro di incidenza della manodopera;

MANCANTE (4)

g) Computo metrico estimativo; PRESENTE
Quadro economico; PRESENTE

h) Cronoprogramma; PRESENTE
i) Elenco dei prezzi unitari; PRESENTE
PRESENTE

Analisi prezzi;

1) Schema di contratto;

MANCANTE (5)

Planimetra dei sottoservizi

MANCANTE (6)

Capitolato Speciale d’Appalto.

PRESENTE

A seguito di controdeduzioni del progettista si specifica quanto segue:

Nota 1) Non necessaria per il basso impatto sulla circolazione degli interventi previsti

Nota2) Non necessarie in ragione dellentita dellintervento mirato alla
riqualificazione dell’ambito urbano e ad una maggiore fruizione degli spazi
da parte dellutenza pedonale senza modifiche sostanziali dello stato dei

luoghi.
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Non necessari in quanto i limitati interventi sugli impianti semaforici sono
rappresentati negli altri elaborati di progetto.

Vista l'entita dellintervento la stessa & stata calcolata pari al 24,5%
dellimporto lavori (presente nel Capitolato Speciale di appalto).

Redatto in fase predisposizione dei documenti per l'indizione della gara di
appalto a cura dell’Ufficio Legale, Societario, Gare e Contratti.

Non necessaria per le caratteristiche degli interventi previsti.

9 CONTROLLO DEL CONTENUTO DEGLI ELABORATI E DEI
DOCUMENTI DEL PROGETTO ESECUTIVO

La verifica, dall’analisi degli elaborati grafici e di testo, ha evidenziato

quanto di seguito specificato, distinguendo le osservazioni, laddove

esistenti, con la lettera R “Raccomandazioni” — P “Prescrizioni” (vedi

paragrafo 2):

9.1 Documenti generali

v'  RELAZIONE GENERALE

R

P

Coerente con le descrizioni tecniche e grafiche delle opere. | contenuti risultano chiari

e coerenti con quanto presente negli altri elaborati del progetto esecutivo. L’'importo

dei lavori indicato nella relazione generale &€ conforme con quanto contenuto nei

documenti contabili.

v' CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

R

P

Coerente con quanto richiesto dalla Normativa.

v PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI: MANUALE D'USO,
MANUALE DI MANUTENZIONE, PROGRAMMA DI MANUTENZIONE e Sottoprogramma

delle prestazioni, dei controlli e degli interventi.

R

P

Coerente con quanto richiesto dalla Normativa ed esaustivo.
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v PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

R P

Coerente con quanto richiesto dalla Normativa.

v CRONOPROGRAMMA

R P

Coerente con quanto richiesto dalla Normativa. La durata dei lavori & conforme con

guanto indicato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

9.2 Elaborati grafici

v COROGRAFIA

R | P

L’elaborato e chiaro e contiene gli elementi tecnici necessari.

v" RILIEVO FOTOGRAFICO

R P

L’elaborato contiene documentazione fotografica del contesto attuale con indicazione

dei coni visivi da dove sono stati posizionati gli scatti su planimetria.

v' PLANIMETRIA DI RILIEVO

R | P

L’elaborato & chiaro e contiene gli elementi tecnici necessari.

v PLANIMETRIA DI PROGETTO

R P

L’elaborato & chiaro e contiene gli elementi tecnici necessari.

v' PLANIMETRIA DELLA SEGNALETICA STRADALE

R | P

L’elaborato & chiaro e contiene gli elementi tecnici necessari.
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v' PLANIMETRIA DELLE PAVIMENTAZIONI

R | P

L’elaborato & chiaro e contiene gli elementi tecnici necessari.

v PLANIMETRIA DEI PERCORSI TATTILI (loges)

R | P

L’elaborato € chiaro e contiene gli elementi tecnici necessari.

v SEZIONI TIPOLOGICHE ATTUALI E DI PROGETTO

R P

L’elaborato & chiaro e contiene gli elementi tecnici necessari.

v' PARTICOLARI COSTRUTTIVI

R P

L’elaborato & chiaro e contiene gli elementi tecnici necessari.

v PLANIMETRIA DELLE DEMOLIZIONI E COSTRUZIONI

R | P

L’elaborato & chiaro e contiene gli elementi tecnici necessari.

v PLANIMETRIA DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE SUPERFICIALI

R P

L’elaborato & chiaro e contiene gli elementi tecnici necessari.

v' PLANIMETRIA DEI TRACCIAMENTI

R P

L’elaborato presenta gli elementi tecnici necessari per la realizzazione delle nuove

opere civili.
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v' PLANIMETRIA DELLE CANTIERIZZAZIONI

R P

L'elaborato & chiaro e contiene gli elementi tecnici necessari.

9.3 Documenti contabili

v COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

R P

Elaborato coerente con quanto previsto della normativa.

v' ELENCO PREZZ| UNITARI ED ANALISI NUOVI PREZZI

R P

Elaborato coerente con quanto previsto della normativa.

v' QUADRO ECONOMICO

R | P

Elaborato coerente con quanto previsto della normativa.

10 NOTE CONCLUSIVE

La presente verifica ha evidenziato le principali problematiche riscontrate
sugli elaborati e documenti del progetto esecutivo; il progettista, in
contraddittorio con il RUP, preso atto di quanto rilevato, ha posto in essere

le necessarie integrazioni e/o modifiche.

11 ESITO DELLA VERIFICA

Le attivita svolte, in contradditorio tra il Verificatore e il Progettista,
hanno evidenziato nel corso delle attivita di controllo, I'esito positivo
della verifica del progetto esecutivo relativo agli interventi per I"’lsola
Ambientale Monti (Fase 2)”, rilevando altresi la coerenza delle attivita
svolte dal Progettista e dal Verificatore, i quali non hanno nulla da
eccepire ed integrare.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL TECNICO INCARICATO
DELLA-VERIFICA

IL PROGETTISTA
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ALLEGATO 1 - Elenco Elaborati

CODICE ELABORATO

PET MO1 EE 21 101

PET M01 RG 21 101

PET MO1 EP 21 101

PET M0O1 AP 21 101

PET M01 CM 21 101

PET MO01 QE 21 101

PET M01 CA 21 101

PET M01 CR 21 101

PET MO01 SI 21 101

PET M01 MA 21 101

PET M01 CO 21 001

PET M01 RF 21 001

PET M01 RF 22 001

PET M01 PR 21 001

PET M01 PR 22 001

PET M01 PP 21 101

PET MO1 PP 22 101

PET M01 PS 21 101

PET M01 PS 22 101

TITOLO

DOCUMENTI GENERALI

FASE 2 - ELENCO ELABORATI

FASE 2 - RELAZIONE GENERALE

FASE 2 - ELENCO PREZZI UNITARI

FASE 2 - ANALISI DEI PREZZI

FASE 2 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
FASE 2 - QUADRO ECONOMICO

FASE 2 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

FASE 2 - CRONOPROGRAMMA

FASE 2 - PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO

FASE 2 - PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

ELABORATI GRAFICI

FASE 2 - COROGRAFIA

FASE 2 - RILIEVO FOTOGRAFICO
Via Panisperna (da via di S. Agata dei Goti a via dei Serpenti)

FASE 2 - RILIEVO FOTOGRAFICO
Via dei Serpenti (da via Panisperna a via Cavour)

FASE 2 - PLANIMETRIA DI RILIEVO
Via Panisperna (da via di S. Agata dei Goti a via dei Serpenti)

FASE 2 - PLANIMETRIA DI RILIEVO
Via dei Serpenti (da via Panisperna a via Cavour)

FASE 2 - PLANIMETRIA DI PROGETTO
Via Panisperna (da via di S. Agata dei Goti a via dei Serpenti)

FASE 2 - PLANIMETRIA DI PROGETTO
Via dei Serpenti (da via Panisperna a via Cavour)

FASE 2 - PLANIMETRIA DELLA SEGNALETICA STRADALE
Via Panisperna (da via di S. Agata dei Goti a via dei Serpenti)

FASE 2 - PLANIMETRIA DELLA SEGNALETICA STRADALE
Via dei Serpenti (da via Panisperna a via Cavour)
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PET M01 PA 21 101

PET M01 PA 22 101

PET M01 LG 21 101

PET M01 LG 22 101

PET M01 ST 21 101

PET M01 ST 22 101

PET M01 PC 21 101

PET M01 DC 21 101

PET MO01 DC 22 101

PET MO1 IF 21 101

PET MO1 IF 22 101

PET M01 PT 21 101

PET M01 PT 22 101

PET M01 FC 21 101

PET M01 FC 22 101

FASE 2 - PLANIMETRIA DELLE PAVIMENTAZIONI
Via Panisperna (da via di S. Agata dei Goti a via dei Serpenti)

FASE 2 - PLANIMETRIA DELLE PAVIMENTAZIONI
Via dei Serpenti (da via Panisperna a via Cavour)

FASE 2 - PLANIMETRIA DEI PERCORSI TATTILI (loges)
Via Panisperna (da via di S. Agata dei Goti a via dei Serpenti)

FASE 2 - PLANIMETRIA DEI PERCORSI TATTILI (loges)
Via dei Serpenti (da via Panisperna a via Cavour)

FASE 2 - SEZIONI TIPOLOGICHE ATTUALI E DI PROGETTO
Via Panisperna (da via di S. Agata dei Goti a via dei Serpenti)

FASE 2 - SEZIONI TIPOLOGICHE ATTUALI E DI PROGETTO
Via dei Serpenti (da via Panisperna a via Cavour)

FASE 2 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI

FASE 2 - PLANIMETRIA DELLE DEMOLIZIONI E COSTRUZIONI

Via Panisperna (da via di S. Agata dei Goti a via dei Serpenti)

FASE 2 - PLANIMETRIA DELLE DEMOLIZIONI E COSTRUZIONI

Via dei Serpenti (da via Panisperna a via Cavour)

FASE 2 - PLANIMETRIA DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE

SUPERFICIALI
Via Panisperna (da via di S. Agata dei Goti a via dei Serpenti)

FASE 2 - PLANIMETRIA DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE

SUPERFICIALI
Via dei Serpenti (da via Panisperna a via Cavour)

FASE 2 - PLANIMETRIA DEI TRACCIAMENTI
Via Panisperna (da via di S. Agata dei Goti a via dei Serpenti)

FASE 2 - PLANIMETRIA DEI TRACCIAMENTI
Via dei Serpenti (da via Panisperna a via Cavour)

FASE 2 - PLANIMETRIA DELLE CANTIERIZZAZIONI
Via Panisperna (da via di S. Agata dei Goti a via dei Serpenti)

FASE 2 - PLANIMETRIA DELLE CANTIERIZZAZIONI
Via dei Serpenti (da via Panisperna a via Cavour)
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